

**План-график подготовки и проведения апробации организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения единого государственного экзамена по всем иностранным языкам с компонентом в устной форме**

Номер п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
1.	Удалённая консультационная и техническая поддержка подготовки и проведения апробации.	ФЦТ	12.01.2015	05.12.2014
<b>Подготовка к проведению апробации</b>				
2.	Передача заявок на участие в апробации, включая информацию о членах ГЭК.	ОИВ субъекта РФ, РЦОИ	12.01.2015	16.01.2015
3.	Размещение на технологическом портале ФЦТ: <ul style="list-style-type: none"> <li>– регламента проведения апробации (включая журнал проведения апробации);</li> <li>– электронный курс работы с ПО рабочего места участника экзамена;</li> <li>– инструктивные материалы по процедуре проведения экзамена.</li> </ul>	ФЦТ	02.02.2015	02.02.2015
4.	Подготовка работников, привлекаемых к проведению апробации.	ОИВ субъекта РФ, РЦОИ	02.02.2015	13.02.2015
5.	Передача уточненных данных по проведению апробации, включая информацию о ППЭ (код, адрес, количество аудиторий, количество рабочих станций).	ОИВ субъекта РФ, РЦОИ	06.02.2015	06.02.2015
6.	Размещение на технологическом портале ФЦТ: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ПО рабочего места участника экзамена.</li> </ul>	ФЦТ	10.02.2015	10.02.2015
7.	Передача в ППЭ: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ПО рабочего места участника экзамена;</li> <li>– ПО авторизации на специализированном Федеральном портале.</li> </ul>	РЦОИ	10.02.2015	17.02.2015
8.	Размещение на технологическом портале ФЦТ: <ul style="list-style-type: none"> <li>– дистрибутивов ПО Планирование ЕГЭ, включая ключи с исходными данными для проведения апробации;</li> <li>– файлов сертификатов ЭП членов ГЭК для загрузки в ПО Планирование ЕГЭ.</li> </ul>	ФЦТ	11.02.2015	11.02.2015
9.	Доставка в регионы: <ul style="list-style-type: none"> <li>– доставочных пакетов с экзаменационными материалами;</li> <li>– токенов членов ГЭК.</li> </ul>	ФЦТ	15.02.2015	20.02.2015
10.	Размещение на технологическом портале ФЦТ: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ПО авторизации на специализированном Федеральном портале.</li> </ul>	ФЦТ	16.02.2015	16.02.2015

11.	Техническая подготовка аудиторий ППЭ, установка и настройка ПО.	Технический специалист ППЭ	18.02.2015	24.02.2015
12.	Размещение на технологическом портале ФЦТ: – Дистрибутива программного обеспечения, включающего: ▪ Станцию прослушивания; ▪ Станцию управления устным экзаменом; ▪ Станцию приемки, обеспечивающую прием устных частей экзамена; – дополнительного ПО ФЦТ для создания специализированного проекта; – шаблонов для бланка регистрации и протокола оценивания устных ответов.	ФЦТ	23.02.2015	23.02.2015
13.	Проведение проверки готовности аудиторий ППЭ к апробационному экзамену.	Технический специалист ППЭ, Член ГЭК	23.02.2015	25.02.2015
14.	Выдача членам ГЭК: – экзаменационных материалов; – токенов членов ГЭК; – форм ППЭ.	ОИВ субъекта РФ, РЦОИ	25.02.2015	25.02.2015
<b>Проведение апробации иностранного языка с компонентом в устной форме</b>				
15.	Доставка в ППЭ экзаменационных материалов и токенов членов ГЭК.	Член ГЭК	26.02.2015	26.02.2015
16.	Выкладка ключей доступа к КИМ на специализированный федеральный портал.	ФЦТ	26.02.2015	26.02.2015
17.	Проведение апробации.	Технический специалист ППЭ, Член ГЭК, Организатор в аудитории	26.02.2015	26.02.2015
18.	Доставка в РЦОИ: – бланков; – аудиозаписей ответов по устной части; – электронных журналов апробации из ППЭ.	Член ГЭК	26.02.2015	26.02.2015
<b>Обработка результатов экзаменов</b>				
19.	Сканирование бланков.	РЦОИ	26.02.2015	06.03.2015
20.	Загрузка и обработка аудиозаписей ответов участников.	РЦОИ	26.02.2015	06.03.2015
21.	Выдача критериев оценивания.	ФЦТ	26.02.2015	06.03.2015
22.	Экспертная проверка устных ответов участников тренировочного экзамена.	РЦОИ	27.02.2015	06.03.2015
23.	Передача в ФЦТ: – журналов о проведении апробации; – электронных журналов апробации из ППЭ.	РЦОИ	27.02.2015	09.03.2015
24.	Выдача результатов экзаменов.	ФЦТ	09.03.2015	17.03.2015

