

**«Дорожная карта» реализации проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Инклюверсариум» на 2016-2020 годы
(далее – Центр)**

№ п/п	Перечень работ	Срок выполнения отдельной работы	Исполнители работ	Планируемые результаты
1.	Разработка и принятие нормативной базы, регламентирующей деятельность Центра, в т.ч. разработка и утверждение положения о Центре	IV квартал 2016 года	АУ «Институт развития образования»	нормативные правовые и локальные акты
2.	Организация системы сетевого взаимодействия АУ «Институт развития образования» (организация-оператор) с организациями-участниками Центра	IV квартал 2016 года	АУ «Институт развития образования», СурГПУ, МО г. Ханты-Мансийск	соглашения о сотрудничестве в сфере образования
3.	Формирование инфраструктуры, создание материально-технических условий деятельности Центра	IV квартал 2016 года	АУ «Институт развития образования», МО г. Ханты-Мансийск	оснащение 4 профильных лабораторий Центра
4.	Формирования регионального сетевого сообщества социальных партнеров по вопросам инклюзивного образования на базе Центра, заключение соглашений о сотрудничестве	IV квартал 2016 года, далее в течение всего периода	АУ «Институт развития образования», СурГПУ, МО г. Ханты-Мансийск	соглашения о сотрудничестве в сфере образования
5.	Создание организационно-кадровых условий деятельности Центра	I квартал 2017 года	АУ «Институт развития образования», СурГПУ, МО г. Ханты-Мансийск	внесение изменений в должностные инструкции
6.	Разработка образовательных программ (методических комплексов), программ специальных курсов и обучающих мероприятий, обеспечивающих реализацию основных направлений деятельности Центра.	I квартал 2017 года, далее в течение всего периода	АУ «Институт развития образования», СурГПУ	не менее 5 методических комплексов
7.	Реализация деятельности Центра по направлению «ППМС-помощь»	I квартал 2017 года, далее в течение всего периода	АУ «Институт развития образования», МО г. Ханты-Мансийск	консультирование, методическое обеспечение направления

№ п/п	Перечень работ	Срок выполнения отдельной работы	Исполнители работ	Планируемые результаты
				(по отдельному плану)
8.	Реализация деятельности Центра по направлению «научное, научно-методическое сопровождение деятельности реабилитационных, образовательных центров и образовательных организаций, реализующих специальное образование и инклюзивную практику»	I квартал 2017 года, далее в течение всего периода	СурГПУ	по отдельному плану
9.	Реализация деятельности Центра по обеспечению информационно-психологического сопровождения семьи, повышению уровня психолого-педагогической компетенции родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций	I квартал 2017 года, далее в течение всего периода	АУ «Институт развития образования», МО г. Ханты-Мансийск	консультирование, методическое обеспечение направления (по отдельному плану)
10.	Формирование регионального инкубатора передовых педагогических, управленческих и информационно-коммуникационных технологий в области инклюзивного образования, в т.ч. виртуальной инфраструктурной модели современной образовательной организации инклюзивного типа	II квартал 2017 года, далее в течение всего периода	АУ «Институт развития образования», СурГПУ, МО г. Ханты-Мансийск	электронная база видеозаписей педагогических мастер-классов, авторских педагогических разработок, методических материалов
11.	Реализация образовательных программ повышения квалификации, программ обучения и образовательных мероприятий, направленных на совершенствование профессиональных компетенций педагогов и руководителей образовательных организаций инклюзивного типа с использованием ресурсов регионального инкубатора	III квартал 2017 года, далее в течение всего периода	АУ «Институт развития образования», СурГПУ	повышение квалификации не менее 5% педагогов руководителей образовательных организаций инклюзивного типа
12.	Организация и проведение презентаций эффективных технологических решений социальными партнерами, образовательных мастер-классов, семинаров по обмену опытом	III квартал 2017 года, далее в течение всего периода	АУ «Институт развития образования», СурГПУ	не менее 4 мероприятий ежегодно
13.	Реализация деятельности Центра по направлению «Ранняя помощь»	III квартал 2017 года, далее в течение всего периода	АУ «Институт развития образования», МО г. Ханты-Мансийск	консультирование, методическое обеспечение направления

№ п/п	Перечень работ	Срок выполнения отдельной работы	Исполнители работ	Планируемые результаты
		периода		(по отдельному плану)
14.	Реализация деятельности Центра по направлению «Профориентация обучающихся с ОВЗ»	III квартал 2017 года, далее в течение всего периода	АУ «Институт развития образования», МО г. Ханты-Мансийск	консультирование, методическое обеспечение направления (по отдельному плану)
15.	Информационное и PR-сопровождение деятельности Центра	2017-2020 годы	АУ «Институт развития образования», МО г. Ханты-Мансийск	проведение не менее 4 мероприятий ежегодно
16.	Развитие деятельности центра по работе с детьми-мигрантами и одаренными детьми	2018-2020 годы	АУ «Институт развития образования», МО г. Ханты-Мансийск	открытие не менее 1 нового направления деятельности ежегодно
17.	Обобщение и распространение результатов реализации проекта	2018-2020 годы	АУ «Институт развития образования», СурГПУ, МО г. Ханты-Мансийск	проведение не менее 4 мероприятий ежегодно