

Автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»

Директор АУ «Институт развития
образования»

В.В. Ключова
« » 2026 года
М.П.

Начальник управления образования
администрации Советского района

Управление Н. В. Черемных
« образования » 2026 года
М.П.

Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
п. Коммунистический»

С.А. Фалина
« » 2026 года
М.П.

Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа п. Агириш»

Э.В. Козлова
« » 2026 года
М.П.

**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Общеобразовательная организация, получающая поддержку (полное наименование)	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Агириш»
Директор общеобразовательной организации (ФИО полностью)	Элла Валерьевна Козлова
Адрес сайта	https://shkolaagirish-r86.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo/
Адрес электронной почты	sch_agirish@sovrnhmao.ru
Телефон	+7(34675) 78891 доб. 1
Общеобразовательная организация – куратор (полное наименование)	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Коммунистический»
Директор общеобразовательной организации (ФИО полностью)	Светлана Александровна Фалина
Адрес сайта	https://shkolakommunisticheskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/osnovnye-svedeniya/
Адрес электронной почты	sch_kom@sovrnhmao.ru
Телефон	+7 (34675) 757-88-67

г. Ханты-Мансийск, 2026

№ п/ п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители			Ожидаемый результат
			Школа – куратор	Школа, получающая поддержку	АУ «Институт развития»/МОУ О/ММЦ	
Региональный уровень						
1.	Информационное и организационно-методическое сопровождение адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся и функционирующим в условиях рисков снижения образовательных результатов (предШНОР) по итогам оценочных процедур (ВГР, ОГЭ, ЕГЭ)	до 30.11.2026	МАОУ СОШ п. Коммунисти- ческий	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Получена адресная методическая помощь МАОУ «СОШ п. Агириш» направленная на повышение качества образовательных результатов обучающихся Заключено четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, разработана и реализована адресная программа поддержки МАОУ «СОШ п. Агириш» Оказана информационно-методическая помощь через - консультирование по телефону, электронной почте, на методических совещаниях, Виртуальную методическую площадку, функционирующую на официальном сайте АУ «Институт развития образования»
2.	Установочное мероприятие для кураторов и управленческих команд общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся, предШНОР	не позднее 16.01.2026			АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие 100% управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора

3.	Первичное посещение (выезд в школу) муниципальными командами координатор, куратор, муниципальный представитель методических служб) Составление графика посещения ОО муниципальным куратором	не позднее 24.01.2026	МАОУ СОШ п. Агириш Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	Муниципальные координаторы, муниципальные кураторы	Посещение ОО, проведено интервьюирование, изучены актуальные документы, регламентирующие деятельность школы, составлен и утвержден график посещения муниципальным куратором школы, размещен в облачном хранилище и направлен в АУ «Институт развития образования
4.	Участие в диагностике профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров	12.01.2026-02.02.2026		МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования» ЦНППМ	100% учителей математики, управленческих кадров прошли диагностику профессиональных дефицитов
5.	Реализация индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) учителей математики школы с учетом выявленных профессиональных дефицитов	согласно установленным срокам, не позднее 02.11.2026		МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования» ЦНППМ	100% учителей математики, показавших в ходе диагностики низкий уровень профессиональных компетенций, успешно реализовали ИОМ. Реализация ИОМ обеспечена в соответствии с графиком мероприятий
6.	Организация, совместно с МОУО, сетевого взаимодействия со школой, имеющей высокие образовательные результаты	17.02.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования» МОУО, ОО	Заключено четырехстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве Сторон по вопросам повышения качества образования в школе, оригиналы направлены в АУ «Институт развития образования»
7.	Проведение методических совещаний по вопросам организации и реализации в ОО ХМАО – Югры в 2026 году адресной методической помощи ИШНОР и пред ИШНОР	19.02.2026 19.03.2026 16.04.2026 14.05.2026 18.06.2026 15.10.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора в методических совещаниях. Представлены промежуточные результаты и обмен успешными управленческими практиками в

						соответствии с утвержденным графиком методических совещаний
8.	Реализация КПК по теме: «Методические и содержательные аспекты преподавания математики с учетом результатов оценочных процедур» (36 часов)	До 01.03.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования»	Повышение квалификации учителей математики Количество: _____ (указывается образовательной организацией)
9.	Реализация КПК по теме: «Анализ типичных ошибок при прохождении государственной итоговой аттестации по предмету «математика» в 9-х классах» (36 час)	до 01.04.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования»	Повышение квалификации учителей математики Количество: _____ (указывается образовательной организацией)
10.	Реализация КПК теме «Составление критериев объективного оценивания достижения обучающихся планируемых результатов» (36 час.)	до 01.05.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования»	Повышение квалификации учителей математики, русского языка Количество: _____ (указывается образовательной организацией)
11.	Реализация КПК по теме: «Методические и содержательные аспекты преподавания русского языка с учетом результатов оценочных процедур» (36 часов)	до 01.04.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования»	Повышение квалификации учителей русского языка Количество: _____ (указывается образовательной организацией)
12.	Реализация КПК по теме: «Преодоление учебной неуспешности: механизмы профилактики и адресная поддержка» (72 часа)	до 01.06.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования»	Повышение квалификации методистов, педагогов Количество: _____ (указывается образовательной организацией)
13.	Анализ программ /планов мероприятий («дорожная карта») по профилактике учебной неуспешности обучающихся	29.05.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	МОУ ОО	Проведен анализ программ/планов мероприятий по профилактике учебной неуспешности институционального уровня

14.	Конференция «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»	26.11.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие координатора, муниципального куратора, команды школы с предоставлением эффективной практики о результатах адресной методической помощи.
15.	Анализ и оценка результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи ПННОР и пред ПННОР	01.12.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Оценка и анализ эффективности результатов адресной программы поддержки ОО
16.	Участие в федеральных проектах. Сотрудничество с ООО ЯКласс по реализации комплекса мер поддержки ОО, вовлеченных адресную методическую помощь ОО	в соответствии со сроками мероприятий, утвержденными соглашением о сотрудничестве	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш		Обеспечено участие педагогов ОО в федеральных проектах
Муниципальный уровень						
17.	Первичное посещение (выезд в школу) муниципальными командами (муниципальный координатор, муниципальный куратор, представители муниципальных методических служб) Составление графика посещения ОО муниципальным куратором	не позднее 24.01.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	Муниципальные координаторы, муниципальные кураторы	Посещение ОО, проведено интервьюирование, изучены актуальные документы, регламентирующие деятельность школы, составлен и утвержден график посещения муниципальным куратором школы, размещен в облачном хранилище и направлен в АУ «Институт развития образования»

18.	Организация сетевого взаимодействия школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, и школ, выполняющих функции муниципальных кураторов	не позднее 17.02.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	Управление образования администрации Советского района	Подписание четырехстороннего соглашения и направление оригиналов в АУ «Институт развития образования»
19.	Актуализация концептуальных документов, направленных на повышение качества обучения	не позднее 18.02.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	МОУО (муниципальный координатор) ОО (муниципальный куратор.) (управленческая команда ИШНОР)	При информационном и организационно-методическом сопровождении АУ «Институт развития образования» актуализированы концептуальные документы: концепция/программа развития ОО, среднесрочная программа, антирисковые программы и размещены в облачном хранилище Mail.ru
20.	Выявление и анализ ресурсных дефицитов в ОО с использованием автоматизированной системы пообъектного учета (ФСН-002) в сравнении с 2025 годом	27.02.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	МОУО ОО	Ресурсные дефициты школы выявлены, отчет включающий анализ результатов размещен в облачном хранилище Mail.ru,
21.	Участие в методических совещаниях по вопросам организации и реализации в ОО ХМАО – Югры в 2026 году адресной методической помощи ИШНОР и предИШНОР	19.02.2026 19.03.2026 16.04.2026 14.05.2026 18.06.2026 15.10.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора в методических совещаниях. Представлены промежуточные результаты, осуществлен обмен успешными практиками
22.	Анализ программ/планов мероприятий («дорожная карта») по профилактике учебной неуспешности обучающихся	13.05.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	МОУО ОО	Проведен анализ программ/планов мероприятий («дорожная карта»). Отчет направлен в АУ «Институт развития образования»

23.	Свод результатов анализа по муниципальному образованию, оценка результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи ПННОР и предПННОР	02.11.2026-13.11.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования» Методический отдел МОУО	Отчет по итогам организации и проведения анализа и оценки результативности принимаемых мер реализации планов-графиков направилен в АУ «Институт развития образования»
24.	Участие в конференции «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»	26.11.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Представление результатов участия в проекте за 2026
25.	Организация и проведение заседаний предметно-методических объединений учителей математики, русского языка, включающих вопросы анализа оценочных процедур с рекомендациями педагогам по ликвидации затруднений обучающихся, успешные практики учителей и др.	согласно утвержденно му графику на 2026 год			МОУО ОО	Обеспечение эффективной помощи, повышение профессионального уровня учителей – математики, русского языка
26.	Участие в заседаниях районных методических объединений	В течение всего года	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	МОУО ОО	Обеспечено участие педагогов ОО в заседаниях районных методических объединений

Институциональный уровень

27.	Организация сетевого взаимодействия школы, со школой выполняющей функцию муниципального куратора	17.02.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	МАОУ «СОШ п. Агириш»	Подписание четырехстороннего соглашения и направление оригиналов в АУ «Институт развития образования»
28.	Взаимоэкспертиза концептуальных документов и антирисковых программ ОО, имеющих низкие образовательные результаты	25.02.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	МОУ ОО	Проведена взаимоэкспертиза концептуальных документов. Документы доработаны в соответствии с требованиями АУ «Институт развития образования», рекомендациями партнёров по взаимоэкспертизе
29.	Участие в КПК по теме: «Методические и содержательные аспекты преподавания математики с учетом результатов оценочных процедур» (36 часов)	До 01.03.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования»	Повысился профессиональный уровень педагогов
30.	Участие в КПК по теме: «Анализ типичных ошибок при прохождении государственной итоговой аттестации по предмету «математика» в 9-х классах» (36 час)	до 01.04.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования»	Повысился профессиональный уровень педагогов
31.	Участие в КПК теме «Составление критериев объективного оценивания достижения обучающихся планируемых результатов» (36 час.)	до 01.05.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования»	Повысился профессиональный уровень педагогов
32.	Участие в КПК по теме: «Методические и содержательные аспекты преподавания русского языка с учетом результатов оценочных процедур» (36 часов)	до 01.04.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	АУ «Институт развития образования»	Повысился профессиональный уровень педагогов

33.	Участие в КПК по теме: «Преодоление учебной неукладности: механизмы профилактики и адресная поддержка» (72 часа)	до 01.06.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агирш	АУ «Институт развития образования»	Повысился профессиональный уровень педагогов
34.	Участие в методических совещаниях по вопросам организации и реализации в ОО ХМАО – Югры в 2026 году адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	19.02.2026 19.03.2026 16.04.2026 14.05.2026 18.06.2026 15.10.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агирш	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора в методических совещаниях. Представлены промежуточные результаты, обмен успешными практиками
35.	Анализ программ /планов мероприятий («дорожная карта») по профилактике учебной неукладности обучающихся	13.05.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агирш	МОУ ОО	Программы/планы мероприятий по профилактике учебной неукладности разработаны и реализуются в ОО. Все категории обучающихся, имеющих риски учебной неукладности (100%), охвачены адресными программами/планами мероприятий. Программы/планы мероприятий по профилактике учебной неукладности и анализ направлены муниципальным координатором в АУ «Институт развития образования»
36.	Участие в конференции «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»	26.11.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агирш	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Представление результатов участия в проекте за 2026

37.	Заполнение карт анализа и оценки результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи ИШНОР и пред ИШНОР	02.11.2026-13.11.2026	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	МОУО ОО	Анализа и оценка эффективности результатов реализации адресной программы поддержки ОО проведены. Заполненные карты направлены муниципальному координатору не позднее 11.11.2026
38.	Использование возможностей платформы ЯКласс (разноразмерные задания, задания по функциональной грамотности, выявление профессиональных дефицитов, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.)	в течение всего года	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш		Работа педагогов, обучающихся на цифровой платформе ЯКласс. Повышение качества образования обучающихся. Повышение профессиональных компетенций педагогов
39.	Перепроверка работ участников ВПР на предмет объективности и соответствия критериев оценивания	в соответствии с школьным графиком проведения ВПР	МАОУ СОШ п. Коммунистический	МАОУ СОШ п. Агириш	ОО	Анализ и оценка эффективности результатов перепроверки ВПР