

Автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»

Директор АУ «Институт развития
образования»

В.В. Клюсова

« » 2026 года
М.П.

И.о. начальника управления образования
администрации Октябрьского района

Т.А. Фаева

« » 2026 года
М.П.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Карымкарская средняя общеобразовательная
школа»

С.Я. Хургунова

« » 2026 года
М.П.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Большеатлымская средняя
общеобразовательная школа»

С.В. Басаргина

« » 2026 года
М.П.

**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Общеобразовательная организация, получающая поддержку (полное наименование)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеатлымская средняя общеобразовательная школа»
Директор общеобразовательной организации (ФИО полностью)	Басаргина Светлана Владимировна
Адрес сайта	https://shkolabolsheatlymskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
Адрес электронной почты	batschool@mail.ru
Телефон	8(34678)22263
Учреждение – куратор (полное наименование)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя общеобразовательная школа»
Директор учреждения-куратора (ФИО полностью)	Хургунова Светлана Яковлевна
Адрес сайта	https://shkolakarymkarskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
Адрес электронной почты	karschool@bk.ru
Телефон	8 (34678) 2-31-67

г. Ханты-Мансийск, 2026

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители			Ожидаемый результат
			Школа – куратор	Школа, получающая поддержку	АУ «Институт развития»/МОУ О/ММЦ	
Региональный уровень						
1.	Информационное и организационно-методическое сопровождение адресной помощи методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся и функционирующим в условиях рисков снижения образовательных результатов (предШНОР) по итогам оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	до 30.11.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Получена адресная методическая помощь МБОУ «Большеатлымская СОШ» направленная на повышение качества образовательных результатов обучающихся Заключено четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, разработана и реализована адресная программа поддержки МБОУ «Большеатлымская СОШ». Оказана информационно-методическая помощь через - консультирование по телефону, электронной почте, на методических совещаниях, Виртуальную методическую площадку, функционирующую на официальном сайте АУ «Институт развития образования»
2.	Установочное мероприятие для кураторов и управленческих команд общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающимися, предШНОР	не позднее 16.01.2026			АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие 100% управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора

3.	Первичное посещение (выезд в школу) муниципальными командами (муниципальный координатор, муниципальный куратор, представители методических служб) Составление графика посещения ОО муниципальным куратором	не позднее 24.01.2026	МБОУ «Карымкарск ая СОШ»	МБОУ «Большеатл ымская СОШ»	Муниципальные координаторы, муниципальные кураторы	Посещение ОО, проведено интервьюирование, изучены актуальные документы, регламентирующие деятельность школы, составлен и утвержден график посещения муниципальным куратором школы, размещен в облачном хранилище и направлен в АУ «Институт развития образования»
4.	Участие в диагностике профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров	12.01.2026- 02.02.2026		МБОУ «Большеатл ымская СОШ»	АУ «Институт развития образования» ЦНППМ	100% учителей русского языка, управленческих кадров прошли диагностику профессиональных дефицитов
5.	Реализация индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) учителей русского языка школы с учетом выявленных профессиональных дефицитов	согласно установленным срокам, не позднее 02.11.2026		МБОУ «Большеатл ымская СОШ»	АУ «Институт развития образования» ЦНППМ	100% учителей русского языка, показавших в ходе диагностики низкий уровень профессиональных компетенций, успешно реализовали ИОМ. Реализация ИОМ обеспечена в соответствии с графиком мероприятий
6.	Организация, совместно с МОУО, сетевого взаимодействия со школой, имеющей высокие образовательные результаты	17.02.2026	МБОУ «Карымкарск ая СОШ»	МБОУ «Большеатл ымская СОШ»	АУ «Институт развития образования» МОУО, ОО	Заключено четырехстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве Сторон по вопросам повышения качества образования в школе, оригиналы направлены в АУ «Институт развития образования»
7.	Проведение методических совещаний по вопросам организации и реализации в ОО ХМАО – Югры в 2026 году адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	19.02.2026 19.03.2026 16.04.2026 14.05.2026 18.06.2026 15.10.2026	МБОУ «Карымкарск ая СОШ»	МБОУ «Большеатл ымская СОШ»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора в методических совещаниях. Представлены промежуточные результаты и обмен успешными управленческими практиками в

						соответствии с утвержденным графиком методических совещаний
8.	Реализация КПК по теме: «Методические и содержательные аспекты преподавания русского языка с учетом результатов оценочных процедур» (36 часов)	до 01.04.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	АУ «Институт развития образования»	Повышение квалификации учителей русского языка Количество: _____ (указывается образовательной организацией)
9.	Реализация КПК по теме: «Составление критериев объективного оценивания достижений обучающихся планируемых результатов» (36 час.)	до 01.05.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	АУ «Институт развития образования»	Повышение квалификации учителей русского языка Количество: _____ (указывается образовательной организацией)
10.	Реализация КПК тема: «Управление рисками снижения образовательных результатов обучающихся» (72 часа)	до 01.06.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	АУ «Институт развития образования»	Повышение квалификации руководителя, заместители руководителя, методисты Количество: _____ (указывается образовательной организацией)
11.	Анализ программ /планов мероприятий («дорожная карта») по профилактике учебной неуспешности обучающихся	29.05.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	МОУО ОО	Проведен анализ программ/планов мероприятий по профилактике учебной неуспешности институционального уровня
12.	Конференция «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»	26.11.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие муниципального координатора, муниципального куратора, управленческой команды школы с представлением эффективной практики о результатах адресной методической помощи.
13.	Анализ и оценка результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и	01.12.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	АУ «Институт развития образования»	Оценка и анализ эффективности результатов адресной программы поддержки ОО

	институциональных мероприятий по адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР				Методический отдел	
14.	Участие в федеральных проектах. Сотрудничество с ООО ЯКласс по реализации комплекса мер поддержки ООО, вовлеченных адресную методическую помощь ООО	в соответствии со сроками мероприятий, утвержденными соглашением о сотрудничестве	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»		Обеспечено участие педагогов ООО в федеральных проектах

Муниципальный уровень

15.	Первичное посещение (выезд в школу) муниципальными командами (муниципальный координатор, муниципальный куратор, представители муниципальных методических служб) Составление графика посещения ООО муниципальным куратором	не позднее 24.01.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	Муниципальные координаторы, муниципальные кураторы	Посещение ООО, проведено интервьюирование, изучены актуальные документы, регламентирующие деятельность школы, составлен и утвержден график посещения муниципальным куратором школы, размещен в облачном хранилище и направлен в АУ «Институт развития образования»
16.	Организация сетевого взаимодействия школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, и школ, выполняющих функции муниципальных кураторов	не позднее 17.02.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	Управление образования администрации Октябрьского района	Подписание четырехстороннего соглашения и направление оригиналов в АУ «Институт развития образования»
17.	Актуализация концептуальных документов, направленных на повышение качества обучения	не позднее 18.02.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	МОУО (муниципальный координатор) ООО (муниципальный куратор,) (управленческая команда ШНОР)	При информационном и организационно-методическом сопровождении АУ «Институт развития образования» актуализированы концептуальные документы: концепция/программа развития ООО, среднесрочная

						программа, антирисковые программы и размещены в облачном хранилище Mail.ru
18.	Выявление и анализ ресурсных дефицитов в ОО с использованием автоматизированной системы пообъектного учета (ФСН-002) в сравнении с 2025 годом	27.02.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	МОУ ОО	Ресурсные дефициты школы выявлены, отчет включающий анализ результатов размещен в облачном хранилище Mail.ru,
19.	Участие в методических совещаниях по вопросам организации и реализации в ОО ХМАО – Югры в 2026 году адресной методической помощи ПННОР и предПННОР	19.02.2026 19.03.2026 16.04.2026 14.05.2026 18.06.2026 15.10.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора в методических совещаниях. Представлены промежуточные результаты, осуществлен обмен успешными практиками
20.	Анализ программ/планов мероприятий («дорожная карта») по профилактике учебной неуспешности обучающихся	13.05.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	МОУ ОО	Проведен анализ программ/планов мероприятий («дорожная карта»). Отчет направлен в АУ «Институт развития образования»
21.	Свод результатов анализа по муниципальному образованию, оценка результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи ПННОР и предПННОР	02.11.2026- 13.11.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел МОУ ОО	Отчет по итогам организации и проведения анализа и оценки результативности принимаемых мер реализации планов-графиков направлен в АУ «Институт развития образования»
22.	Участие в конференции «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными	26.11.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Представление результатов участия в проекте за 2026

	результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»								
23.	Организация и проведение заседаний предметно-методических объединений учителей русского языка, включающих вопросы анализа оценочных процедур с рекомендациями педагогам по ликвидации затруднений обучающихся, успешные практики учителей и др.	согласно утвержденному графику на 2026 год					МОУО ОО		Обеспечение эффективной помощи, повышение профессионального уровня учителей русского языка

Институциональный уровень

24.	Организация сетевого взаимодействия школы, со школой выполняющей функцию муниципального куратора	17.02.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	Подписание соглашения и направление оригиналов в АУ «Институт развития образования»	четырёхстороннего и направление
25.	Взаимоэкспертиза концептуальных документов и антирисковых программ ОО, имеющих низкие образовательные результаты	25.02.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	МОУ ОО	Проведена концептуальных документов. Документы доработаны в соответствии с требованиями АУ «Институт развития образования», рекомендациями партнёров по взаимоэкспертизе	взаимоэкспертиза документов. доработаны в
26.	Участие в КПК по теме: «Методические и содержательные аспекты преподавания русского языка с учетом результатов оценочных процедур» (36 часов)	до 01.04.2026		МБОУ «Большеатлымская СОШ»	АУ «Институт развития образования»	Повысился профессиональный уровень педагогов	профессиональный уровень педагогов

27.	Участие в КПК по теме «Составление критериев объективного оценивания достижений обучающихся планируемых результатов» (36 час.)	до 01.05.2026		МБОУ «Большеатл ымская СОШ»	АУ «Институт развития образования»	Повысился профессиональный уровень педагогов
28.	Участие в КПК теме: «Управление рисками снижения образовательных результатов обучающихся» (72 часа)	до 01.06.2026		МБОУ «Большеатл ымская СОШ»	АУ «Институт развития образования»	Повысился профессиональный уровень управленческой команды
29.	Участие в методических совещаниях по вопросам организации и реализации в ОО ХМАО – Югры в 2026 году адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	19.02.2026 19.03.2026 16.04.2026 14.05.2026 18.06.2026 15.10.2026	МБОУ «Карымкарск ая СОШ»	МБОУ «Большеатл ымская СОШ»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие управленческой команды школы, муниципального куратора муниципального координатора в методических совещаниях. Представлены промежуточные результаты, обмен успешными практиками
30.	Анализ программ /планов мероприятий («дорожная карта») по профилактике учебной неупешности обучающихся	13.05.2026	МБОУ «Карымкарск ая СОШ»	МБОУ «Большеатл ымская СОШ»	МОУО ОО	Программы/планы мероприятий по профилактике учебной неупешности разработаны и реализуются в ОО. Все категории обучающихся, имеющих риски учебной неупешности (100%), охвачены адресными программами/планами мероприятий. Программы/планы мероприятий по профилактике учебной неупешности и анализ направлены муниципальным координатором в АУ «Институт развития образования»
31.	Участие в конференции «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным	26.11.2026	МБОУ «Карымкарск ая СОШ»	МБОУ «Большеатл	АУ «Институт развития образования»	Представление результатов участия в проекте за 2026

организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»			ымская СОШ»	Методический отдел	
32. Заполнение карт анализа и оценки результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	02.11.2026-13.11.2026	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»	МОУО ОО	Анализа и оценка эффективности результатов реализации адресной программы поддержки ОО проведены. Заполненные карты направлены муниципальному координатору не позднее 11.11.2026
33. Использование возможностей платформы ЯКласс (разноразрядные задания, задания по функциональной грамотности, выявление профессиональных дефицитов, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.)	в течение всего года	МБОУ «Карымкарская СОШ»	МБОУ «Большеатлымская СОШ»		Работа педагогов, обучающихся на цифровой платформе ЯКласс. Повышение качества образования обучающихся. Повышение профессиональных компетенций педагогов