

Автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»

Директор АУ «Институт развития
образования»
В.В. Ключова
«___» _____ 2026 года
М.П.



Председатель Комитета по образованию
Администрации Белоярского района
И. В. Вакуленко
«___» _____ 2026 года
М.П.




Директор муниципального автономного
учреждения в сфере образования Белоярского
района «Белоярский методический центр»



М. В. Чаренцева
«___» _____ 2026 года
М.П.

Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа п. Сосновка»

М.В. Иванов
«___» _____ 2026 года
М.П.



**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Общеобразовательная организация, получающая поддержку (полное наименование)	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка»
Директор общеобразовательной организации (ФИО полностью)	Михаил Викторович Иванов
Адрес сайта	https://sosnovka.gosuslugi.ru/
Адрес электронной почты	direktor@sosnovka-ugra.ru
Телефон	+7 (34670) 51895
Организация – куратор (полное наименование)	Муниципальное автономное учреждение в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»
Руководитель организации - куратора(ФИО полностью)	Чаренцева Мария Викторовна
Адрес сайта	https://miabmc.ukit.me/
Адрес электронной почты	hostmiabmc@yandex.ru
Телефон	8(34670) 5-15-36, 8(34670) 5-15-90

г. Ханты-Мансийск, 2026

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители			Ожидаемый результат
			Школа – куратор	Школа, получающая поддержку	АУ «Институт развития»/МОУ О/ММЦ	
Региональный уровень						
1.	Информационное и организационно-методическое сопровождение адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся и функционирующим в условиях рисков снижения образовательных результатов (предШНОР) по итогам оценочных процедур (ВГР, ОГЭ, ЕГЭ)	до 30.11.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Получена адресная методическая помощь МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка» направленная на повышение качества образовательных результатов обучающихся Заключено четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, разработана и реализована адресная программа поддержки МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка» Оказана информационно-методическая помощь через - консультирование по телефону, электронной почте, на методических совещаниях, Виртуальную методическую площадку, функционирующую на официальном сайте АУ «Институт развития образования»
2.	Установочное мероприятие для кураторов и управленческих команд общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся, предШНОР	не позднее 16.01.2026			АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие 100% управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора

3.	Первичное посещение (выезд в школу) муниципальных командиров (муниципальный координатор, муниципальный представитель, муниципальные методические службы) Составление графика посещения ОО муниципальным куратором	не позднее 24.01.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	Муниципальные координаторы, муниципальные кураторы	Посещение ОО, проведено интервьюирование, изучены актуальные документы, регламентирующие деятельность школы, составлен и утвержден график посещения муниципальным куратором школы, размещен в облачном хранилище и направлен в АУ «Институт развития образования
4.	Участие в диагностике профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров	12.01.2026-02.02.2026		МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования» ЦНППМ	100% учителей математики, управленческих кадров прошли диагностику профессиональных дефицитов
5.	Реализация индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) учителей математики школы с учетом выявленных профессиональных дефицитов	согласно установленным срокам, не позднее 02.11.2026		МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования» ЦНППМ	100% учителей математики, показавших в ходе диагностики низкий уровень профессиональных компетенций, успешно реализовали ИОМ. Реализация ИОМ обеспечена в соответствии с графиком мероприятий
6.	Организация, совместно с МОУО, сетевого взаимодействия со школой, имеющей высокие образовательные результаты	17.02.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования» МОУО, ОО	Заключено четырехстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве Сторон по вопросам повышения качества образования в школе, оригиналы направлены в АУ «Институт развития образования»
7.	Проведение методических совещаний по вопросам организации и реализации в ОО ХМАО Югры в 2026 году	19.02.2026 19.03.2026 16.04.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района	МАОУ Белоярского района	АУ «Институт развития образования»	Участие управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора в

	адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	14.05.2026 18.06.2026 15.10.2026	района «Белоярский методический центр»	«СОШ п. Сосновка»	Методический отдел	методических совещаниях. Представлены промежуточные результаты и обмен успешными управленческими практиками в соответствии с утвержденным графиком методических совещаний
8.	Реализация КПК по теме: «Методические и содержательные аспекты преподавания русского языка с учетом результатов оценочных процедур» (36 час)	до 01.04.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования»	Повышение квалификации учителей русского языка Количество: _____ (указывается образовательной организацией)
9.	Реализация КПК по теме: «Составление критериев объективного оценивания достижения обучающихся планируемых результатов» (36 час.)	до 01.05.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования»	Повышение квалификации учителей русского языка Количество: _____ (указывается образовательной организацией)
10.	Реализация КПК теме «Управление рисками снижения образовательных результатов обучающихся» (72 часа)	до 01.06.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования»	Повышение квалификации руководителей, заместителей методистов Количество: _____ (указывается образовательной организацией)
11.	Реализация КПК теме: «Преодоление учебной неуспешности: механизмы профилактики и адресная поддержка» (72 часа)	до 01.06.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района	МАОУ Белоярского района «СОШ	АУ «Институт развития образования»	Повышение квалификации методистов, педагогов Количество: _____ (указывается образовательной

			«Белоярский методический центр»	п. Сосновка»		организацией)
12.	Анализ программ /планов мероприятий («дорожная карта») по профилактике учебной неуспешности обучающихся	29.05.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	МОУ ОО	Проведен анализ программ/планов мероприятий по профилактике учебной неуспешности институционального уровня
13.	Конференция «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»	26.11.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие муниципального координатора, муниципального управленческой команды школы с представлением эффективной практики о результатах адресной методической помощи.
14.	Анализ и оценка результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	01.12.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Оценка и анализ эффективности результатов адресной программы поддержки ОО
15.	Участие в федеральных проектах. Сотрудничество с ООО ЯКласс по реализации комплекса мер поддержки ОО, вовлеченных адресную методическую помощь	в соответствии со сроками мероприятий, утвержденными соглашением о сотрудничестве	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»		Обеспечено участие педагогов ОО в федеральных проектах

ОО			методический центр»			
Муниципальный уровень						
16.	Первичное посещение (выезд в школу) муниципальными командами (муниципальный координатор, муниципальный куратор, представители муниципальных методических служб) Составление графика посещения ОО муниципальным куратором	не позднее 24.01.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	Муниципальные координаторы, муниципальные кураторы	Посещение ОО, проведено интервьюирование, изучены актуальные документы, регламентирующие деятельность школы, составлен и утвержден график посещения муниципальным куратором школы, размещен в облачном хранилище и направлен в АУ «Институт развития образования»
17.	Организация сетевого взаимодействия школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, и школ, выполняющих функции муниципальных кураторов	не позднее 17.02.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	Комитет по образованию администрации Белоярского района	Подписание четырехстороннего соглашения и направление оригиналов в АУ «Институт развития образования»
18.	Актуализация концептуальных документов, направленных на повышение качества обучения	не позднее 18.02.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	МОУО (муниципальный координатор) ОО (муниципальный куратор.) (управленческая команда ШНОР)	При информационном и организационно-методическом сопровождении АУ «Институт развития образования» актуализированы концептуальные документы: концепция/программа развития ОО, среднесрочная программа, антирисковые программы и размещены в облачном хранилище Mail.ru

19.	Выявление и анализ ресурсных дефицитов в ООс использованием автоматизированной системы пообъектного учета (ФСН-002) в сравнении с 2025 годом	27.02.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	МОУ ОО	Ресурсные дефициты школы выявлены, отчет включающий анализ результатов размещен в облачном хранилище Mail.ru,
20.	Участие в методических совещаниях по вопросам организации и реализации в ОО ХМАО – Югры в 2026 году адресной методической помощи ШНОР и предШНОР	19.02.2026 19.03.2026 16.04.2026 14.05.2026 18.06.2026 15.10.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора в методических совещаниях. Представлены промежуточные результаты, осуществлен обмен успешными практиками
21.	Анализ программ/планов мероприятий («дорожная карта») по профилактике учебной неуспешности обучающихся	13.05.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	МОУ ОО	Проведен анализ программ/планов мероприятий («дорожная карта»). Отчет направлен в АУ «Институт развития образования»
22.	Свод результатов анализа по муниципальному образованию, оценка результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи ШНОР и предШНОР	02.11.2026- 13.11.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел МОУ	Отчет по итогам организации и проведения анализа и оценки результативности принимаемых мер реализации планов-графиков направлен в АУ «Институт развития образования»

23.	Участие в конференции «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»	26.11.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Представление результатов участия в проекте за 2026
24.	Организация и проведение заседаний предметно-методических объединений учителей русского языка, включающих вопросы анализа оценочных процедур с рекомендациями педагогам по ликвидации затруднений обучающихся, успешные практики учителей и др.	согласно утверждённому графику на 2026 год			МОУО ОО	Обеспечение эффективной помощи, повышение профессионального уровня учителей русского языка

Институциональный уровень

25.	Организация сетевого взаимодействия школы, со школой выполняющей функцию муниципального куратора	17.02.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	Подписание четырехстороннего соглашения и направление оригиналов в АУ «Институт развития образования»
26.	Взаимоэкспертиза документов и антирисковых программ ООО, имеющих низкие образовательные результаты	25.02.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	МОУО ОО	Проведена взаимоэкспертиза концептуальных документов. Документы доработаны в соответствии с требованиями АУ

			«Белоярский методический центр»	п. Сосновка»		«Институт развития образования», рекомендации партнёров по взаиможертве
27.	Участие в КПК по теме: «Методические и содержательные аспекты преподавания русского языка с учетом результатов оценочных процедур» (36 час)	до 01.04.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования»	Повысился профессиональный уровень педагогов
28.	Участие в КПК по теме: «Составление объективного оценивания достижения обучающихся планируемых результатов» (36 час.)	до 01.05.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования»	Повысился профессиональный уровень педагогов
29.	Участие в КПК теме «Управление рисками снижения образовательных результатов обучающихся» (72 часа)	до 01.06.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования»	Повысился профессиональный уровень управленческой команды
30.	Участие в КПК теме: «Преодоление учебной неуспешности: механизмы профилактики и адресная поддержка» (72 часа)	до 01.06.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования»	Повысился профессиональный уровень педагогов

			методический центр»				
31.	Участие в методических совещаниях по вопросам организации и реализации в ОО ХМАО – Югры в 2026 году адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	19.02.2026 19.03.2026 16.04.2026 14.05.2026 18.06.2026 15.10.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора в методических совещаниях. Представлены промежуточные результаты, обмен успешными практиками	
32.	Анализ программ /планов мероприятий («дорожная карта») по профилактике учебной неуспешности обучающихся	13.05.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	МОУО ОО	Программы/планы мероприятий по профилактике учебной неуспешности разработаны и реализуются в ОО. Все категории обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности (100%), охвачены адресными программами/планами мероприятий. Программы/планы мероприятий по профилактике учебной неуспешности и анализ направлены муниципальным координатором в АУ «Институт развития образования»	
33.	Участие в конференции «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»	26.11.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Представление результатов участия в проекте за 2026	

34.	Заполнение карт анализа и оценки результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	02.11.2026-13.11.2026	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»	МОУО ОО	Анализа и оценка эффективности результатов реализации адресной программы поддержки ОО проведены. Заполненные карты направлены муниципальному координатору не позднее 11.11.2026
35.	Использование возможностей платформы ЯКласс (разноразовные задания, задания по функциональной грамотности, выявление профессиональных дефицитов, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.)	в течение всего года	МАУ в сфере образования Белоярского района «Белоярский методический центр»	МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка»		Работа педагогов, обучающихся на цифровой платформе ЯКласс. Повышение качества образования обучающихся. Повышение профессиональных компетенций педагогов