



Автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Институт развития образования»

ПРИКАЗ

Об организационно-техническом, технологическом, информационно-методическом сопровождении и проведении всероссийского тренировочного экзамена по учебным предметам «обществознание», «английский язык» (устная часть), «информатика» в компьютерной форме (КЕГЭ) с применением технологии передачи полного комплекта экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования в аудиториях пунктов проведения экзаменов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 14.05.2026

07.05.2026
г. Ханты-Мансийск

10/42-П-181

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.12.2025 № 10-932, приказами Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.01.2026 № 10-П-10-П-77 «О практических тренировочных мероприятиях направленных на ознакомление обучающихся 9, 11(12) классов с процедурами и содержанием основного государственного экзамена, единого государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2026 году», от 26.01.2026 №10-П-111 «Об утверждении технического задания на реализацию мероприятий государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы): «Оценка качества образования», автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» в 2026 году, курируемых специалистам отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Управления общего образования Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях технической подготовки пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), отработки организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в ППЭ во время проведения тренировочного экзамена по учебным предметам «обществознание», «английский язык» (устная часть), «информатика» в компьютерной форме (КЕГЭ), с

привлечением технических специалистов, организаторов в ППЭ, членов ГЭК, руководителей ППЭ с применением технологии передачи полного комплекта экзаменационных материалов (далее – ЭМ) по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и планируемых для организации проведения ЕГЭ в основной период в 2026 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. План-график подготовки и проведения всероссийского тренировочного экзамена с применением технологии передачи полного комплекта ЭМ по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ по учебным предметам «обществознание», «английский язык» (устная часть), «информатика» в компьютерной форме (КЕГЭ) с привлечением обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего общего образования по их желанию (далее – тренировочный экзамен) (приложение 1).

1.2. Краткую схему обработки ЭМ в АУ «Институт развития образования» - организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ) (приложение 2).

1.3. Утвердить персональный состав лиц, имеющих доступ в аудитории проверки экзаменационных работ (далее – ЭР), обработки ЭМ в РЦОИ (приложение 3).

1.4. Утвердить списочный состав сотрудников РЦОИ и график работы лиц, привлекаемых к обработке ЭМ участников тренировочного экзамена (приложение 4).

2. Определить:

2.1. Время начала тренировочного экзамена в 10:00 по местному времени, 14.05.2026.

2.2. График работы Региональной предметной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РПК) по проверке развернутых ответов участников тренировочного экзамена по учебному предмету ЕГЭ «обществознание» (приложение 5).

2.3. График работы РПК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проверке устных ответов участников тренировочного экзамена по учебному предмету ЕГЭ «английский язык» (устная часть) (приложение 6).

3. Назначить Джакенова А.Б., заместителя заведующего Региональным центром оценки качества образования, ответственным лицом по осуществлению контроля за:

3.1. Обеспечение организационно-технологического, технического, информационно-методического сопровождения проведения тренировочного экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3.2. Подготовку и проведение тренировочного экзамена в РЦОИ.

2.3. Контроль технической готовности РЦОИ.

3.4. Соблюдение сроков обработки экзаменационных работ участников всероссийского тренировочного экзамена.

3.5. Обеспечение бесперебойной работы защищенных каналов связи центрального сегмента региональной информационной системы государственной итоговой аттестации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в РЦОИ.

4. Назначить Садыкова В.В., инженера по автоматизированным системам управления производством отдела организационно-технического, технологического сопровождения оценочных процедур и информационной безопасности (далее – АСУП отдела ОТТСОП и ИБ) ответственным лицом за:

4.1. Взаимодействие с муниципальными координаторами, курирующими подготовку и проведение тренировочного экзамена в ППЭ.

4.2. Приём в РЦОИ зашифрованных пакетов с электронными образами бланков участников и форм ППЭ, расшифровку с использованием токенов специалистов РЦОИ, подтверждение пакетов от ППЭ после успешной расшифровки пакетов с электронными образами бланков участников всероссийского тренировочного экзамена.

4.3. Осуществление контроля мониторинга готовности ППЭ на всех этапах проведения тренировочного экзамена на портале «Мониторинг готовности ППЭ» (тренировочная версия).

5. Назначить Мойлашова Д.А., инженера по АСУП отдела ОТТСОП и ИБ ответственным лицом за:

5.1. Ведение журнала учёта выдачи логинов и паролей лицам, привлекаемым к обработке электронных образов бланков участников всероссийского тренировочного экзамена.

5.2. Подготовку аудиозаписи инструктажей по соблюдению условий конфиденциальности и информационной безопасности.

5.3. Проведение инструктажа с экспертами РПК по всем учебным предметам по информационной безопасности при проверке экзаменационных работ.

5.4. Формирование и выдачу критериев оценивания заданий с развернутыми/устными ответами.

5.5. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности на всех этапах проведения тренировочного экзамена в РЦОИ.

6. Назначить Ильясова Р.Н., инженера по АСУП отдела ОТТСОП и ИБ ответственным лицом за:

6.1. Техническую подготовку и бесперебойную работу станций, задействованных при обработке материалов тренировочного экзамена в РЦОИ.

6.2. Техническую подготовку РЦОИ к проведению тренировочного экзамена, включая установку и настройку оборудования, в сроки, установленные планом-графиком, утвержденным подпунктом 1.1. пункта 1 настоящего приказа.

7. Назначить Юсупову А.Р., инженера по АСУП отдела ОТТСОП и ИБ, ответственным лицом за подготовку и направление информационной справки по итогам проведения тренировочного экзамена в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок не позднее 28.05.2026.


8. Рекомендовать руководителям структурных подразделений органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, автономного учреждения профессионального образования «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» (Максимова Л.В.) обеспечить:

8.1. Проведение тренировочного экзамена, в сроки, установленные планом-графиком, утвержденным подпунктом 1.1. пункта 1 настоящего приказа.

8.2. Направление в РЦОИ педагогических работников для осуществления проверки экзаменационных работ участников тренировочного экзамена в качестве председателей, заместителей председателей, экспертов РПК по учебным предметам «обществознание», «английский язык», согласно графикам, утвержденным подпунктом 2.2. и 2.3. пункта 2 настоящего приказа.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора АУ «Институт развития образования» Акентьеву И.Ю.

Директор



В.В. Ключова

План-график подготовки и проведения всероссийского тренировочного экзамена с применением технологии передачи полного комплекта ЭМ по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ по учебным предметам «обществознание», «английский язык» (устная часть), «информатика» в компьютерной форме (КЕГЭ) с привлечением обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего общего образования по их желанию

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
1	Подготовка к проведению тренировочного экзамена			
1.1	Направление Регламента проведения всероссийского тренировочного мероприятия с применением технологии передачи полного комплекта экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов	Садыков В.В.	22.04.2026	22.04.2026
1.2	Передача в ППЭ дистрибутивов ПО, актуального для проведения тренировочного экзамена: – «Станция для печати» (включая станцию организатора); – «Станция штаба ППЭ»; – «Станция записи ответов»; – «Станция КЕГЭ»	Садыков В.В.	29.04.2026	29.04.2026
1.3	Вебинар ФГБУ «ФЦТ» по вопросам подготовки и проведения тренировочного экзамена для специалистов ППЭ (размещена запись на FTP-сервере РЦОИ ХМАО-Югры)	Ильясов Р.Н.	06.05.2026	06.05.2026
1.4	Передача в ППЭ дополнительных материалов для проведения тренировочных экзаменов: - детальные инструкции по порядку проведения тренировочного экзамена для работников ППЭ; - шаблоны журналов проведения тренировочного экзамена в ППЭ	Ильясов Р.Н.	07.05.2026	07.05.2026
1.5	Консультационная и техническая поддержка ППЭ по вопросам подготовки и проведения тренировочного экзамена	Джакенов А.Б. Садыков В.В. Ильясов Р.Н.	07.05.2026	14.05.2026
1.6	Внесение в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2026 (апробация)» сведений о: – ППЭ, которые планируется задействовать в тренировочном экзамене, и их назначении на тренировочный экзамен; – назначении аудиторного фонда ППЭ на тренировочный экзамен; – участниках и их распределении по ППЭ	Садыков В.В.	11.04.2026	17.04.2026

1.7	Внесение в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2025 (апробация)» сведений о заказе ЭМ для проведения тренировочного экзамена	Садыков В.В.	17.04.2026	17.04.2026
1.8	Внесение в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2026 (апробация)» сведений о: - работниках ППЭ и членах ГЭК; - выдаче токенов членам ГЭК; - специалистах РЦОИ, обеспечивающих расшифровку электронных образов бланков участников, и сертификатах их токенов	Садыков В.В. Ильясов Р.Н.	11.04.2026	07.05.2026
1.9	Формирование в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2026 (апробация) учетных записей технических специалистов ППЭ для доступа в ЛК ППЭ (тренировочная версия) и передача техническим специалистам ППЭ	Садыков В.В. Ильясов Р.Н.	11.04.2026	07.05.2026
1.10	Формирование в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2026 (апробация) учетных записей специалистов РЦОИ для доступа сервиса связи с ППЭ (тренировочная версия) к сервису федерального хранилища федерального портала (тренировочная версия)	Садыков В.В. Ильясов Р.Н.	11.04.2026	07.05.2026
1.11	Выполнение в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2026 (апробация)» автоматизированного распределения участников по местам в аудиториях («рассадка»), в том числе формирование пакета руководителя ППЭ	Садыков В.В. Ильясов Р.Н.	12.05.2026	13.05.2026 15:00
1.12	Передача в МОУО для выдачи членам ГЭК пакета руководителя ППЭ («рассадка») для проведения тренировочного экзамена, в том числе сведений о назначенных аудиториях	Садыков В.В. Ильясов Р.Н.	07.05.2026	13.05.2026
1.13	Проведение технической подготовки РЦОИ, в том числе: — установка и настройка ПО «Сервис связи с ППЭ», включая сохранение адреса сервиса связи с ППЭ на федеральном портале (тренировочная версия); - установка и настройка ПО «Станция расшифровки ЭМ».	Садыков В.В. Мойлашов Д.А. Ильясов Р.Н.	30.04.2026	30.04.2026
1.14	Установка версий стандартного ПО, предоставляемого участнику для выполнения тренировочного экзамена на компьютерах, предназначенных для настройки станций КЕГЭ (в соответствии с приказом Департамента от 17.03.2026 №10-П-488)	Технический специалист ППЭ	28.04.2026	13.05.2026
2	Техническая подготовка ППЭ			
2.1	Передача в ППЭ материалов для проведения тренировочного экзамена с учетом предметов, по которым проводится тренировочный экзамен, в ППЭ:	Садыков В.В. Ильясов Р.Н.	07.05.2026	13.05.2026

	— сведений о назначенных аудиториях; — детальных инструкций по порядку проведения тренировочного экзамена для работников ППЭ; — шаблона журнала проведения тренировочного экзамена в ППЭ			
2.2	Установка версий стандартного ПО, предоставляемого участнику для выполнения тренировочного экзамена на компьютерах, предназначенных для настройки станций КЕГЭ	Технический специалист ППЭ	07.05.2026	13.05.2026 17:00
2.3	Получение реквизитов доступа в личный кабинет ППЭ	Штаб ППЭ Технический специалист ППЭ	07.05.2026	13.05.2026 17:00
2.4	Настройка в штабе ППЭ <i>основного</i> и <i>резервного</i> компьютеров для работы с ЛК ППЭ (тренировочная версия): - Настройка компьютера для работы с ЛК ППЭ; - Установка в браузере криптосредства для работы с токеном члена ГЭК; - Ввод сведений об основных и резервных каналах доступа в сеть «Интернет» в ЛК ППЭ; - Проверка работы с токеном члена ГЭК в ЛК ППЭ.	Штаб ППЭ Технический специалист ППЭ	07.05.2026	13.05.2026 17:00
2.5.	<u>Получение интернет-пакета с ЭМ в ЛК ППЭ:</u> - Выполнить вход в ЛК ППЭ с использованием реквизитов учетной записи технического специалиста ППЭ, полученной от РЦОИ; - Перейти в раздел «Получение ЭМ» на страницу «Интернет-пакеты»; - Скачать файл интернет-пакета; - Сохранить полученные файлы на основной и резервный флеш-накопители для хранения интернет-пакетов. - Передать основной и резервный флеш-накопители для хранения интернет-пакетов руководителю ППЭ на хранение. Важно! Флеш-накопители для хранения интернет-пакетов предназначены для использования при проведении технической подготовки ППЭ.	Штаб ППЭ Технический специалист ППЭ	07.05.2026	13.05.2026 17:00
2.6	Проверка технических характеристик компьютеров (ноутбуков), лазерных принтеров и сканеров, предназначенных для проведения тренировочного экзамена; Присвоение всем компьютерам (ноутбукам), в том числе резервным, уникальных в рамках ППЭ номеров.	Технический специалист ППЭ	07.05.2026	13.05.2026 17:00
2.7	Установка и ввод сведений об аудитории на <i>основных</i> станциях организатора в аудиториях ППЭ;	Аудитория ППЭ Штаб ППЭ Технический	07.05.2026	13.05.2026 17:00

	- Настройка <i>резервных</i> станций организатора в штабе ППЭ; - Загрузка интернет-пакета с ЭМ и техническая подготовка станций; - Выполнение печати калибровочного листа и тестового комплекта ЭМ; - Выполнение калибровки сканера с использованием калибровочного листа (не выполняется во время технической подготовки на предмет 29 – «Английский язык (устная часть)»).	специалист ППЭ		
2.8	Настройка основной и резервной станций штаба ППЭ; - Настройка и печать тестового ДБО № 2 (не выполняется во время технической подготовки на предмет 25 – «Информатика» КЕГЭ); - Печать тестовых форм; - Выполнение калибровки сканера с использованием эталонного калибровочного листа; - Выполнение тестового сканирования всех тестовых комплектов бланков, напечатанных на станциях организатора, включая резервные, и тестовых ДБО № 2, напечатанных на станции Штаба ППЭ, включая резервную, тестовых форм; - Сохранение тестового пакета сканирования с отсканированными тестовыми бланками и формами ППЭ для передачи в РЦОИ	Штаб ППЭ Технический специалист ППЭ	07.05.2026	13.05.2026 17:00
2.9	- Установка и ввод сведений о рабочем месте на <i>основных</i> станциях записи ответов в аудиториях проведения ППЭ; - Установка и настройка <i>резервной (резервных)</i> станции (станциях) записи ответов; - Загрузка интернет-пакета с ЭМ и техническая подготовка <i>основных и резервных</i> станций записи ответов в аудиториях проведения ППЭ; - Выполнение тестовой аудиозаписи, проверка качества отображения КИМ на экране	Аудитории проведения ППЭ Штаб ППЭ технический специалист ППЭ	07.05.2026	13.05.2026 17:00
2.10	- Установка и ввод сведений об аудитории на <i>основных</i> станциях КЕГЭ в аудиториях ППЭ; - Установка и настройка <i>резервной (резервных)</i> станции (станциях) КЕГЭ; - Загрузка интернет-пакета с ЭМ и техническая подготовка <i>основных и резервных</i> станций КЕГЭ в аудиториях ППЭ; - Выполнить создание рабочей папки экзамена; - Проверить корректность функционирования интерфейса станций	Аудитории ППЭ Штаб ППЭ технический специалист ППЭ	07.05.2026	13.05.2026 17:00

	КЕГЭ в части работы с КИМ; - Проверить работоспособность стандартного ПО; - Зарегистрировать стандартное ПО в станции КЕГЭ.			
2.11	- Загрузка тестовых пакетов сканирования <i>основной</i> и <i>резервной</i> станций Штаба ППЭ (статус пакетов принимает значение «Подготовлен для передачи в РЦОИ»); - Передача успешно загруженных тестовых пакетов в РЦОИ (статус пакетов принимает значение «Направлен в РЦОИ»); - Получение подтверждения от РЦОИ (статус пакетов принимает значение «Подтвержден»); - передача в систему мониторинга (тренировочная версия) статуса «Техническая подготовка пройдена» в ЛК ППЭ (тренировочная версия)	Штаб ППЭ Технический специалист ППЭ	07.05.2026	13.05.2026 17:00
3	Контроль технической готовности ППЭ			
3.1	Контроль технической готовности в ЛК ППЭ: • проверка типа основного и резервного каналов доступа в сеть «Интернет»; • Выполнение авторизации с использованием токена члена ГЭК; • проверка наличия статуса «Подтвержден» для переданных тестовых пакетов сканирования; • получение пакета с сертификатами специалистов РЦОИ; • печать необходимого количества ДБО №2 для проведения экзамена, включая проверку и подтверждение качества их печати	Штаб ППЭ Технический специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ	11.05.2026	13.05.2026 17:00
3.2	Контроль технической готовности <i>основных</i> станций организатора в аудиториях ППЭ (в аудиториях <i>подготовки</i> ППЭ для тренировочного экзамена по предмету «29 – Английский (устный)»): - проверка настроек станций по соответствующему предмету; - проверка наличия загруженного интернет-пакета по соответствующему предмету; - печать границ (калибровочного листа) и оценка качества выполненной печати, а также напечатанного при проведении технической подготовки тестового бланка регистрации; - калибровка сканера с использованием калибровочного листа (не выполняется во время подготовки на предмет «29 – Английский язык (устная часть)» - загрузка пакета с сертификатами	Аудитория ППЭ (Аудитория <i>подготовки</i> ППЭ) Технический специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ	11.05.2026	13.05.2026 17:00

	специалистов РЦОИ; - проверка работы средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК (каждый член ГЭК должен выполнить проверку хотя бы одной станции организатора; - печать и подписание протокола технической готовности аудитории (форма ППЭ-01-01); - сохранение электронного акта технической готовности на флеш-накопитель для передачи в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия)			
3.3	Контроль технической готовности <i>основных и резервных</i> станций записи ответов в аудиториях проведения ППЭ: - проверка настроек станций; - проверка наличия загруженного интернет-пакета; - выполнение тестовой аудиозаписи и оценка качества выполненной аудиозаписи и изображения КИМ на экране; - загрузка пакета с сертификатами специалистов РЦОИ; - проверка работы средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК (каждый член ГЭК должен выполнить проверку хотя бы одной станции записи ответов); - сохранение кода активации на основной станции записи ответов; - сохранение и подписание паспорта станции записи ответов; - сохранение электронного акта технической готовности на флеш-накопитель.	Аудитории проведения ППЭ Штаб ППЭ Член ГЭК, Руководитель ППЭ Технический специалист	11.05.2026	13.05.2026 17:00
3.4	Контроль технической готовности <i>основных и резервных</i> станций КЕГЭ в аудиториях проведения ППЭ: - проверка настроек станций; - проверка наличия загруженного интернет-пакета; - проверка наличия заданного пути к корневой папке для создания рабочей папки экзамена; - проверка наличия рабочей папки экзамена по указанному адресу; - контроль корректности функционирования станции КЕГЭ в части работы с КИМ; - Убедиться в наличии стандартного ПО; - убедиться, что на станции КЕГЭ зарегистрировано установленное на компьютере (ноутбуке) стандартное ПО; - загрузить пакет с сертификатами	Аудитории ППЭ Штаб ППЭ Член ГЭК, Руководитель ППЭ Технический специалист	11.05.2026	13.05.2026 17:00

	специалистов РЦОИ; - проверка работоспособности средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК: предложить члену ГЭК подключить к станции КЕГЭ токен члена ГЭК и ввести пароль доступа к нему; - сохранение кода активации экзамена на основной станции КЕГЭ; - сохранение на флеш-накопитель паспорта станции КЕГЭ; - сохранение электронного акта технической готовности на флеш-накопитель.			
3.5	Контроль технической готовности <i>основных</i> и резервных станций штаба ППЭ: - проверка настроек станций и настроек экзамена; - выполнение печати и оценка качества печати ДБО № 2 (не выполняется во время технической подготовки на предмет 25 – «Информатика» КЕГЭ); - выполнение тестового сканирования комплектов бланков регистрации повторно, тестового ДБО №2 и оценка качества сканирования; - загрузка пакета с сертификатами РЦОИ; - проверка работы средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК (каждый член ГЭК должен выполнить проверку); - сохранение протокола технической готовности и электронного акта технической готовности для последующей передачи в систему мониторинга через ЛК ППЭ; - сохранить акт для ДБО № 2 для последующей передачи в систему мониторинга готовности ППЭ (не выполняется во время технической подготовки на предмет 25 – «Информатика» КЕГЭ).	Штаб ППЭ Технический специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ	11.05.2026	13.05.2026 17:00
3.6	Завершение контроля технической готовности ППЭ и регистрация всех станций на федеральном портале (тренировочная версия): – в ЛК ППЭ передать с использованием токена члена ГЭК: • электронные акты технической готовности всех <i>основных</i> и <i>резервных</i> станций организатора, станций записи ответов, станций КЕГЭ и станций штаба в ППЭ; • статус «Контроль технической готовности завершен» в систему мониторинга (тренировочная версия). Важно! Отмена статуса «Контроль	Технический специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ	11.05.2026	13.05.2026 17:00

	технической готовности завершён» может быть выполнена только с использованием токена члена ГЭК.			
3.7	Контроль технической готовности ППЭ - Мониторинг передачи статуса «Контроль технической готовности завершён»; - Контроль авторизации членов ГЭК; - Контроль за передачей всех <i>основных</i> и <i>резервных</i> станций, задействованных в ППЭ	Садыков В.В. Ильясов Р.Н.	11.05.2026	13.05.2026 17:00
3.8	Печать необходимого количества форм ППЭ-11 с учетом сведений о «рассадке» и подготовка необходимого количества файлов (конвертов) с формой ППЭ-11 для упаковки бланков участников.	Технический специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ	11.05.2026	13.05.2026 17:00
4	Проведение тренировочного экзамена			
4.1	Получение в ЛК ППЭ (тренировочная версия) ключа доступа к ЭМ для расшифровки ЭМ, загрузка и активация ключа доступа к ЭМ на задействованных станциях организатора, станциях КЕГЭ, станциях записи ответов	Технический специалист ППЭ Член ГЭК	14.05.2026	14.05.2026 09:30
4.2	Расшифровка и печать ИК на станциях организатора	Организаторы в аудитории	14.05.2026 10:00	14.05.2026 10:30
4.3	Расшифровка КИМ на станциях КЕГЭ в аудиториях ППЭ	Организаторы в аудитории	14.05.2026 10:00	14.05.2026 10:30
4.4	Расшифровка КИМ на станциях записи ответов в аудиториях <i>проведения</i> ППЭ	Организаторы в аудитории <i>проведения</i>	14.05.2026 10:00	14.05.2026 10:30
4.5	Выполнение заданий КИМ участниками, информирование руководителя ППЭ об успешном начале экзамена в аудитории проведения	Участники Организаторы в аудитории	14.05.2026	14.05.2026
5	Передача статусов проведения экзамена			
5.1	Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК статуса «Экзамены успешно начались» после получения информации о завершении печати бланков регистрации во всех аудиториях ППЭ, расшифровки КИМ и успешном начале экзаменов во всех аудиториях	Руководитель ППЭ Член ГЭК Технический специалист ППЭ	14.05.2026 10:05	14.05.2026 11:00
6	Завершение тренировочного экзамена в ППЭ			
6.1	Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК статуса «Экзамены завершены» после завершения выполнения заданий участниками	Технический специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ	14.05.2026	14.05.2026
6.2	Завершение тренировочного экзамена на резервных станциях организатора,	Технический специалист ППЭ	14.05.2026	14.05.2026

	незадействованных при проведении тренировочного экзамена, в том числе печать протокола использования станции и сохранение электронного журнала работы станции			
6.3	Завершение тренировочного экзамена на резервных станциях записи ответов, станциях КЕГЭ, незадействованных при проведении тренировочного экзамена, в том числе сохранение электронного журнала работы станции	Технический специалист ППЭ	14.05.2026	14.05.2026
6.4	Сканирование бланков и форм ППЭ и экспорт с использованием токена члена ГЭК зашифрованного пакета (пакетов) с электронными образами бланков участников и форм ППЭ: – в аудиториях ППЭ на станции организатора	Организаторы в аудитории Технический специалист ППЭ Член ГЭК	14.05.2026	14.05.2026
6.5	Сканирование бланков и форм ППЭ и экспорт с использованием токена члена ГЭК зашифрованного пакета (пакетов) с электронными образами бланков участников и форм ППЭ: – в Штабе ППЭ на станции штаба ППЭ в случае проведения тренировочного экзамена по предмету «29 – Английский язык (устная часть)»	Руководитель ППЭ Технический специалист ППЭ Член ГЭК	14.05.2026	14.05.2026
6.6	Сканирование форм ППЭ, за исключением отсканированных в аудиториях ППЭ, и экспорт с использованием токена члена ГЭК зашифрованного пакета с электронными образами форм ППЭ	Руководитель ППЭ Технический специалист ППЭ Член ГЭК	14.05.2026	14.05.2026
6.7	Сохранение ответов участников на каждой станции КЕГЭ и экспорт с использованием токена члена ГЭК зашифрованного пакета (пакетов) в случае проведения тренировочного экзамена по предмету «25 - Информатика (КЕГЭ)»	Технический специалист ППЭ Член ГЭК	14.05.2026	14.05.2026
6.8	Сохранение аудиозаписей ответов участников устного экзамена на каждой станции записи ответов и экспорт зашифрованного пакета (пакетов) с аудиоответами участников устного экзамена с использованием токена члена ГЭК в случае проведения тренировочного экзамена по предмету «29 – Английский язык (устная часть)»	Технический специалист ППЭ Член ГЭК	14.05.2026	14.05.2026
6.9	Передача в РЦОИ средствами ЛК ППЭ зашифрованных пакетов по каждому предмету, по которому проводился тренировочный экзамен в ППЭ	Руководитель ППЭ Технический специалист ППЭ Член ГЭК	14.05.2026	14.05.2026
6.10	Передача в систему мониторинга	Руководитель	14.05.2026	14.05.2026

	(тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК электронных журналов работы <i>резервных</i> станций организатора (станций печати ЭМ), станций записи ответов, станций КЕГЭ, незадействованных при проведении тренировочного экзамена	ППЭ Член ГЭК Технический специалист ППЭ		
7	Передача журналов работы станций ППЭ и статуса завершения передачи ЭМ			
7.1	Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК – электронных журналов работы основных и резервных станций организатора, станций КЕГЭ, станций записи ответов, задействованных при проведении тренировочного экзамена; – статуса «Материалы переданы в РЦОИ» (после получения от РЦОИ статуса «Подтвержден» для всех переданных материалов)	Технический специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ	14.05.2026	14.05.2026 до 19:00
7.2	Получение подтверждения из РЦОИ о завершении расшифровки и загрузки пакетов на обработку (все переданные пакеты с электронными образами бланков участников и форм ППЭ, пакеты аудиоответами участников устного экзамена и пакеты с ответами участников КЕГЭ имеют статус «Подтвержден»).	Технический специалист ППЭ Член ГЭК Руководитель ППЭ	14.05.2026	14.05.2026
	Завершение тренировочного экзамена на <i>основной и резервной</i> станциях штаба ППЭ, формирование протокола и электронного журнала работы станций штаба ППЭ, передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК электронных журналов работы <i>основной и резервной</i> станций штаба ППЭ Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ (тренировочная версия) с использованием токена члена ГЭК статуса «Материалы переданы в РЦОИ»			
7.3	Упаковка бланков участников в новый ВДП тренировочный в штабе ППЭ при этом использованный в аудитории ВДП тренировочный вкладывается внутрь нового ВДП тренировочного, сведения о количестве бланков участников переносятся в форму ППЭ-11 нового ВДП тренировочного	Член ГЭК Руководитель ППЭ	14.05.2026	14.05.2026
7.4	Заполнение в ППЭ, а затем передача в РЦОИ журнала проведения тренировочного экзамена в ППЭ (в	Технический специалист ППЭ	14.05.2026	14.05.2026

	формате .xls/.xlsx)	Член ГЭК Руководитель ППЭ		
8	Получение и обработка ЭМ из ППЭ			
8.1	Приём и обработка экзаменационных материалов тренировочного экзамена в РЦОИ: — получение зашифрованных пакетов с электронными образами бланков участников и форм ППЭ, зашифрованных пакетов с аудиоответами участников устного экзамена, зашифрованных пакетов с ответами участников КЕГЭ посредством ПО «Модуль связи с ППЭ»; — загрузка полученных из ППЭ зашифрованных пакетов с помощью флеш-накопителя на станцию расшифровки ЭМ, не имеющую сетевых подключений, на которой производится расшифровка пакетов; — расшифровка полученных из ППЭ пакетов с электронными образами бланков участников и форм ППЭ, пакетов с аудиоответами участников устного экзамена, пакетов с ответами участников КЕГЭ средствами станции расшифровки ЭМ; — запись полученных аудиозаписей ответов участников, ответов участников КЕГЭ и расшифрованных пакетов с электронными образами бланков участников и форм ППЭ на флеш-накопитель и загрузка их на рабочую станцию, на которой обеспечен доступ к «горячей папке» TestReader; сообщение в ППЭ посредством ПО «Сервис связи с ППЭ» о факте успешного получения и расшифровки полученных из ППЭ пакетов с электронными образами бланков регистрации и форм ППЭ, пакетов с аудиоответами участников устного экзамена, пакетов с ответами участников КЕГЭ после успешной их загрузки из «горячей папки»	Садыков В.В.	14.05.2026	14.05.2026
8.2	Мониторинг получения ключей доступа к ЭМ; Мониторинг передачи статуса «Экзамены успешно начались»; Мониторинг передачи статуса «Экзамены завершены».	Садыков В.В.	14.05.2026 09:30	14.05.2026 19:00
8.3	Мониторинг передачи статуса «Материалы переданы в РЦОИ» в систему мониторинга готовности ППЭ (тренировочная версия)	Садыков В.В.	14.05.2026	14.05.2026

8.4	Контроль передачи журналов в систему мониторинга готовности ППЭ https://test-pre.rustest.ru/: — наличие переданных журналов работы <i>основной</i> и <i>резервной</i> станций штаба ППЭ; - наличие переданных журналов работы <i>основных</i> и <i>резервных</i> станций организатора, станций КЕГЭ, станций записи ответов, задействованных при проведении тренировочного экзамена	Садыков В.В.	14.05.2026	14.05.2026
9	Заполнение журнала о результатах проведения тренировочного экзамена в РЦОИ, формирование единого журнала о результатах проведения тренировочного экзамена на основе полученных из ППЭ журналов о результатах проведения тренировочного экзамена в ППЭ и передача на горячую линию РЦОИ (в формате .xls/.xlsx)	Мойлашов Д.А.	14.05.2026	18.05.2026
10	Обработка бланков участников и машиночитаемых форм ППЭ в специализированном комплексе обработки бланков ГИА TestReader - регистрация пакетов по всем учебным предметам, формирование протоколов проверки развернутых ответов по учебному предмету «Обществознание», и устных ответов по учебному предмету «Английский язык» (устная часть)	Садыков В.В. Ильясов Р.Н. Мойлашов Д.А.	14.05.2026	20.05.2026
11	Обработка бланков участников и машиночитаемых форм ППЭ в специализированном комплексе обработки бланков ГИА TestReader - регистрация пакетов по учебному предмету «25 – Информатика (КЕГЭ)»	Садыков В.В.	14.05.2026	20.05.2026
12	Передача развернутых ответов участников (бланк ответов № 2 лист 1 и лист 2, ДБО №2) и аудиозаписей устных ответов участников на проверку экспертам РПК	Аминов Р.Р. Мойлашов Д.А.	14.05.2026	20.05.2026
13	Первичная обработка бланков участников, включая проверку экспертами РПК развернутых и устных ответов участников (ответ одного участника проверяется одним экспертом РПК)	Аминов Р.Р. Мойлашов Д.А. Эксперты РПК ЕГЭ	14.05.2026	20.05.2026
14	Загрузка и последующая обработка протоколов проверки развернутых ответов, протоколов проверки устных ответов участников в специализированном комплексе обработки бланков ГИА TestReader	Садыков В.В.	14.05.2026	20.05.2026
15	Завершение экзамена в ПО Офис ЕГЭ	Садыков В.В.	14.05.2026	20.05.2026
16	Доведение результатов (первичный балл) до участников через РЦОИ	Садыков В.В.	27.05.2026	27.05.2026
17	Подготовка и направление информации по результатам проведения всероссийского	Юсупова А.Р.	14.05.2026	28.05.2026

	тренировочного экзамена в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента			
--	---	--	--	--

Краткая схема обработки экзаменационных материалов в АУ «Институт развития образования» - организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального центра обработки информации

№ п/п	Наименование	Последовательность выполнения технологических операций	Специалисты, обеспечивающие выполнение соответствующих технологических операций
1	Электронные образы бланков и форм ППЭ, пакеты с ответами участников КЕГЭ, пакеты с аудиоответами участников	Прием зашифрованных пакетов с электронными образами бланков регистрации и форм ППЭ, пакетов с ответами участников КЕГЭ, пакетов с аудиоответами участников тренировочного экзамена с помощью «Модуля связи с ППЭ» и передача на Станцию загрузки электронных бланков.	Специалисты РЦОИ, ответственные за загрузку электронных образов бланков ответов участников тренировочного экзамена на станцию загрузки: Садыков В.В.
2	Электронные образы бланков и форм ППЭ, пакеты с ответами участников КЕГЭ, пакеты с аудиоответами участников	Расшифровка на Станции загрузки пакетов с электронными образами бланков регистрации и форм ППЭ, пакетов с ответами участников КЕГЭ, пакетов с аудиоответами участников.	Специалисты РЦОИ, ответственные за загрузку электронных образов бланков ответов участников тренировочного мероприятия на станцию загрузки: Садыков В.В.
3	Формы ППЭ	ППЭ-01 «Акт готовности ППЭ» ППЭ-01-01 «Протокол технической готовности аудитории для печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ» ППЭ-01-01-К «Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в компьютерной форме» ППЭ-01-01-У «Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме» ППЭ-01-02 «Протокол технической готовности Штаба ППЭ для сканирования бланков в ППЭ» ППЭ-05-01 «Список участников экзамена в аудитории ППЭ» ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в аудитории» ППЭ-05-02-К «Протокол проведения экзамена в аудитории в компьютерной форме» ППЭ-05-02-У «Протокол проведения экзамена в аудитории подготовки»	Ответственный за проверку форм ППЭ Садыков В.В.

		ППЭ-05-03-У «Протокол проведения экзамена в аудитории проведения» ППЭ-05-04-У «Ведомость перемещения участников экзамена» ППЭ-06-01 «Список участников экзамена образовательной организации» ППЭ-06-01-У «Список участников экзамена образовательной организации» ППЭ-06-02 «Список участников экзамена в ППЭ по алфавиту» ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей» ППЭ-07-У «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей» ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников экзамена в аудитории» ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов №2» ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена в аудитории» ППЭ-13-01 «Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ» ППЭ-13-02-МАШ «Сводная ведомость учета участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ» ППЭ-13-03-К-МАШ «Сводная ведомость учета участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ, при проведении КЕГЭ» ППЭ-13-03-У-МАШ «Сводная ведомость учета участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ, при проведении в устной форме» ППЭ-14-02 «Ведомость учета экзаменационных материалов» ППЭ-14-02-К «Ведомость учета экзаменационных материалов» ППЭ-14-02-У «Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ по иностранным языкам в устной форме» ППЭ-15 «Протокол проведения процедуры сканирования бланков ГИА в ППЭ» ППЭ-15-01 «Протокол использования станции сканирования в ППЭ» ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных организаций» ППЭ-18-МАШ «АКТ общественного наблюдения за проведением экзамена в ППЭ» ППЭ-19 «Контроль изменения состава работников в день экзамена» ППЭ-20 «Акт об идентификации личности участника ГИА» ППЭ-21 «Акт об удалении участника	
--	--	--	--

		экзамена» ППЭ-21-П-1 «Приложение №1 к акту об удалении участника экзамена из ППЭ» ППЭ-21-П-2 «Приложение № к акту об удалении участника экзамена из ППЭ» ППЭ-21-П-3 «Приложение № к акту об удалении участника экзамена из ППЭ» ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам» ППЭ-23 «Протокол печати полных комплектов ЭМ в аудитории ППЭ» ППЭ-23-01 «Протокол использования станции печати в аудитории ППЭ» ППЭ-24 «Акт о недопуске участника экзамена в ППЭ» (при наличии) ППЭ-25 «Акт об отказе участника экзамена от подписания акта об удалении из ППЭ» (при наличии) ППЭ-26 «Объяснительная записка» (при наличии)	
4	Машиночитаемые формы ППЭ: 13-03-МАШ-У 13-03-МАШ-К 13-03-МАШ ППЭ 12-04 МАШ ППЭ-18-МАШ	Сканирование (регистрация в процессе проведения сканирования)	Оператор станции сканирования Садыков В.В. Ильясов Р.Н. Администратор проекта Садыков В.В.
		Распознавание в фоновом режиме	Администратор проекта Садыков В.В.
5	Бланки регистрации, бланки ответов, файлы с ответами участников со Станции КЕГЭ, аудиофайлы с ответами участников со Станции записи устных ответов	Сканирование	Оператор станции сканирования Садыков В.В. Ильясов Р.Н. Аминов Р.Р. Администратор проекта Садыков В.В.
		Распознавание в фоновом режиме	Администратор проекта Садыков В.В.
6	Контроль верификации	Контроль верификации экзаменационных материалов после обработки ЭМ операторами верификации последовательно по всем учебным предметам	Старший верификатор: Садыков В.В. Ильясов Р.Н.
7	Протоколы экспертов (по форме 3-РЦОИ)	Распечатка протоколов для заполнения экспертами РПК (форма 3-РЦОИ)	Оператор станции экспертизы: Джакенов А.Б. Аминов Р.Р. Мойлашов Д.А.
		Сканирование (регистрация в процессе проведения сканирования)	Оператор станции сканирования Аминов Р.Р.

			Садыков В.В.
		Распознавание в фоновом режиме	Администратор проекта Садыков В.В.

Персональный состав лиц, имеющих доступ в аудитории проверки экзаменационных работ, обработки экзаменационных материалов в Региональном центре обработки информации

№ п/п	ФИО	Должность в РЦОКО	Должность в период проверки и обработки ЭМ в РЦОИ	Аудитории проверки экспертов РПК	Помещения для обработки ЭМ	Помещения по приемке, учету и хранению ЭМ и форм ППЭ
1.	Братан И.П.	Заведующий РЦОКО	Руководитель РЦОИ	*	*	*
2.	Джакенов А.Б.	Заместитель заведующего РЦОКО	Начальник смены, старший верификатор, оператор станции экспертизы	*	*	*
3.	Садыков В.В.	Инженер по АСУП отдела ОТТСОП и ИБ	Администратор проекта, оператор станции сканирования, оператор станции верификации, старший верификатор		*	
4.	Мойлашов Р.А.	Инженер по АСУП отдела ОТТСОП и ИБ	Помощник оператора станции экспертизы, оператор станции верификации, старший верификатор	*	*	*
5.	Пушкарева А.Е.	Ведущий эксперт отдела ОТТСОП и ИБ	Начальник смены, оператор станции верификации	*	*	*
6.	Савельева И.А.	Инженер отдела ОТТСОП и ИБ	Оператор станции верификации		*	
7.	Бадьянова А.Г.	Ведущий эксперт отдела ОТТСОП и ИБ	Начальник смены, оператор станции верификации, ответственный за приемку учет и хранение ЭМ		*	*
8.	Юсупова А.Р.	Инженер по АСУП отдела ОТТСОП и ИБ	Старший верификатор, оператор станции верификации		*	
9.	Ильясов Р.Н.	Инженер по АСУП отдела	Старший верификатор, оператор станции сканирования, оператор		*	

		ОТТСОП и ИБ	станции верификации			
10.	Аминов Р.Р.	Ведущий эксперт отдела ИМСОП	Оператор станции сканирования, оператор станции верификации, оператор станции экспертизы	*	*	*
11.	Дудова С.В.	Начальник отдела ИМСОП	Оператор станции верификации		*	
12.	Яркова И.Н.	Ведущий эксперт отдела ИМСОП	Оператор станции верификации		*	
13.	Зуева О.Ю.	Эксперт отдела ИМСОП	Оператор станции верификации		*	

Списочный состав сотрудников Регионального центра обработки информации и график работы лиц, привлекаемых к
обработке экзаменационных материалов участников тренировочного экзамена

Период работы	Смены	Начальник смены (на весь период)	Операторы станции сканирования/ операторы станции старшего верификатора	Оператор станции экспертизы/помощ ник оператора станции экспертизы	Оператор станции верификации	Администратор проекта
14.05.	II смена 17.00 - 20.00	Джакенов А.Б. Пушкарева А.Е. Бадьянова А.Г.	операторы станции сканирования: Аминов Р.Р. Садыков В.В. Ильясов Р.Н.	оператор станции экспертизы Джакенов А.Б. Аминов Р.Р. Мойлашов Р.А.	Аминов Р.Р. Бадьянова А.Г. Дудова С.В. Зуева О.Ю. Ильясов Р.Н. Мойлашов Р.А. Савельева И.А. Садыков В.В. Юсупова А.Р. Яркова И.Н. Пушкарева А.Е.	Садыков В.В.
15.05.	I смена 08:00 - 20.05 17:00		операторы станции старшего верификатора: Джакенов А.Б. Мойлашов Р.А. Юсупова А.Р. Ильясов Р.Н. Садыков В.В.	помощник оператора станции экспертизы: Мойлашов Р.А.		
	II смена 17:00 - 20:00					

Приложение 5 к приказу
АУ «Институт развития образования»

График работы Региональной предметной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проверке развернутых ответов участников тренировочного экзамена по учебному предмету единого государственного экзамена «обществознание»

№ п/п	ФИО	Статус эксперта	Даты проверки	Время работы
1	Верховская Светлана Борисовна	ведущий эксперт, председатель предметной комиссии	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
2	Коноплева Ирина Александровна	ведущий эксперт, заместитель председателя предметной комиссии	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
3	Башмакова Елена Александровна	старший эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
4	Вотинова Елена Ивановна	старший эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
5	Сухорукова Елена Алексеевна	старший эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
6	Прокаев Алексей Васильевич	старший эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
7	Демина Оксана Владимировна	основной эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
8	Исаева Сабина Гаджиясуповна	основной эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
9	Лапшина Галина Викторовна	основной эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
10	Лешукова Елена Анатольевна	основной эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
11	Нажалкина Елена Петровна	основной эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
12	Панова Александра Леонидовна	основной эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
13	Придатко Юлия Витальевна	основной эксперт	15.05.2026 –	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i>

			17.05.2026	13:00-14:00
14	Рачапова Луиза Касиповна	основной эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
15	Сухушина Екатерина Николаевна	основной эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
16	Цветкова Галина Сергеевна	основной эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
17	Шатохина Наталья Сергеевна	основной эксперт	15.05.2026 – 17.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00

График работы Региональной предметной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проверке устных ответов участников тренировочного экзамена по учебному предмету единого государственного экзамена «английский язык» (устная часть)

№ п/п	ФИО	Статус эксперта	Даты проверки	Время работы
1	Нигматуллина Марина Махтыевна	ведущий эксперт, председатель предметной комиссии	15.05.2026 – 16.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
2	Медвежева Оксана Петровна	ведущий эксперт, заместитель председателя предметной комиссии	15.05.2026 – 16.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
3	Загорская Светлана Викторовна	старший эксперт	15.05.2026 – 16.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
4	Алямовская Татьяна Сергеевна	основной эксперт	15.05.2026 – 16.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
5	Зотова Ольга Анатольевна	основной эксперт	15.05.2026 – 16.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
6	Котовщикова Елена Алексеевна	основной эксперт	15.05.2026 – 16.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
7	Погребняк Татьяна Михайловна	основной эксперт	15.05.2026 – 16.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
8	Факарова Айгюль Рашидовна	основной эксперт	15.05.2026 – 16.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00
9	Яметова Ольга Николаевна	основной эксперт	15.05.2026 – 16.05.2026	09:00-20:00 <i>Обеденный перерыв:</i> 13:00-14:00