



Автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Институт развития образования»

ПРИКАЗ

Об организационном, информационно-методическом сопровождении
регионального проекта «Активный общественный наблюдатель
экзаменационной кампании» в 2026 году

16.04.2026

№ 137/1 - о

В соответствии с приказами Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) от 13.03.2026 №10-П-449 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годы и о признании утратившим силу приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2025 года № 10-П-2630», от 16.04.2026 №10-П-807 «Об организации проведения регионального проекта «Активный общественный наблюдатель экзаменационной кампании» в 2026 году» (далее - приказ №10-П-807 от 16.04.2026 года), с целью организации и сопровождения регионального проекта «Активный общественный наблюдатель экзаменационной кампании» в 2026 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Региональному центру оценки качества образования (И.П. Братан) обеспечить организационное, информационно-методическое сопровождение регионального проекта «Активный общественный наблюдатель экзаменационной кампании» в 2026 году (далее – Региональный проект) в период с 16.04.2026 по 31.07.2026 в соответствии с положением, утвержденным приказом Департамента №10-П-807 от 16.04.2026 года.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета АУ «Институт развития образования» по сопровождению Регионального проекта (приложение 1).

2.2. План-график мероприятий по сопровождению Регионального проекта (приложение 2).

3. Отделу информационно-методического сопровождения оценочных процедур Регионального центра оценки качества образования (далее-РЦОКО) (С.В. Дудова) обеспечить:

3.1. исполнение план-графика мероприятий по сопровождению Регионального проекта в части касающейся;

3.2. взаимодействие с руководителями структурных подразделений органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования; руководителями государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых организуются пункты проведения ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ, в части организации и сопровождения Регионального проекта;

3.3. подготовку и направление информационного отчёта об итогах проведения Регионального проекта в Департамент, в срок не позднее 27.07.2026.

4. Врио специалиста по связям с общественностью (А.О. Симкина) обеспечить рассылку настоящего приказа и ознакомление лиц, ответственных за исполнение.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора И.Ю. Акентьеву.

Директор

В.В. Ключова

Состав организационного комитета Регионального проекта

№п/п	ФИО	Должность, место работы
1.	Акентьева Ирина Юрьевна	заместитель директора АУ «Институт развития образования», <i>председатель организационного комитета</i>
2.	Братан Инна Павловна	Заведующий РЦОКО АУ «Институт развития образования», <i>заместитель председателя организационного комитета</i>
3.	Дудова Светлана Владимировна	Начальник отдела информационно- методического сопровождения оценочных процедур РЦОКО АУ «Институт развития образования», <i>секретарь организационного комитета</i>
<i>Члены организационного комитета</i>		
4.	Маковчик Дмитрий Николаевич	Заведующий Центром сопровождения общественно-значимых мероприятий АУ «Институт развития образования»
5.	Яркова Инна Николаевна	Эксперт отдела информационно-методического сопровождения оценочных процедур РЦОКО АУ «Институт развития образования»
6.	Аникин Данила Андреевич	Инженер Центра сопровождения общественно- значимых мероприятий АУ «Институт развития образования»

План-график
мероприятий по сопровождению Регионального проекта

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки
1.	Общая координация сопровождения Регионального проекта	Акентьева И.Ю.	в течение всего периода
2.	Контроль в период сопровождения Регионального проекта.	Братан И.П.	в течение всего периода
2.1.	Информационное сопровождение Регионального проекта:	Дудова С.В.	в течение всего
	разработка структуры и содержательное наполнение страницы Регионального проекта на сайте АУ «Институт развития образования»	Дудова С.В.	до 17.04.2026
	подготовка презентационных материалов для совещания об условиях проведения Регионального проекта	Дудова С.В.	до 27.05.2026
	подготовка и направление информационных писем о сборе документов участников Регионального проекта	Дудова С.В.	до 15.07.2026
	подготовка пресс-релиза и пост-релиза о проведении Регионального проекта: размещение в официальных группах АУ «Институт развития образования», Департамента образования и науки ХМАО – Югры в социальных сетях, на сайте https://www.iro86.ru/	Дудова С.В. Гурьянова Е.А. Аникин Д.А.	до 17.04.2026 до 31.07.2026
2.2. 3	Информационно-техническое сопровождение Регионального проекта на сайте АУ «Институт развития образования»:	Маковчик Д.Н.	в течение всего периода
	разработка макета электронного Диплома участника регионального проекта	Маковчик Д.Н.	до 01.06.2026
	размещение информации о Региональном проекте на официальном сайте АУ «Институт развития образования»	Аникин Д.А.	в течение всего периода
	размещение итогов проведения Регионального проекта на официальном сайте АУ «Институт развития образования»	Аникин Д.А.	до 31.07.2026
	размещение на сайте АУ «Институт развития образования» электронных	Аникин Д.А.	до 31.07.2026




	Дипломов участников Регионального проекта		
2.3. 3	Реализация Регионального проекта:	Акентьева И.Ю.	16.04.2026 - 31.07.2026
	консультирование МОУО/ОО по организации проведения Регионального проекта	Дудова С.В.	в течение всего периода
	сбор материалов участников Регионального проекта	Дудова С.В.	до 17.07.2026
	экспертиза конкурсных материалов участников Регионального проекта	Братан И.П. Дудова С.В. Яркова И.П.	17.07.2026 - 24.07.2026
	подготовка списка победителей Регионального проекта для награждения Благодарственным письмом Департамента (протокол).	Яркова И.Н.	до 27.07.2026
	подготовка списка участников Регионального проекта для награждения Дипломом АУ «Институт развития образования» (протокол).	Яркова И.Н.	до 27.07.2026
	подготовка проекта приказа Департамента по итогам проведения Регионального проекта	Дудова С.В.	до 31.07.2026
	Подготовка электронных Дипломов участников Регионального проекта	Яркова И.Н.	до 31.07.2026
3.4.	Подготовка информационного отчета о проведении Регионального проекта и направление с сопроводительным письмом в Департамент	Дудова С.В.	до 27.07.2026

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

к приказу автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»

«Об организационном, информационно-методическом сопровождении
регионального проекта «Активный общественный наблюдатель
экзаменационной кампании» в 2026 году»

от «16 апреля» 2026 г. № 137/1 - о

ФИО	Дата, подпись
Акентьева И.Ю.	16.04.2026 
Братан И.П.	16.04.2026 
Маковчик Д.Н.	16.04.2026 
Аникин Д.А.	16.04.2026 
Дудова С.В.	16.04.2026 
Яркова И.Н.	16.04.2026 