

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект "Педагоги и наставники"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Молодежь и дети"			
Краткое наименование федерального проекта	Педагоги и наставники	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Колударова О.П.	заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Карабекян Т.Р.	Директор Департамента		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	

программы)		Направление (подпрограмма)	
------------	--	----------------------------	--

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год											
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях																
1.1.	Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогических работников и управленческих кадров	ФП	Процент	20,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0000	16,0000	15,0000	13,0000

3. Помесечный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года	
				январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях															

1.1.	Доля субъектов, в которых число вакантных должностей более 4% от общего числа педагогических работников и управленческих кадров	ФП	Процент	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	18,00
------	---	----	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

5

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях																			

1.1	Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях	-	Тысяча человек	2,9500	2023	-	-	-	-	-	-	-	2,9500	2,9500	2,9500	2,9500	2,9500	2,9500	2,9500	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров
-----	--	---	----------------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.1	Количество образовательных организаций, в которых введена должность советника директора по воспитанию, не менее (ежегодно)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000	-

ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в п... проведены мероприятия по повышению квалификации указанных специалистов.

1.2	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Человек	37 244,000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36 746,000	36 742,000	36 761,000	36 761,000	36 761,000	36 761,000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
-----	--	---	---------	------------	------	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата					
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							

Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, п. Байконур, г. Байконур и федеральной территории "Сириус" (при условии поступления заявок в рамках проведения соответствующего отбора на предоставление м. денежного вознаграждения.

1.3	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Единица	24 682,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	28 148,0000	28 148,0000	28 148,0000	28 148,0000	28 148,0000	28 148,0000	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров
-----	---	---	---------	-------------	------	---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

1.3.2	Обеспечено функционирование региональных координаторов системы патриотического воспитания, не менее (ежегодно)	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,000 0	89,000 0	89,000 0	89,000 0	89,000 0	89,000 0	-
1.3.3	Обеспечено функционирование специалистов ресурсного центра, не менее (ежегодно)	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00 00	400,00 00	400,00 00	400,00 00	400,00 00	400,00 00	-

Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности со общественными объединениями в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных координаторов. ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов по воспитанию.

1.4	Осуществлены единовременные компенсационн	-	Человек	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	599,00 00	1 368, 0000	1 387, 0000	1 387, 0000	1 387, 0000	1 387, 0000	Социальное обеспечение и
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------

9

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн	Единица измерения (по	Базовое значение	Период, год								Тип результата
-------	-------------------------	--	-----------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

		ых программ Российской Федерации	ОКЕИ)	Значени е	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	ые выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"																			иные выплаты населени ю
1.4.1	Количество субъектов Российской Федерации, являющихся участниками программы "Земский учитель"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000 0	70,000 0	70,000 0	70,000 0	70,000 0	70,000 0	-	
В рамках программы "Земский учитель" в субъектах Российской Федерации на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов осуществляются																				

1.5	В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000 0	37,000 0	37,000 0	37,000 0	37,000 0	37,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------

10

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

<p>воспитательной работе с детьми, в рамках создания (модернизации) комплексных образовательно-воспитательных кластеров</p>																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В целях обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими кадрами, подготовленными к осуществлению деятельности в сфере воспитания детей образования, в том числе в части преподавания новых школьных предметов, в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России обеспечивающие условия для подготовки будущих педагогов к успешной реализации этой деятельности. К 2030 году созданы комплексные образовательно-воспитательные кластеры, пространственные, цифровые и иные ресурсы для подготовки будущих педагогов к деятельности в сфере обучения и воспитания по следующим направлениям: - технологическое воспитание и гражданско-патриотическое воспитание и духовно-нравственное развитие (в том числе гражданское воспитание, патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание и физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия, экологическое воспитание); - ценности научного познания и др. включает: закупку оборудования, средств обучения и воспитания; проведение ремонтно-строительных работ (капитальный и текущий ремонт). В рамках создания (модернизации) кабинетов (лабораторий) по основам безопасности и защите родины, труду (технологиям) и по естественнонаучным предметам; в 2026 году - площадки для подготовки педагогов; в 2028 году - площадки для воспитательной и внеучебной деятельности студентов; в 2029 году - площадки для проведения профессионального (демонстрационного) конкурса на подготовку.

1.6	Обеспечено проведение телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	-	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)
1.6.1	Количество полуфиналистов телевизионного шоу "Классная тема"	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000 0	35,000 0	35,000 0	35,000 0	35,000 0	35,000 0	-

С целью повышения престижа профессии педагога Фондом Гуманитарных Проектов обеспечено проведение телевизионного шоу "Классная тема", в том числе предварительные

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн	Единица измерения (по	Базовое значение	Период, год	Тип результата
-------	-------------------------	--	-----------------------	------------------	-------------	----------------

		ых программ Российской Федерации	ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
формирование информационных материалов об участниках, координация создания сценариев видеороликов и уроков, создание тематического видеоконтента, а также медийная																			
1.7	Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание и трансляция телевизионных шоу	-	Миллион единиц	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	Проведение информационно-коммуникационной кампании

	относящихся к федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"																		
1.7.2	Количество созданных аудиовизуальных произведений	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	-

Количество контактов, полученных по результатам трансляции телевизионных шоу, рекламных материалов, роликов, анонсов, сюжетов в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", "Россия К", "Россия С", "Россия 1 HD", "Россия 24 HD", "Россия К HD", "Россия С HD", информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях освещения Всероссийского конкурса "Учитель года России", повышения престижа профессии педагога, трансляции

1.8	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Педагоги и наставники"	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации мероприятий федерального проекта (результата федерального проекта)
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

14

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн	Единица измерения (по	Базовое значение	Период, год	Тип результата
-------	-------------------------	--	-----------------------	------------------	-------------	----------------

		ых программ Российской Федерации	ОКЕИ)	Значени е	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
--	--	--	-------	--------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Реализуется комплекс мер в целях организационно-технического сопровождения реализации федерального проекта "Педагоги и наставники", в том числе по следующим результатам: - предоставление педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно", "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно" (осуществляется информационное, консультационное техническое сопровождение по мероприятиям (результатам), в том числе: - социальное сопровождение мероприятий (результатов) и мониторинг их реализации субъектами Российской Федерации; - организация информационной, консультационной поддержки для специалистов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам финансового сопровождения реализации мероприятий (результатов); - мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашения

15

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

России и высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации в рамках участия в указанных мероприятиях (результатах) (сбор, накопление и анализ информации и итоговых результатов выполнения субъектами Российской Федерации соглашений, участия в программах, проектах и мероприятиях, осуществление консультативной поддержки программ, проектов и мероприятий по вопросам регулирования данной сферы; - мониторинг и анализ реализации субъектами Российской Федерации мероприятий (результатов) выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений, реализации в рамках указанных мероприятий (результатов)); "В образовательных организациях высшего образования созданы комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров", "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям "Земский учитель" (В рамках обеспечения реализации мероприятий осуществляются мероприятия по организационно-техническому сопровождению создания комплексных образовательных кластеров высококвалифицированных педагогических кадров в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, (далее - Кластеры) и реализации консультационно-методической поддержки педагогических работников; руководителей общеобразовательных организаций; специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования; иных категорий граждан по вопросам реализации программы "Земский учитель", и специалистов вузов по созданию и функционированию Кластеров; организационно-методического сопровождения деятельности по реализации программы "Земский учитель", и функционированию Кластеров; организация сбора, обобщения и реализации программы "Земский учитель", и от вузов по созданию и функционированию Кластеров; проведение аналитических исследований о составе участников и победителей программы "Земский учитель"; обеспечение организационно-информационного и технического сопровождения портала о реализации программы "Земский учитель"). "В государственных и муниципальных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями", "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты директорам по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях", "Обеспечены выплаты ежемесячных компенсационных выплат директорам по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" (организован мониторинг количества трудоустроенных специалистов в государственных и муниципальных учреждениях трудоустройства специалистов в профессиональных образовательных организациях в разрезе субъектов Российской Федерации, организован мониторинг хода ежемесячных выплат директорам по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями).

1.9	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	864 934,0000	869 826,0000	871 714,0000	871 714,0000	871 714,0000	871 714,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---

Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года

1.10	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство),	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	97 729,0000	97 452,0000	96 805,0000	96 805,0000	96 805,0000	96 805,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
------	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн	Единица измерения (по	Базовое значение	Период, год				Тип результата
-------	-------------------------	--	-----------------------	------------------	-------------	--	--	--	----------------

		ых программ Российской Федерации	ОКЕИ)	Значени е	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	предоставляемы е педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно																			ию

Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для очной и очно-заочной формы обучения (в которых обучающиеся осваивают образовательные программы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества учебных групп образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года.

1.11	Организованы и проведены мероприятия "Новая философия воспитания" для советников директора по воспитанию, педагогов дополнительного образования и иных специалистов сферы воспитания	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	Проведение образовательных мероприятий
------	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

17

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн	Единица измерения (по	Базовое значение	Период, год	Тип результата
-------	-------------------------	--	-----------------------	------------------	-------------	----------------

1.11.2	Количество участников очного обучения по программам воспитательных практик педагогических работников образовательных организаций, не менее (ежегодно)	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	-
1.11.3	Количество человек, принимающих участие во Всероссийской премии "Новая философия"	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-

18

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	воспитания", не менее (ежегодно)																				

Ежегодно в рамках комплекса мероприятий проводится обучение по программам воспитательных практик педагогических работников образовательных организаций, а также проведение Премии является выявление и поощрение лучших советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и муниципальную воспитательную деятельность в образовательных организациях, детских общественных объединениях.

1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего														
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 50500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 336,90	3 364 408,00	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	20 195 316,10
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 336,90	3 364 408,00	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	20 195 316,10
1.2.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 336,90	3 364 408,00	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	20 195 316,10
1.2.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 336,90	3 364 408,00	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	3 366 642,80	20 195 316,10

1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 420,00	1 314 966,40	1 314 966,40	1 314 966,40	1 314 966,40	1 501 724,20	7 361 009,80
1.4.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 420,00	1 314 966,40	1 314 966,40	1 314 966,40	1 314 966,40	1 501 724,20	7 361 009,80
1.4.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 420,00	1 314 966,40	1 314 966,40	1 314 966,40	1 314 966,40	1 501 724,20	7 361 009,80
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	1 593 006,40	1 621 006,40	1 621 006,40	1 621 006,40	1 621 006,40	8 782 032,00
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)														Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1.5	В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров, 72690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 855,90	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 806 144,10	9 025 000,00
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 855,90	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 806 144,10	9 025 000,00
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.5.	Внебюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	источники, всего														
1.10	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно, 53030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 702 717,20	125 474 259,90	125 694 152,50	128 088 314,50	128 088 314,50	128 088 314,50	760 136 073,10
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 702 717,20	125 474 259,90	125 694 152,50	127 997 414,50	127 997 414,50	127 997 414,50	759 863 373,10

1.11	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно, 53630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637 815,80	12 595 097,10	12 551 064,90	12 503 081,50	12 503 081,50	12 503 081,50	75 293 222,30
1.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637 815,80	12 595 097,10	12 551 064,90	12 503 081,50	12 503 081,50	12 503 081,50	75 293 222,30
1.11.1.1.	<i>в том числе:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 780,60	12 497 112,10	12 453 081,50	12 503 081,50	12 503 081,50	12 503 081,50	74 856 218,70
1.11.1.1.	<i>1. межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 780,60	12 497 112,10	12 453 081,50	12 503 081,50	12 503 081,50	12 503 081,50	74 856 218,70
1.11.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 780,60	12 497 112,10	12 453 081,50	12 503 081,50	12 503 081,50	12 503 081,50	74 856 218,70
1.11.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего															
1.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 780,60	12 497 112,10	12 453 081,50	12 503 081,50	12 503 081,50	12 503 081,50	74 856 218,70	

1.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 491 116,53	169 343 990,56	170 050 996,61	169 622 168,80	170 067 265,80	170 741 200,40	1 017 316 738,70
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 894 315,50	168 501 636,20	169 100 179,60	168 828 015,80	169 273 112,80	170 133 805,20	1 012 731 065,10
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 361 839,33	151 437 360,76	151 723 920,21	153 920 518,20	153 920 518,20	153 920 518,20	914 284 674,90

1.8.	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Педагоги и наставники"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147488.4000
1.9.	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124702717.2000
1.10.	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12637815.8000
1.11.	Организованы и проведены мероприятия "Новая философия воспитания" для советников директора по воспитанию,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445000.0000

35

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	педагогов дополнительного образования и иных специалистов сферы воспитания												

36

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Педагоги и наставники

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях							
1.1	Результат мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заданий)"							

1.1. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2025	08	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Информационная справка о сроках проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	31.07.2025	05	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 4	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных"	-	10.09.2025	06	11	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных	ГИИС "Электронный бюджет"

38

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	организациях субъектов Российской Федерации"						образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2025	
1.1.5	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	29.10.2025	10	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 25.10.2025	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.12.2025	11	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2025	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

1.1. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о достижении результата в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2026	08	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Информационная справка о сроках проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2026	05	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	подготовлено кадровое обеспечение"						численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации	
1.1. 11	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	14.09.2026	06	11	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2026	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 12	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов"	-	26.10.2026	10	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	Российской Федерации"						организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.10.2026	
1.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.12.2026	10	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2026	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Агре Н. В.	Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о достижении результата в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"							
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.04.2027	08	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Информационная справка о сроках проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	29.07.2027	05	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области"	-	13.09.2027	06	11	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"						трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2027	
1.1.19	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	26.10.2027	10	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.10.2027	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	28.12.2027	10	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2027	
1.1. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о достижении результата в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 22	Контрольная точка "Государственное задание (муниципальное) на оказание государственных услуг (муниципальных) работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.04.2028	08	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Информационная справка о сроках проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
----------	---	------------------	-------------	------------------------------	-------------------------	---

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.1.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	27.07.2028	05	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.25	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	14.09.2028	06	11	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2028	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.26	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в"	-	26.10.2028	10	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"						специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.10.2028	
1.1. 27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.12.2028	11	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2028	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о достижении результата в 2028 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 29	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Агре Н. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует			(муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.1. 30	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.04.2029	08	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Информационная справка о сроках проведения обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	26.07.2029	05	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.1.32	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	17.09.2029	06	11	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2029	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.33	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	25.10.2029	10	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.10.2029	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	27.12.2029	11	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2029	
1.1.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о достижении результата в 2029 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.36	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	14.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Агре Н. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.37	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	29.04.2030	08	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Информационная справка о сроках проведения	ГИИС «Электронный бюджет»

50

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						обучения специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях	
1.1. 38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение"	-	25.07.2030	05	11	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о численности сформированного кадрового резерва специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. 39	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	16.09.2030	06	12	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 05.09.2030	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.1.40	Контрольная точка "Отчет о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в государственных профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации"	-	24.10.2030	11	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.10.2030	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.41	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2030	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о достижении результата в 2030 году	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
					отсутствует			
1.1.43	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о количестве трудоустроенных специалистов в области воспитания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации по состоянию на 22.12.2030	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Результат "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	Федерации межбюджетных трансфертов"						выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	
1.2.2	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	16.04.2025	05	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.3	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	18.06.2025	07	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.4	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	15.09.2025	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.5	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления	-	19.11.2025	09	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"						выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	
1.2. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2025	10	04	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 7	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	28.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Кокоева И. А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	трансфертов"						взаимодействию с детскими общественными объединениями	
1.2.9	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	15.04.2026	05	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.10	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	16.06.2026	07	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.11	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	15.09.2026	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.12	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию"	-	18.11.2026	09	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	и взаимодействию с детскими общественными объединениями"						взаимодействию с детскими общественными объединениями	
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2026	10	04	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.14	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							объединениями	
1.2. 16	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	14.04.2027	05	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 17	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	21.06.2027	07	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 18	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	16.09.2027	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 19	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	-	24.11.2027	09	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	объединениями"						объединениями	
1.2. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2027	10	04	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 21	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	19.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.2.23	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	19.04.2028	05	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.24	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	21.06.2028	07	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.25	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	20.09.2028	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.26	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	22.11.2028	09	04	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.2.27	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.	Контрольная точка "Отчет	-	18.04.20	05	08	Агре Н. В.	Отчет	ГИИС «Электронный

61

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
30	о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"		29				Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	бюджет»
1.2. 31	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	20.06.2029	07	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 32	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	19.09.2029	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 33	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	22.11.2029	09	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.	Контрольная точка	-	27.12.20	10	04	Агре Н. В.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
34	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		29				Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	бюджет»
1.2.35	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	21.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.37	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам"	-	17.04.2030	05	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"						директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	
1.2.38	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	19.06.2030	07	09	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.39	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	18.09.2030	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.40	Контрольная точка "Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	20.11.2030	09	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	26.12.2030	10	04	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	межбюджетных трансфертов"						предоставлении субсидии	
1.2.42	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об осуществлении ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах и колледжах	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3	Результат государственных муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	
1.3.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.04.2025	06	08	Агре Н. В.	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.3	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников"	-	31.07.2025	07	09	Агре Н. В.	Отчет ФГБУ «Российский детско-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"						юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2025 года	
1.3.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2025 года"	-	18.08.2025	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2025 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.5	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.09.2025	09	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							полугодие 2025 года	
1.3.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.04.2026	06	08	Агре Н. В.	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.3.9	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.07.2026	07	09	Агре Н. В.	Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2026 года"	-	13.08.2026	08	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.11	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	19.10.2026	09	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Агре Н. В.	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
					точками отсутствует		взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2026 года	
1.3.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	29.04.2027	06	09	Агре Н. В.	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"							
1.3.15	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.07.2027	08	07	Агре Н. В.	Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2027 года"	-	17.08.2027	09	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.17	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	27.09.2027	07	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	24.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных"	-	27.04.2028	07	09	Агре Н. В.	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"							
1.3. 21	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.07.2028	08	05	Агре Н. В.	Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 22	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2028 года"	-	17.08.2028	09	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 23	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с	-	28.09.2028	05	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	детскими общественными объединениями"						директоров по воспитательной работе	
1.3. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 26	Контрольная точка "Государственное"	-	26.04.2029	07	09	Агре Н. В.	Акт Государственное задание на	ГИИС «Электронный бюджет»

74

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.3.27	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.07.2029	08	10	Агре Н. В.	Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.28	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	27.09.2029	09	05	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	-	16.10.2029	10	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2029 года"						объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое полугодие 2029 года	
1.3. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Агре Н. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.3.32	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.04.2030	07	09	Агре Н. В.	Акт Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.33	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	29.07.2030	08	05	Агре Н. В.	Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директора по воспитательной работе в за первое полугодие 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.34	Контрольная точка "Проведен мониторинг обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое	-	19.08.2030	09	10	Агре Н. В.	Отчет Отчет о ходе проведения обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов за первое	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	полугодие 2030 года"						полугодие 2030 года	
1.3.35	Контрольная точка "Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	26.09.2030	05	06	Агре Н. В.	Отчет Отчет ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» о деятельности советников директоров по воспитательной работе	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за второе полугодие 2030 ода	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4	Результат "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	Федерации межбюджетных трансфертов"							
1.4.2	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	17.03.2025	05	07	Кокоева И. А.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.3	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2024 году и достижении показателей на 2025 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	15.04.2025	04	08	Кокоева И. А.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2024 году и достижении показателей на 2025 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.4	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский	-	30.07.2025	07	09	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	учитель» в режиме видео-конференц-связи"						«Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	
1.4.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель"	-	30.10.2025	08	06	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.6	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2025 году"	-	30.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.8	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	17.03.2026	05	07	Кокоева И. А.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
							на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс	
1.4.9	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2025 году и достижении показателей на 2026 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	15.04.2026	04	08	Кокоева И. А.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2025 году и достижении показателей на 2026 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.10	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	30.07.2026	07	09	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"	-	30.10.2026	08	06	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.12	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2026 году"	-	31.12.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2026 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.14	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	17.03.2027	05	07	Кокоева И. А.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.15	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в	-	15.04.2027	04	08	Кокоева И. А.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	2026 году и достижении показателей на 2027 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"						Федерации о реализации в 2026 году и достижении показателей на 2027 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	
1.4.16	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	29.07.2027	07	09	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"	-	28.10.2027	08	06	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.18	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2027 году"	-	30.12.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2027 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в 2027 году"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными	04	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашения о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»	
1.4.20	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	16.03.2028	05	07	Кокоева И. А.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.21	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2027 году и достижении показателей на 2028 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	17.04.2028	04	08	Кокоева И. А.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2027 году и достижении показателей на 2028 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.	Контрольная точка	-	27.07.20	07	09	Кокоева И.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
22	"Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"		28			А.	Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	бюджет»
1.4.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"	-	30.10.2028	08	06	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.24	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2028 году"	-	28.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2028 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.	Контрольная точка	-	19.03.20	05	07	Кокоева И.	Справка	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
26	"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"		29			А.	Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс	бюджет»
1.4.27	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2028 году и достижении показателей на 2029 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	16.04.2029	04	08	Кокоева И. А.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2028 году и достижении показателей на 2029 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.28	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	30.07.2029	07	09	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.	Контрольная точка	-	22.10.20	08	06	Кокоева И.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
29	"Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"		29			А.	Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»	бюджет»
1.4.30	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2029 году"	-	27.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский учитель» в 2029 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.32	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	18.03.2030	05	07	Кокоева И. А.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации, подготовленная на основании проведенного сбора и обобщения данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.33	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2029 году и достижении показателей на 2030 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	15.04.2030	04	08	Кокоева И. А.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации в 2029 году и достижении показателей на 2030 год мероприятий по реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.34	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи"	-	29.07.2030	07	09	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации программы «Земский учитель» в режиме видео-конференц-связи	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.35	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы «Земский учитель»"	-	29.10.2030	08	06	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации программы «Земский учитель»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.36	Контрольная точка "Обеспечена реализация программы «Земский учитель» в 2030 году"	-	30.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации программы «Земский	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					отсутствует		учитель» в 2030 году	
1.5	Результат образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров"	"В 01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кокоева И. А.	Акт Локальный нормативный	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.5.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно-воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	16.07.2026	06	07	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно-воспитательных кластеров в образовательных"	-	29.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно-воспитательных кластеров в образовательных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.5.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно-воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	19.07.2027	06	07	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"	-	28.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.17	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	29.12.2027	08	Взаимосвязь с иными	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"				результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.5. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	15.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кокоева И. А.	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует	отсутствует		функционировании образовательно-воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России	
1.5. 21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	17.07.2028	06	07	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 22	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 23	Контрольная точка "Представлен отчет о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.5.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно-воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.5.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	16.07.2029	06	07	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"	-	29.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.29	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

1.5. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно-воспитательных кластеров в	ГИИС «Электронный бюджет»
------------	--	---	------------	----	---	---------------	--	---------------------------

98

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
					отсутствует		образовательных организациях высшего образования	
1.5. 31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Акт Локальный нормативный акт образовательной организации высшего образования о функционировании образовательно-воспитательных кластеров, подведомственной Минпросвещения России	ГИИС «Электронный бюджет»

1.5.33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	17.07.2030	06	07	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о	ГИИС «Электронный бюджет»
--------	--	---	------------	----	----	---------------	--	---------------------------

99

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу "						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.5.34	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания (функционирования) образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования"	-	28.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.35	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

1.5. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Отчет о создании и функционировании образовательно-воспитательных кластеров в образовательных организациях высшего образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6	Результат "Обеспечено	01.01.20	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шилкина И.	Отчет : Информационно-	ГИИС "Электронный

100

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проведение телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога"	25		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	аналитический отчет о реализации результата	бюджет"
1.6. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

1.6. 2	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	30.04.2025	04	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План проведения телевизионного шоу «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. 3	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на	-	31.07.2025	06	08	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа	ГИИС «Электронный бюджет»

101

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	повышение престижа профессии педагога"						профессии педагога «Классная тема»	
1.6. 4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	30.10.2025	07	05	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»

1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	08	03	Шилкина И. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными	06	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о	ГИИС «Электронный бюджет»

102

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов	

1.6.8	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	30.04.2026	04	07	Шилкина И. А.	Отчет План проведения телевизионного шоу «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.9	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	30.07.2026	06	08	Шилкина И. А.	Протокол Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.10	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема»,	-	29.10.2026	07	05	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на	ГИИС «Электронный бюджет»

103

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	направленного на повышение престижа профессии педагога"						повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	

1.6.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	08	03	Шилкина И. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Итоговый отчет об обеспечении организационно-методического сопровождения проекта «Классная тема» за 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

104

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

1.6.14	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	29.04.2027	04	07	Шилкина И. А.	Отчет План проведения телевизионного шоу «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.15	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	29.07.2027	06	08	Шилкина И. А.	Протокол Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.16	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	28.10.2027	07	05	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2027	08	03	Шилкина И. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

1.6.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.20	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	27.04.2028	04	07	Шилкина И. А.	Отчет План проведения телевизионного шоу «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.21	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения"	-	31.07.2028	06	08	Шилкина И. А.	Протокол Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"						шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	
1.6.22	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	30.10.2028	07	05	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2028	08	03	Шилкина И. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	ГИИС "Электронный бюджет"

107

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

1.6.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.26	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	30.04.2029	04	07	Шилкина И. А.	Отчет План проведения телевизионного шоу «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.27	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	31.07.2029	06	08	Шилкина И. А.	Протокол Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.28	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения"	-	29.10.2029	07	05	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"						шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	
1.6.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2029	08	03	Шилкина И. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии Фонду Гуманитарных Проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	включено в реестр соглашений)"							
1.6.32	Контрольная точка "Разработан и утвержден план проведения телевизионного шоу «Классная тема»"	-	30.04.2030	04	07	Шилкина И. А.	Отчет План проведения телевизионного шоу «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.33	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	31.07.2030	06	08	Шилкина И. А.	Протокол Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.34	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога"	-	28.10.2030	07	05	Шилкина И. А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах обеспечения проведения телевизионного шоу «Классная тема», направленного на повышение престижа профессии педагога «Классная тема»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.12.2030	08	03	Шилкина И. А.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	
1.6.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах обеспечения проведения телевизионного шоу "Классная тема", направленного на повышение престижа профессии педагога	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Обеспечено информационное освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание и трансляция телевизионных шоу"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	включено в реестр соглашений)"						включено в реестр соглашений)	
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.05.2025	04	05	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.3	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	30.06.2025	01	06	Шилкина И. А.	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.4	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	17.07.2025	05	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.5	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	30.10.2025	06	03	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.02.2026	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.05.2026	04	05	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.9	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	30.06.2026	01	06	Шилкина И. А.	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

1.7. 10	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	20.07.2026	05	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 11	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	29.10.2026	06	03	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2026 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.7.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2027	04	05	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.15	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	30.06.2027	01	06	Шилкина И. А.	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.16	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	19.07.2027	05	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.17	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса"	-	28.10.2027	06	03	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса	ГИИС «Электронный бюджет»

115

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	«Учитель года России»"						«Учитель года России»	
1.7.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2027 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.05.2028	04	05	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.21	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных"	-	29.06.2028	01	06	Шилкина И. А.	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	шоу"							
1.7.22	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	17.07.2028	05	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.23	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	30.10.2028	06	03	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2028 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует			(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.7.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.05.2029	04	05	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.27	Контрольная точка "Разработан график выходов телевизионных шоу"	-	28.06.2029	01	06	Шилкина И. А.	Прочий тип документа График выходов телевизионных шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.28	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	17.07.2029	05	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.29	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению"	-	30.10.2029	06	03	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»						заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»		
1.7.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2029 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01		Шилкина И. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.32	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.05.2030	04	05		Шилкина И. А.	Прочий тип документа План создания телевизионного шоу	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.	Контрольная точка	-	27.06.20	01	06		Шилкина И.	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

33	"Разработан график выходов телевизионных шоу"		30			А.	График выходов телевизионных шоу	бюджет»
1.7.34	Контрольная точка "Разработан план по информационному освещению мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	17.07.2030	05	07	Шилкина И. А.	Прочий тип документа План об информационном освещении мероприятий заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.35	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по информационному освещению заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»"	-	31.10.2030	06	03	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об информационном освещении заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкина И. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2030 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8	Результат "Обеспечено сопровождение реализации мероприятий"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кокоева И. А.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"

120

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	федерального проекта "Педагоги и наставники""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.8.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	30.04.2025	09	05	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.06.2025	11	14	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» и «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего	-	28.08.2025	10	13	Кокоева И. А.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	федерального проекта "						образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»	
1.8.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	30.09.2025	12	15	Агре Н. В.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							<p>деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»,</p> <p>«Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях»,</p> <p>«Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»</p>	
1.8.9	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.10.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Предварительно информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»	
1.8.10	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.11	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				точками отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»	
1.8.12	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	16	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует			(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.8.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	30.04.2026	08	12	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	ГИИС «Электронный бюджет»

128

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8. 16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.202 6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.202 6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 18	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	30.06.202 6	09	13	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чан ие	предшественники	последователи			

	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2025 год	
1.8.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	27.08.2026	10	14	Кокоева И. А.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель» «Осуществлены единовременные	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»	
1.8.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	29.10.2026	11	15	Агре Н. В.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	
1.8. 21	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2026	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 22	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	25.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»	
1.8.23	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.24	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				точками отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»	
1.8.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.26	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			отсутствует			(муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.8.27	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	29.04.2027	08	12	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

135

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	заключено (включено в реестр соглашений)"						заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8.29	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.06.2027	10	13	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2026 год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения"	-	26.08.2027	09	14	Кокоева И. А.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации	ГИИС «Электронный бюджет»

136

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"						результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»»	
1.8.32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	28.10.2027	11	15	Агре Н. В.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							<p>подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»</p>	
1.8.33	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	27.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				отсутствует		из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»	
1.8.34	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.2027	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.35	Контрольная точка "Представлен	-	27.12.2027	12	Взаимосвязь с иными	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-	ГИИС «Электронный бюджет»

139

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»	
1.8.36	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

1.8. 37	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 38	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 39	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного"	-	27.04.2028	08	12	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8.40	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.41	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	заключено (включено в реестр соглашений)"						заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8.42	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.06.2028	09	14	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2027 год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.43	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	30.08.2028	10	15	Кокоева И. А.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»»	
1.8.44	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	30.10.2028	11	13	Агре Н. В.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	
1.8.45	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.46	Контрольная точка "Представлен	-	28.12.2028	12	Взаимосвязь с иными	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»	
1.8.47	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.12.2028	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							университет просвещения»	
1.8.48	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.49	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

1.8.50	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.51	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2029	08	12	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.52	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Кокоева И. А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			отсутствует			(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8.53	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.54	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	28.06.2029	09	15	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						(выполнение работ) за 2028 год	
1.8. 55	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	26.08.202 9	10	13	Кокоева И. А.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательно-воспитатель ные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 56	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части	-	29.10.202 9	11	14	Агре Н. В.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В	ГИИС «Электронный бюджет»

150

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чан ие	предшественники	последователи			

1.8. 57	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.202 9	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 58	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.202 9	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»	
1.8. 59	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.12.2029	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 60	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	(выполнение работ)"						заключенному между Минпросвещения России и Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»	
1.8.61	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Карабекян Т. Р.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.62	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.	Контрольная точка	-	29.04.20	Взаимосвязь с	05	Кокоева И.	Соглашение	ГИИС «Электронный

154

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

63	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует		А.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	бюджет»
1.8. 64	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	29.04.2030	07	12	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 65	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Агре Н. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	ГИИС "Электронный бюджет"

155

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	
1.8.66	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	27.06.2030	10	14	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2029 год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.67	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	27.08.2030	09	15	Кокоева И. А.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России, созданы (модернизированы) комплексные образовательные-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							воспитательные кластеры по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров» и «Реализован проект «Земский учитель «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель»»»	
1.8.68	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта "	-	29.10.2030	11	13	Агре Н. В.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Проведены мероприятия	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях», «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	
1.8.69	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	26.12.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кокоева И. А.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»	
1.8. 70	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	26.12.203 0	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Росдетцентр»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8. 71	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	26.12.203 0	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	(выполнение работ)"						заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»»		
1.8.72	Контрольная точка "Обеспечен промежуточный мониторинг реализации отдельных результатов проекта"	-	31.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карабекян Т. Р.	Отчет Информационно-аналитический по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГАНУ «ФИЦТО»»	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.9	Результат выплаты вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	"Обеспечены денежного за руководство, педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

1.9.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.2	Контрольная точка "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	30.01.2025	08	05	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.3	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2025	04	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

161

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

							Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.9.4	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.2025	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.5	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.2025	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных"	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	ГИИС "Электронный бюджет"

162

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"				точками отсутствует		Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	
1.9.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.8	Контрольная точка "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	29.01.2026	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

1.9.9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	02.03.2026	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.10	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2026	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.11	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2026	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2026 года в ГИИС "Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.	Контрольная точка	-	29.10.20	06	09	Пермяков С.	Отчет	ГИИС "Электронный"

164

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

12	"Выплаты осуществлены"		26			Г.	Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»	бюджет"
1.9.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов"	-	18.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.9.15	Контрольная точка "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	28.01.2027	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.2027	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.17	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2027	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный	ГИИС "Электронный бюджет"

166

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

							бюджет»	
1.9. 18	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.07.2027	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 19	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.10.2027	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"

167

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

1.9.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	17.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.22	Контрольная точка "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	27.01.2028	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.23	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в"	-	02.03.2028	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий	ГИИС "Электронный бюджет"

168

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»						соглашений	
1.9.24	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	27.04.2028	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.25	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.2028	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.26	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.2028	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме	ГИИС "Электронный бюджет"

169

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.9.27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	18.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

1.9.29	Контрольная точка "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	29.01.2029	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.30	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.2029	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.31	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.04.2029	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.32	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2029	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены	ГИИС "Электронный бюджет"

171

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

							отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.9.33	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.2029	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными	-	15.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

172

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

1.9. 38	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.203 0	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 39	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.203 0	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 40	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.203 0	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"

174

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

1.9.41	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10	Результат выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.10.2	Контрольная точка "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	30.01.2025	08	05	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.3	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2025	04	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.4	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.2025	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

176

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС "Электронный бюджет"	
1.10.5	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.10.2025	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.10.8	Контрольная точка "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	29.01.2026	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	02.03.2026	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.1	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2026	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

178

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

0							Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.10.11	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2026	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.12	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.10.2026	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка	-	31.12.20	07	Взаимосвязь с	Пермяков С.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный"

179

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

0.13	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		26		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	бюджет"
1.10 .14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	18.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10 .15	Контрольная точка "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	28.01.2027	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из	ГИИС "Электронный бюджет"

180

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	
1.10 .16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.2027	04	05	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10 .17	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2027	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10 .18	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.07.2027	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.10.19	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.10.2027	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из"	-	18.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.10.22	Контрольная точка "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	27.01.2028	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.23	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.2028	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.24	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	27.04.2028	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

183

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

							Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»	
1.10.25	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.07.2028	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.26	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.10.2028	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных"	-	31.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	ГИИС "Электронный бюджет"

184

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

1.10.30	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	01.03.2029	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.31	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.04.2029	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.32	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	30.07.2029	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка	-	29.10.20	06	09	Пермяков С.	Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

186

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

0.33	"Выплаты осуществлены"		29			Г.	Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»	бюджет"
1.10.34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов"	-	17.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"							
1.10.36	Контрольная точка "Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	28.01.2030	08	10	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов в формате электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	04.03.2030	04	05	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.38	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.04.2030	10	06	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный	ГИИС "Электронный бюджет"

188

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

							бюджет»	
1.10 .39	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29.07.203 0	05	07	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10 .40	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	28.10.203 0	06	09	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10 .41	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.203 0	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете	ГИИС "Электронный бюджет"

189

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чан ие	предшественники	последователи			

1.11	Результат "Организованы и проведены мероприятия "Новая философия воспитания" для советников директора по воспитанию, педагогов дополнительного образования и иных специалистов сферы воспитания"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет : Информационно-аналитический отчет о реализации результата	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2025	04	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1	Контрольная точка	-	28.04.20	01	07	Агре Н. В.	Отчет	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

1.3	"Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"		25				Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий	бюджет»
1.11.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	16.07.2025	06	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.5	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	16.09.2025	07	05	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	17.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.11.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	21.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2026 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2026	04	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.9	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	13.05.2026	01	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			

1.11 .10	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	30.06.2026	06	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11 .11	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	16.09.2026	07	05	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11 .12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	17.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11 .13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание"	-	27.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			

	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует			подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2027 году	
1.11 .14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.2027	04	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11 .15	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	19.05.2027	01	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11 .16	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	14.07.2027	06	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»

194

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
1.11.17	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	22.09.2027	07	05	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	22.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр"	-	27.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2028 году	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	государственных заданий)"							
1.11.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.2028	04	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.21	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	19.05.2028	01	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.22	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	14.07.2028	06	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.23	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных"	-	22.09.2028	07	05	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	мероприятий"							
1.11.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	22.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2029 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые	-	15.03.2029	04	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	для оказания услуги (выполнения работы)"							
1.11.27	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	19.05.2029	01	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.28	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	16.07.2029	06	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.29	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	24.09.2029	07	05	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	24.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				отсутствует		на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
1.11.31	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Агре Н. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2030 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.32	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.03.2030	04	06	Агре Н. В.	Прочий тип документа Разработана программа для проведения комплекса мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.33	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о	-	20.05.2030	01	07	Агре Н. В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах проведения	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--

	точки	Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		подтверждающего документа	
	ходе и результате проведенных мероприятий"						мероприятий	
1.11.34	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	15.07.2030	06	08	Агре Н. В.	Отчет Отчет о количестве участников проведенных мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.35	Контрольная точка "Представлен промежуточный аналитический отчет о ходе и результате проведенных мероприятий"	-	23.09.2030	07	05	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о финансовом обеспечении проведения мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	23.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях																	
В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями																	
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	24682.000 0	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	28148 .0000	28148 .0000	28148 .0000	28148 .0000	28148 .0000	28148 .0000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	28148. 0000	28148. 0000	28148. 0000	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	5187.0 000	5187.0 000	5187.0 000	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	196.0 000	196.0 000	196.0 000	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	372.0 000	372.0 000	372.0 000	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	94.00 00	94.00 00	94.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	472.0 000	472.0 000	472.0 000	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	344.0 000	344.0 000	344.0 000	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	345.0 000	345.0 000	345.0 000	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	263.0 000	263.0 000	263.0 000	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2276.0 000	2276.0 000	2276.0 000	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	248.0 000	248.0 000	248.0 000	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	273.0 000	273.0 000	273.0 000	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	240.0 000	240.0 000	240.0 000	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	574.0 000	574.0 000	574.0 000	-	-	-

<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	152.0 000	152.0 000	152.0 000	-	-	-
--------------------------------	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------	---	---	---

203

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	262.0 000	262.0 000	262.0 000	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	150.0 000	150.0 000	150.0 000	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	12.00 00	12.00 00	12.00 00	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	86.00 00	86.00 00	86.00 00	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	145.0 000	145.0 000	145.0 000	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	134.0 000	134.0 000	134.0 000	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3599.0 000	3599.0 000	3599.0 000	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1026. 0000	1026. 0000	1026. 0000	-	-	-

<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	72.00 00	72.00 00	72.00 00	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	436.0 000	436.0 000	436.0 000	-	-	-

204

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1096.0 0000	1096.0 0000	1096.0 0000	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	60.00 00	60.00 00	60.00 00	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	675.0 000	675.0 000	675.0 000	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	134.0 000	134.0 000	134.0 000	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	100.0 000	100.0 000	100.0 000	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2064.0 000	2064.0 000	2064.0 000	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	128.0 000	128.0 000	128.0 000	-	-	-

<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	588.0 000	588.0 000	588.0 000	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	398.0 000	398.0 000	398.0 000	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	148.0 000	148.0 000	148.0 000	-	-	-

205

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	478.0 000	478.0 000	478.0 000	-	-	-	
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	186.0 000	186.0 000	186.0 000	-	-	-	
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	138.0 000	138.0 000	138.0 000	-	-	-	
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6756.0 000	6756.0 000	6756.0 000	-	-	-	
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	322.0 000	322.0 000	322.0 000	-	-	-	
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	492.0 000	492.0 000	492.0 000	-	-	-	

<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	698.0 000	698.0 000	698.0 000	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	274.0 000	274.0 000	274.0 000	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	328.0 000	328.0 000	328.0 000	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	278.0 000	278.0 000	278.0 000	-	-	-

206

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	288.0 000	288.0 000	288.0 000	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	599.0 000	599.0 000	599.0 000	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	600.0 000	600.0 000	600.0 000	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	446.0 000	446.0 000	446.0 000	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	231.0 000	231.0 000	231.0 000	-	-	-

<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1022.0000	1022.0000	1022.0000	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	978.0000	978.0000	978.0000	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	200.0000	200.0000	200.0000	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2008.0000	2008.0000	2008.0000	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	150.0000	150.0000	150.0000	-	-	-

207

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	174.0000	174.0000	174.0000	-	-	-	
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	142.0000	142.0000	142.0000	-	-	-	
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	578.0000	578.0000	578.0000	-	-	-	
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	840.0000	840.0000	840.0000	-	-	-	

<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	124.0 000	124.0 000	124.0 000	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3963.0 000	3963.0 000	3963.0 000	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	140.0 000	140.0 000	140.0 000	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	108.0 000	108.0 000	108.0 000	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	604.0 000	604.0 000	604.0 000	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	605.0 000	605.0 000	605.0 000	-	-	-

208

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	400.0 000	400.0 000	400.0 000	-	-	-	
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	580.0 000	580.0 000	580.0 000	-	-	-	
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	84.00 00	84.00 00	84.00 00	-	-	-	

<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	288.0 000	288.0 000	288.0 000	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	912.0 000	912.0 000	912.0 000	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	242.0 000	242.0 000	242.0 000	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2288.0 000	2288.0 000	2288.0 000	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	282.0 000	282.0 000	282.0 000	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	32.00 00	32.00 00	32.00 00	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	204.0 000	204.0 000	204.0 000	-	-	-

209

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	74.00 00	74.00 00	74.00 00	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	28.00 00	28.00 00	28.00 00	-	-	-

<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	272.0 000	272.0 000	272.0 000	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	598.0 000	598.0 000	598.0 000	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	124.0 000	124.0 000	124.0 000	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	306.0 000	306.0 000	306.0 000	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	358.0 000	358.0 000	358.0 000	-	-	-
<i>Байконур</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-
<i>город Байконур</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-

210

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно																	

<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	97729.0000	97452.0000	96805.0000	96805.0000	96805.0000	96805.0000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	97729.0000	97452.0000	96805.0000	96805.0000	96805.0000	96805.0000
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	21198.0000	21137.0000	20444.0000	20444.0000	20444.0000	20444.0000
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	931.0000	919.0000	921.0000	921.0000	921.0000	921.0000
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	764.0000	737.0000	729.0000	729.0000	729.0000	729.0000
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	635.0000	635.0000	635.0000	635.0000	635.0000	635.0000
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	581.0000	577.0000	578.0000	578.0000	578.0000	578.0000
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	803.0000	790.0000	780.0000	780.0000	780.0000	780.0000
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	492.0000	494.0000	498.0000	498.0000	498.0000	498.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

											000	000	000	000	000	000
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3320.0000	3290.0000	3251.0000	3251.0000	3251.0000	3251.0000
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1049.0000	1017.0000	1002.0000	1002.0000	1002.0000	1002.0000
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	867.0000	856.0000	844.0000	844.0000	844.0000	844.0000
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	698.0000	698.0000	698.0000	698.0000	698.0000	698.0000
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	768.0000	764.0000	766.0000	766.0000	766.0000	766.0000
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1242.0000	1242.0000	1242.0000	1242.0000	1242.0000	1242.0000
<i>город федерального значения Москва</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3904.0000	4031.0000	3413.0000	3413.0000	3413.0000	3413.0000
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1369.0000	1322.0000	1317.0000	1317.0000	1317.0000	1317.0000
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	982.0000	954.0000	947.0000	947.0000	947.0000	947.0000
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	801.0000	804.0000	810.0000	810.0000	810.0000	810.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год													
------------------------------	-------------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											000	000	000	000	000	000
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1311.0000	1326.0000	1332.0000	1332.0000	1332.0000	1332.0000
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	681.0000	681.0000	681.0000	681.0000	681.0000	681.0000
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9274.0000	9194.0000	9173.0000	9173.0000	9173.0000	9173.0000
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	565.0000	565.0000	565.0000	565.0000	565.0000	565.0000
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	44.0000	41.0000	39.0000	39.0000	39.0000	39.0000
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	534.0000	521.0000	521.0000	521.0000	521.0000	521.0000
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	868.0000	861.0000	852.0000	852.0000	852.0000	852.0000
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	665.0000	657.0000	656.0000	656.0000	656.0000	656.0000
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3357.0000	3357.0000	3357.0000	3357.0000	3357.0000	3357.0000
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1109.	1090.	1080.	1080.	1080.	1080.

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												0000	0000	0000	0000	0000	0000
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	388.0 000	377.0 000	377.0 000	377.0 000	377.0 000	377.0 000
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	865.0 000	848.0 000	846.0 000	846.0 000	846.0 000	846.0 000
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	506.0 000	502.0 000	500.0 000	500.0 000	500.0 000	500.0 000
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	373.0 000	375.0 000	380.0 000	380.0 000	380.0 000	380.0 000
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	12577. 0000	12467. 0000	12417. 0000	12417. 0000	12417. 0000	12417. 0000
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	228.0 000	240.0 000	249.0 000	249.0 000	249.0 000	249.0 000
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1593. 0000	1563. 0000	1541. 0000	1541. 0000	1541. 0000	1541. 0000
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	296.0 000	288.0 000	289.0 000	289.0 000	289.0 000	289.0 000
<i>Донецкая Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1253. 0000	1315. 0000	1325. 0000	1325. 0000	1325. 0000	1325. 0000
<i>Запорожская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	264.0	280.0	300.0	300.0	300.0	300.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												000	000	000	000	000	000
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3152.0000	3077.0000	2993.0000	2993.0000	2993.0000	2993.0000
<i>Луганская Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	865.0000	873.0000	876.0000	876.0000	876.0000	876.0000
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	945.0000	914.0000	927.0000	927.0000	927.0000	927.0000
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2954.0000	2892.0000	2880.0000	2880.0000	2880.0000	2880.0000
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	660.0000	660.0000	660.0000	660.0000	660.0000	660.0000
<i>Херсонская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	168.0000	175.0000	187.0000	187.0000	187.0000	187.0000
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	199.0000	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	5186.0000	5253.0000	5320.0000	5320.0000	5320.0000	5320.0000

<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	390.0 000	402.0 000	394.0 000	394.0 000	394.0 000	394.0 000
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	721.0	728.0	743.0	743.0	743.0	743.0

215

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												000	000	000	000	000	000
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1648. 0000	1637. 0000	1646. 0000	1646. 0000	1646. 0000	1646. 0000	
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	546.0 000	555.0 000	560.0 000	560.0 000	560.0 000	560.0 000	
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	310.0 000	351.0 000	392.0 000	392.0 000	392.0 000	392.0 000	
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1339. 0000	1347. 0000	1347. 0000	1347. 0000	1347. 0000	1347. 0000	
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	232.0 000	233.0 000	238.0 000	238.0 000	238.0 000	238.0 000	
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	21422. 0000	21345. 0000	21302. 0000	21302. 0000	21302. 0000	21302. 0000	
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	941.0 000	938.0 000	932.0 000	932.0 000	932.0 000	932.0 000	

<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	715.0 000	726.0 000	748.0 000	748.0 000	748.0 000	748.0 000
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1312. 0000	1281. 0000	1327. 0000	1327. 0000	1327. 0000	1327. 0000
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2486.	2488.	2451.	2451.	2451.	2451.

216

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												0000	0000	0000	0000	0000	0000
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2608. 0000	2606. 0000	2589. 0000	2589. 0000	2589. 0000	2589. 0000	
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	549.0 000	539.0 000	523.0 000	523.0 000	523.0 000	523.0 000	
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	618.0 000	616.0 000	617.0 000	617.0 000	617.0 000	617.0 000	
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3089. 0000	3083. 0000	3073. 0000	3073. 0000	3073. 0000	3073. 0000	
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1087. 0000	1084. 0000	1075. 0000	1075. 0000	1075. 0000	1075. 0000	
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	937.0 000	924.0 000	918.0 000	918.0 000	918.0 000	918.0 000	

<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1435.0000	1409.0000	1403.0000	1403.0000	1403.0000	1403.0000
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2206.0000	2206.0000	2206.0000	2206.0000	2206.0000	2206.0000
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	936.0000	942.0000	942.0000	942.0000	942.0000	942.0000
			2023	-	-	-	-	-	-	-	2503.	2503.	2498.	2498.	2498.	2498.

217

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000										0000	0000	0000	0000	0000	0000
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9066.0000	9092.0000	9087.0000	9087.0000	9087.0000	9087.0000	
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	651.0000	651.0000	651.0000	651.0000	651.0000	651.0000	
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	320.0000	323.0000	325.0000	325.0000	325.0000	325.0000	
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3421.0000	3421.0000	3421.0000	3421.0000	3421.0000	3421.0000	
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	888.0000	885.0000	876.0000	876.0000	876.0000	876.0000	

<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2541.0000	2535.0000	2522.0000	2522.0000	2522.0000	2522.0000
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1245.0000	1277.0000	1292.0000	1292.0000	1292.0000	1292.0000
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	12929.0000	12903.0000	12962.0000	12962.0000	12962.0000	12962.0000
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	867.0000	877.0000	882.0000	882.0000	882.0000	882.0000
			2023	-	-	-	-	-	-	-	371.0	376.0	389.0	389.0	389.0	389.0

218

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000										000	000	000	000	000	000
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	253.0000	252.0000	253.0000	253.0000	253.0000	253.0000	
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	217.0000	208.0000	203.0000	203.0000	203.0000	203.0000	
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1418.0000	1394.0000	1403.0000	1403.0000	1403.0000	1403.0000	
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1800.0000	1797.0000	1795.0000	1795.0000	1795.0000	1795.0000	

<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1790.0000	1755.0000	1759.0000	1759.0000	1759.0000	1759.0000
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2389.0000	2422.0000	2448.0000	2448.0000	2448.0000	2448.0000
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1564.0000	1568.0000	1572.0000	1572.0000	1572.0000	1572.0000
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2260.0000	2254.0000	2258.0000	2258.0000	2258.0000	2258.0000
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6046.0000	6030.0000	6069.0000	6069.0000	6069.0000	6069.0000
			2023													

219

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000		-	-	-	-	-	-	-	1137.0000	1131.0000	1164.0000	1164.0000	1164.0000	1164.0000
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	171.0000	171.0000	171.0000	171.0000	171.0000	171.0000
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	210.0000	208.0000	209.0000	209.0000	209.0000	209.0000
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	630.0000	623.0000	636.0000	636.0000	636.0000	636.0000

Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	86493 4.000 0	86982 6.000 0	87171 4.000 0	87171 4.000 0	87171 4.000 0	87171 4.000 0
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	864934 .0000	869826 .0000	871714 .0000	871714 .0000	871714 .0000	871714 .0000
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	193798 .0000	194823 .0000	194773 .0000	194773 .0000	194773 .0000	194773 .0000
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	8073. 0000	8096. 0000	8109. 0000	8109. 0000	8109. 0000	8109. 0000
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7490. 0000	7491. 0000	7488. 0000	7488. 0000	7488. 0000	7488. 0000
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5527. 0000	5501. 0000	5474. 0000	5474. 0000	5474. 0000	5474. 0000

221

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5027. 0000	5038. 0000	5043. 0000	5043. 0000	5043. 0000	5043. 0000

<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7704. 0000	7756. 0000	7816. 0000	7816. 0000	7816. 0000	7816. 0000
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9313. 0000	9356. 0000	9424. 0000	9424. 0000	9424. 0000	9424. 0000
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6740. 0000	6667. 0000	6531. 0000	6531. 0000	6531. 0000	6531. 0000
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6282. 0000	6249. 0000	6196. 0000	6196. 0000	6196. 0000	6196. 0000
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5383. 0000	5383. 0000	5383. 0000	5383. 0000	5383. 0000	5383. 0000
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	70672. 0000	71168. 0000	72003. 0000	72003. 0000	72003. 0000	72003. 0000
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	23640. .0000	23702. .0000	24260. .0000	24260. .0000	24260. .0000	24260. .0000
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5207. 0000	5231. 0000	5263. 0000	5263. 0000	5263. 0000	5263. 0000
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3492. 0000	3492. 0000	3493. 0000	3493. 0000	3493. 0000	3493. 0000
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3776. 0000	3804. 0000	3829. 0000	3829. 0000	3829. 0000	3829. 0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год													
------------------------------	-------------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3256.0000	3265.0000	3260.0000	3260.0000	3260.0000	3260.0000
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	402.0000	402.0000	402.0000	402.0000	402.0000	402.0000
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3727.0000	3727.0000	3729.0000	3729.0000	3729.0000	3729.0000
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	8800.0000	9048.0000	9209.0000	9209.0000	9209.0000	9209.0000
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	4895.0000	4982.0000	5013.0000	5013.0000	5013.0000	5013.0000
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6535.0000	6530.0000	6517.0000	6517.0000	6517.0000	6517.0000
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6942.0000	6985.0000	7028.0000	7028.0000	7028.0000	7028.0000
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	109922.0000	110738.0000	111474.0000	111474.0000	111474.0000	111474.0000
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	13987.0000	13970.0000	13957.0000	13957.0000	13957.0000	13957.0000
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5619.0000	5619.0000	5619.0000	5619.0000	5619.0000	5619.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Донецкая Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	8797.0000	8875.0000	8931.0000	8931.0000	8931.0000	8931.0000	
<i>Запорожская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2475.0000	2531.0000	2547.0000	2547.0000	2547.0000	2547.0000	
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	30803.0000	31110.0000	31318.0000	31318.0000	31318.0000	31318.0000	
<i>Луганская Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6775.0000	6825.0000	6889.0000	6889.0000	6889.0000	6889.0000	
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3002.0000	3090.0000	3090.0000	3090.0000	3090.0000	3090.0000	
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2240.0000	2250.0000	2260.0000	2260.0000	2260.0000	2260.0000	
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	10436.0000	10456.0000	10562.0000	10562.0000	10562.0000	10562.0000	
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	22389.0000	22538.0000	22689.0000	22689.0000	22689.0000	22689.0000	
<i>федеральная территория "Сириус"</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	91.0000	95.0000	97.0000	97.0000	97.0000	97.0000	
<i>город федерального значения</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2014.0000	2020.0000	2020.0000	2020.0000	2020.0000	2020.0000	

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Севастополь</i>																
<i>Херсонская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1294.0000	1359.0000	1495.0000	1495.0000	1495.0000	1495.0000
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	71568.0000	72275.0000	72805.0000	72805.0000	72805.0000	72805.0000
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	14114.0000	14432.0000	14750.0000	14750.0000	14750.0000	14750.0000
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	15184.0000	15331.0000	15447.0000	15447.0000	15447.0000	15447.0000
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	4132.0000	4138.0000	4138.0000	4138.0000	4138.0000	4138.0000
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	25711.0000	25855.0000	25855.0000	25855.0000	25855.0000	25855.0000
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3100.0000	3122.0000	3138.0000	3138.0000	3138.0000	3138.0000
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3775.0000	3855.0000	3935.0000	3935.0000	3935.0000	3935.0000

<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5552.0000	5542.0000	5542.0000	5542.0000	5542.0000	5542.0000
<i>Приволжский федеральный</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	17429	17540	17534	17534	17534	17534

226

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>округ</i>												1.0000	1.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	15617.0000	15564.0000	15403.0000	15403.0000	15403.0000	15403.0000	
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	4157.0000	4038.0000	3900.0000	3900.0000	3900.0000	3900.0000	
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	25709.0000	25918.0000	25918.0000	25918.0000	25918.0000	25918.0000	
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	15255.0000	15219.0000	15216.0000	15216.0000	15216.0000	15216.0000	
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6696.0000	6730.0000	6729.0000	6729.0000	6729.0000	6729.0000	
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	13440.0000	13440.0000	13440.0000	13440.0000	13440.0000	13440.0000	
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7663.0000	7979.0000	7979.0000	7979.0000	7979.0000	7979.0000	

<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	10582.0000	10715.0000	10863.0000	10863.0000	10863.0000	10863.0000
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	10337.0000	10327.0000	10296.0000	10296.0000	10296.0000	10296.0000
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	19731.0000	19851.0000	19452.0000	19452.0000	19452.0000	19452.0000

228

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3679.0000	3684.0000	3687.0000	3687.0000	3687.0000	3687.0000
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5815.0000	5790.0000	5790.0000	5790.0000	5790.0000	5790.0000
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	113651.0000	113815.0000	113735.0000	113735.0000	113735.0000	113735.0000
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	18170.0000	18296.0000	18433.0000	18433.0000	18433.0000	18433.0000
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	19170.0000	19165.0000	18943.0000	18943.0000	18943.0000	18943.0000
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3535.0000	3550.0000	3552.0000	3552.0000	3552.0000	3552.0000

<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	12100 .0000	12105 .0000	12105 .0000	12105 .0000	12105 .0000	12105 .0000
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	15382 .0000	15407 .0000	15432 .0000	15432 .0000	15432 .0000	15432 .0000
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2378. 0000	2379. 0000	2379. 0000	2379. 0000	2379. 0000	2379. 0000
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	17011 .0000	17013 .0000	17018 .0000	17018 .0000	17018 .0000	17018 .0000

229

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6602. 0000	6617. 0000	6625. 0000	6625. 0000	6625. 0000	6625. 0000
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	15500 .0000	15480 .0000	15445 .0000	15445 .0000	15445 .0000	15445 .0000
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3803. 0000	3803. 0000	3803. 0000	3803. 0000	3803. 0000	3803. 0000
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	54372. 0000	54723. 0000	54973. 0000	54973. 0000	54973. 0000	54973. 0000
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	478.0 000	477.0 000	477.0 000	477.0 000	477.0 000	477.0 000

<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7183.0000	7266.0000	7349.0000	7349.0000	7349.0000	7349.0000
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9242.0000	9315.0000	9360.0000	9360.0000	9360.0000	9360.0000
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7207.0000	7225.0000	7231.0000	7231.0000	7231.0000	7231.0000
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9560.0000	9648.0000	9705.0000	9705.0000	9705.0000	9705.0000
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2838.0000	2848.0000	2881.0000	2881.0000	2881.0000	2881.0000

230

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2138.0000	2158.0000	2158.0000	2158.0000	2158.0000	2158.0000
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	8119.0000	8155.0000	8179.0000	8179.0000	8179.0000	8179.0000
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1208.0000	1220.0000	1220.0000	1220.0000	1220.0000	1220.0000
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5570.0000	5571.0000	5573.0000	5573.0000	5573.0000	5573.0000

<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	829.0 000	840.0 000	840.0 000	840.0 000	840.0 000	840.0 000
<i>Байконур</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	149.00 00	149.00 00	149.00 00	149.00 00	149.00 00	149.00 00
<i>город Байконур</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	149.0 000	149.0 000	149.0 000	149.0 000	149.0 000	149.0 000
Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Человек	37244.000 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	36746 .0000	36742 .0000	36761 .0000	36761 .0000	36761 .0000	36761 .0000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36746. 0000	36742. 0000	36761. 0000	-	-	-

231

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Центральный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	6577.0 000	6569.0 000	6563.0 000	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	378.0 000	378.0 000	378.0 000	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	234.0 000	234.0 000	234.0 000	-	-	-

<i>Воронежская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	799.0 000	799.0 000	799.0 000	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	276.0 000	276.0 000	276.0 000	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	300.0 000	300.0 000	300.0 000	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	494.0 000	494.0 000	494.0 000	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	373.0 000	373.0 000	373.0 000	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	513.0 000	513.0 000	513.0 000	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	120.0 000	120.0 000	120.0 000	-	-	-

232

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Костромская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	242.0 000	242.0 000	242.0 000	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	305.0 000	305.0 000	305.0 000	-	-	-

<i>Рязанская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	231.0 000	231.0 000	231.0 000	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	456.0 000	456.0 000	456.0 000	-	-	-
<i>Московская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	901.0 000	893.0 000	887.0 000	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	246.0 000	246.0 000	246.0 000	-	-	-
<i>Курская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	445.0 000	445.0 000	445.0 000	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	264.0 000	264.0 000	264.0 000	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2906.0 000	2911.0 000	2917.0 000	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	265.0 000	265.0 000	265.0 000	-	-	-

233

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Республика Карелия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	175.0 000	175.0 000	175.0 000	-	-	-

<i>Южный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5937.0 000	5927.0 000	5930.0 000	-	-	-
<i>Луганская Народная Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	565.0 000	565.0 000	565.0 000	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1269. 0000	1273. 0000	1272. 0000	-	-	-
<i>Запорожская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	189.0 000	189.0 000	189.0 000	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	107.0 000	107.0 000	107.0 000	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	92.00 00	92.00 00	92.00 00	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	488.0 000	488.0 000	488.0 000	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1432. 0000	1410. 0000	1412. 0000	-	-	-
<i>Донецкая Народная Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	747.0 000	745.0 000	737.0 000	-	-	-
<i>город федерального значения</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	71.00	71.00	71.00	-	-	-

235

Субъект Российской Федерации	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год													
------------------------------	-------------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Севастополь</i>											00	00	00			
<i>Волгоградская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	722.0 000	722.0 000	722.0 000	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	160.0 000	160.0 000	160.0 000	-	-	-
<i>Херсонская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	95.00 00	105.0 000	115.0 000	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2321.0 000	2321.0 000	2321.0 000	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	192.0 000	192.0 000	192.0 000	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	174.0 000	174.0 000	174.0 000	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	202.0 000	202.0 000	202.0 000	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	677.0 000	677.0 000	677.0 000	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	419.0 000	419.0 000	419.0 000	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	137.0	137.0	137.0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												000	000	000			
<i>Республика Дагестан</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	520.0 000	520.0 000	520.0 000	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	8608.0 000	8608.0 000	8608.0 000	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	865.0 000	865.0 000	865.0 000	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	459.0 000	459.0 000	459.0 000	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	340.0 000	340.0 000	340.0 000	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	592.0 000	592.0 000	592.0 000	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	330.0 000	330.0 000	330.0 000	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	395.0 000	395.0 000	395.0 000	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1215. 0000	1215. 0000	1215. 0000	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	435.0	435.0	435.0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												000	000	000			
<i>Республика Марий Эл</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	223.0 000	223.0 000	223.0 000	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	283.0 000	283.0 000	283.0 000	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	570.0 000	570.0 000	570.0 000	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	907.0 000	907.0 000	907.0 000	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	732.0 000	732.0 000	732.0 000	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1262. 0000	1262. 0000	1262. 0000	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2832.0 000	2833.0 000	2833.0 000	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	206.0 000	206.0 000	206.0 000	-	-	-

<i>Тюменская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	189.0 000	190.0 000	190.0 000	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	219.0	219.0	219.0	-	-	-

238

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>округ - Югра</i>												000	000	000			
<i>Челябинская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	886.0 000	886.0 000	886.0 000	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	156.0 000	156.0 000	156.0 000	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1176. 0000	1176. 0000	1176. 0000	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4838.0 000	4845.0 000	4861.0 000	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	371.0 000	371.0 000	371.0 000	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	128.0 000	128.0 000	128.0 000	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	108.0 000	115.0 000	131.0 000	-	-	-

<i>Иркутская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	711.0 000	711.0 000	711.0 000	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	693.0 000	693.0 000	693.0 000	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-	-	677.0	677.0	677.0	-	-	-

239

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Красноярский край</i>	Человек	0.0000									000	000	000			
<i>Новосибирская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1031. 0000	1031. 0000	1031. 0000	-	-	-
<i>Омская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	683.0 000	683.0 000	683.0 000	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	156.0 000	156.0 000	156.0 000	-	-	-
<i>Томская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	280.0 000	280.0 000	280.0 000	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2721.0 000	2722.0 000	2722.0 000	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	296.0 000	297.0 000	297.0 000	-	-	-

<i>Еврейская автономная область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	77.00 00	77.00 00	77.00 00	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	237.0 000	237.0 000	237.0 000	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	139.0 000	139.0 000	139.0 000	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-	-	90.00	90.00	90.00	-	-	-

240

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Камчатский край</i>	Человек	0.0000									00	00	00			
<i>Чукотский автономный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.00 00	36.00 00	36.00 00	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	417.0 000	417.0 000	417.0 000	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	299.0 000	299.0 000	299.0 000	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	349.0 000	349.0 000	349.0 000	-	-	-

<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	767.0 000	767.0 000	767.0 000	-	-	-
<i>Байконур</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
<i>город Байконур</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-
Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"																
<i>Справочно: в целом по</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	599.0 000	1368. 0000	1387. 0000	1387. 0000	1387. 0000	1387. 0000

241

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>																	
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	599.00 00	1368.0 000	1387.0 000	-	-	-	
<i>Центральный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	97.000 0	226.00 00	220.00 00	-	-	-	
<i>Ивановская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	13.00 00	9.000 0	-	-	-	

<i>Воронежская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	15.00 00	10.00 00	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	14.00 00	14.00 00	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	12.00 00	11.00 00	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	12.00 00	11.00 00	-	-	-
<i>Курская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	11.00 00	10.00 00	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	11.00 00	14.00 00	-	-	-

242

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Московская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	35.00 00	58.00 00	-	-	-	
<i>Орловская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	21.00 00	16.00 00	-	-	-	
<i>Рязанская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	11.00 00	9.000 0	-	-	-	

<i>Смоленская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	16.0000	14.0000	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	7.0000	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	15.0000	13.0000	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	11.0000	8.0000	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	11.0000	11.0000	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	11.0000	12.0000	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51.0000	116.0000	103.0000	-	-	-

243

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Архангельская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	19.0000	12.0000	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	10.0000	11.0000	-	-	-

<i>Калининградская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	11.00 00	8.000 0	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	10.00 00	14.00 00	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	14.00 00	11.00 00	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	12.00 00	11.00 00	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	26.00 00	19.00 00	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	12.00 00	14.00 00	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	61.000 0	145.00 00	166.00 00	-	-	-

244

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Херсонская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-

<i>Республика Калмыкия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	15.00 00	15.00 00	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	7.000 0	4.000 0	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	44.000 0	80.000 0	109.00 00	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	16.00 00	29.00 00	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	17.00 00	29.00 00	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	11.00 00	13.00 00	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	18.00 00	19.00 00	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	18.00 00	19.00 00	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	119.00 00	280.00 00	263.00 00	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	15.00 00	19.00 00	-	-	-

246

Субъект Российской Федерации	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
------------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ульяновская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	16.00 00	11.00 00	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	17.00 00	14.00 00	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.00 00	26.00 00	29.00 00	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	25.00 00	23.00 00	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	27.00 00	31.00 00	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	19.00 00	26.00 00	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	13.00 00	9.000 0	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	23.00 00	23.00 00	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.00 00	41.00 00	35.00 00	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	26.00 00	25.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Саратовская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	32.00 00	18.00 00	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42.000 0	97.000 0	77.000 0	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	10.00 00	14.00 00	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	16.00 00	8.000 0	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19.00 00	42.00 00	22.00 00	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	29.00 00	33.00 00	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	88.000 0	207.00 00	224.00 00	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	23.00 00	23.00 00	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	23.00 00	22.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Иркутская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.00 00	34.00 00	63.00 00	-	-	-
<i>Томская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	23.00 00	25.00 00	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	16.00 00	13.00 00	-	-	-
<i>Омская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	12.00 00	11.00 00	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	14.00 00	15.00 00	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	25.00 00	22.00 00	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	18.00 00	14.00 00	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	19.00 00	16.00 00	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	97.000 0	217.00 00	225.00 00	-	-	-

<i>Чукотский автономный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	11.00 00	4.000 0	-	-	-
-----------------------------------	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	------------	-------------	------------	---	---	---

249

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Хабаровский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	18.00 00	21.00 00	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	31.00 00	39.00 00	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.00 00	23.00 00	25.00 00	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	16.00 00	19.00 00	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	10.00 00	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	17.00 00	15.00 00	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21.00 00	41.00 00	56.00 00	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-

Амурская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	25.00 00	22.00 00	-	-	-
Сахалинская область	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000	16.00	15.00	-	-	-

250

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												0	00	00			

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Педагоги и наставники

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 734 538,35	26 971 904,77	26 926 547,09	0,00	0,00	0,00	80 632 990,21
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624 343,10	26 814 004,10	26 741 502,50	0,00	0,00	0,00	80 179 849,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624 343,10	26 814 004,10	26 741 502,50	0,00	0,00	0,00	80 179 849,70

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 734 538,35	26 971 904,77	26 926 547,09	0,00	0,00	0,00	80 632 990,21
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 046,23	1 540 189,00	1 549 201,11	0,00	0,00	0,00	4 612 436,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 195,70	1 525 158,90	1 528 868,20	0,00	0,00	0,00	4 570 222,80
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516	1 525	1 528	0,00	0,00	0,00	4 570 222,8

2

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>							195,70	158,90	868,20				0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 046,23	1 540 189,00	1 549 201,11	0,00	0,00	0,00	4 612 436,34
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 078,00	1 279 526,59	1 292 308,26	0,00	0,00	0,00	3 838 912,85

внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 0 13,81	1 932 5 77,17	1 929 0 26,34	0,00	0,00	0,00	5 788 617,32
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 3 47,70	1 926 1 60,30	1 923 1 42,20	0,00	0,00	0,00	5 772 650,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 3 47,70	1 926 1 60,30	1 923 1 42,20	0,00	0,00	0,00	5 772 650,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 0 13,81	1 932 5 77,17	1 929 0 26,34	0,00	0,00	0,00	5 788 617,32
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 28 9,60	738 07 1,31	735 00 1,40	0,00	0,00	0,00	2 204 362,31
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 28 9,50	736 38 3,50	733 05 7,60	0,00	0,00	0,00	2 199 730,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 28 9,50	736 38 3,50	733 05 7,60	0,00	0,00	0,00	2 199 730,60

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 28 9,60	738 07 1,31	735 00 1,40	0,00	0,00	0,00	2 204 362,31
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 67 1,52	945 43 4,22	953 96 8,75	0,00	0,00	0,00	2 829 074,49
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 22 5,00	939 26 5,70	947 35 1,90	0,00	0,00	0,00	2 811 842,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 22 5,00	939 26 5,70	947 35 1,90	0,00	0,00	0,00	2 811 842,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 67 1,52	945 43 4,22	953 96 8,75	0,00	0,00	0,00	2 829 074,49
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 23 8,34	661 67 8,14	661 48 0,29	0,00	0,00	0,00	1 977 396,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 39 8,40	660 27 1,50	659 70 0,10	0,00	0,00	0,00	1 973 370,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 39 8,40	660 27 1,50	659 70 0,10	0,00	0,00	0,00	1 973 370,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 238,34	661 678,14	661 480,29	0,00	0,00	0,00	1 977 396,77
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 352,90	1 365 712,85	1 365 008,80	0,00	0,00	0,00	4 092 074,55
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 444,10	1 360 614,60	1 359 634,20	0,00	0,00	0,00	4 078 692,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 444,10	1 360 614,60	1 359 634,20	0,00	0,00	0,00	4 078 692,90
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361	1 365	1 365	0,00	0,00	0,00	4 092 074,5

6

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							352,90	712,85	008,80				5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 936,46	974 611,16	978 073,26	0,00	0,00	0,00	2 921 620,88

внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 073,81	1 259 649,86	1 261 031,67	0,00	0,00	0,00	3 780 755,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 138,70	1 256 670,20	1 257 998,10	0,00	0,00	0,00	3 771 807,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 138,70	1 256 670,20	1 257 998,10	0,00	0,00	0,00	3 771 807,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 073,81	1 259 649,86	1 261 031,67	0,00	0,00	0,00	3 780 755,34
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 026,38	1 309 582,98	1 309 103,68	0,00	0,00	0,00	3 924 713,04
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 868,60	1 301 104,60	1 301 039,70	0,00	0,00	0,00	3 901 012,90

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 868,60	1 301 104,60	1 301 039,70	0,00	0,00	0,00	3 901 012,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 026,38	1 309 582,98	1 309 103,68	0,00	0,00	0,00	3 924 713,04
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 992,22	989 054,62	971 331,65	0,00	0,00	0,00	2 949 378,49
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 332,30	983 191,50	965 448,20	0,00	0,00	0,00	2 933 972,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 332,30	983 191,50	965 448,20	0,00	0,00	0,00	2 933 972,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 992,22	989 054,62	971 331,65	0,00	0,00	0,00	2 949 378,49
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 355,50	3 762 493,50	3 709 215,80	0,00	0,00	0,00	11 195 064,80

Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 70 3,29	917 97 5,52	913 31 3,57	0,00	0,00	0,00	2 730 992,38
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 01 0,10	914 72 4,60	909 72 6,20	0,00	0,00	0,00	2 723 460,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 01 0,10	914 72 4,60	909 72 6,20	0,00	0,00	0,00	2 723 460,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 70 3,29	917 97 5,52	913 31 3,57	0,00	0,00	0,00	2 730 992,38
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 2 85,62	1 611 0 47,84	1 619 3 94,60	0,00	0,00	0,00	4 833 728,06
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 5 32,10	1 602 4 17,30	1 608 9 68,40	0,00	0,00	0,00	4 807 917,80

13

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 5 32,10	1 602 4 17,30	1 608 9 68,40	0,00	0,00	0,00	4 807 917,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 2 85,62	1 611 0 47,84	1 619 3 94,60	0,00	0,00	0,00	4 833 728,06

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 645,26	1 824 989,55	1 815 440,24	0,00	0,00	0,00	5 460 075,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 619,60	1 820 341,30	1 810 347,70	0,00	0,00	0,00	5 447 308,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 619,60	1 820 341,30	1 810 347,70	0,00	0,00	0,00	5 447 308,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 645,26	1 824 989,55	1 815 440,24	0,00	0,00	0,00	5 460 075,05
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 006,01	1 214 046,87	1 218 120,80	0,00	0,00	0,00	3 640 173,68
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 505,70	1 203 557,10	1 203 692,70	0,00	0,00	0,00	3 609 755,50

Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 327,24	1 627 282,86	1 645 019,21	0,00	0,00	0,00	4 860 629,31
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 148,60	1 598 970,00	1 616 751,90	0,00	0,00	0,00	4 780 870,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 148,60	1 598 970,00	1 616 751,90	0,00	0,00	0,00	4 780 870,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 327,24	1 627 282,86	1 645 019,21	0,00	0,00	0,00	4 860 629,31
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 698,81	1 305 705,00	1 310 320,76	0,00	0,00	0,00	3 921 724,57
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 006,40	1 292 319,10	1 291 196,30	0,00	0,00	0,00	3 881 521,80

16

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 006,40	1 292 319,10	1 291 196,30	0,00	0,00	0,00	3 881 521,80

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 698,81	1 305 705,00	1 310 320,76	0,00	0,00	0,00	3 921 724,57
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 366,72	528 479,53	525 119,09	0,00	0,00	0,00	1 573 965,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 298,90	524 364,90	521 238,30	0,00	0,00	0,00	1 563 902,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 298,90	524 364,90	521 238,30	0,00	0,00	0,00	1 563 902,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 366,72	528 479,53	525 119,09	0,00	0,00	0,00	1 573 965,34
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 627,98	603 704,26	605 521,19	0,00	0,00	0,00	1 804 853,43
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 2	603 2	604 7	0,00	0,00	0,00	1 803 170,7

17

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							32,60	33,60	04,50				0

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 23 2,60	603 23 3,60	604 70 4,50	0,00	0,00	0,00	1 803 170,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 62 7,98	603 70 4,26	605 52 1,19	0,00	0,00	0,00	1 804 853,43
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 9 57,40	2 362 4 14,88	2 387 4 89,46	0,00	0,00	0,00	7 123 861,74
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 7 14,90	2 291 1 96,00	2 319 2 98,60	0,00	0,00	0,00	6 912 209,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 7 14,90	2 291 1 96,00	2 319 2 98,60	0,00	0,00	0,00	6 912 209,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 9 57,40	2 362 4 14,88	2 387 4 89,46	0,00	0,00	0,00	7 123 861,74
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 73 8,03	170 79 3,03	170 23 5,41	0,00	0,00	0,00	512 766,47
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 48 2,50	170 53 3,70	169 97 1,30	0,00	0,00	0,00	511 987,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 48 2,50	170 53 3,70	169 97 1,30	0,00	0,00	0,00	511 987,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 73 8,03	170 79 3,03	170 23 5,41	0,00	0,00	0,00	512 766,47
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846 1 95,41	17 006 1 71,92	17 116 5 72,03	0,00	0,00	0,00	50 968 939,36
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817 5 71,00	16 965 7 05,70	17 067 5 99,00	0,00	0,00	0,00	50 850 875,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817 5 71,00	16 965 7 05,70	17 067 5 99,00	0,00	0,00	0,00	50 850 875,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846 1 95,41	17 006 1 71,92	17 116 5 72,03	0,00	0,00	0,00	50 968 939,36
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 34 3,36	496 62 1,94	497 07 3,22	0,00	0,00	0,00	1 473 038,52

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 02 0,00	496 21 4,90	496 66 1,70	0,00	0,00	0,00	1 471 896,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 02 0,00	496 21 4,90	496 66 1,70	0,00	0,00	0,00	1 471 896,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 34 3,36	496 62 1,94	497 07 3,22	0,00	0,00	0,00	1 473 038,52
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 37 8,26	387 20 9,19	389 75 6,22	0,00	0,00	0,00	1 154 343,67
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 14 1,80	386 90 0,40	389 44 4,50	0,00	0,00	0,00	1 153 486,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 14 1,80	386 90 0,40	389 44 4,50	0,00	0,00	0,00	1 153 486,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 37 8,26	387 20 9,19	389 75 6,22	0,00	0,00	0,00	1 154 343,67
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 5 10,1	4 854 9 72,3	4 892 3 53,7	0,00	0,00	0,00	14 563 836,2 1

20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

							5	0	6				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 234,30	4 837 568,40	4 869 026,50	0,00	0,00	0,00	14 509 829,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 234,30	4 837 568,40	4 869 026,50	0,00	0,00	0,00	14 509 829,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 510,15	4 854 972,30	4 892 353,76	0,00	0,00	0,00	14 563 836,21
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 172,84	806 703,22	806 345,12	0,00	0,00	0,00	2 411 221,18
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 314,70	803 429,60	803 082,80	0,00	0,00	0,00	2 402 827,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 314,70	803 429,60	803 082,80	0,00	0,00	0,00	2 402 827,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 172,84	806 703,22	806 345,12	0,00	0,00	0,00	2 411 221,18
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 503,00	2 106 065,59	2 102 890,97	0,00	0,00	0,00	6 294 459,56
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 172,70	2 098 346,00	2 095 371,70	0,00	0,00	0,00	6 274 890,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 172,70	2 098 346,00	2 095 371,70	0,00	0,00	0,00	6 274 890,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 503,00	2 106 065,59	2 102 890,97	0,00	0,00	0,00	6 294 459,56
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 871,13	3 492 980,18	3 509 777,96	0,00	0,00	0,00	10 472 629,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 785,70	3 483 560,50	3 497 473,30	0,00	0,00	0,00	10 443 819,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 785,70	3 483 560,50	3 497 473,30	0,00	0,00	0,00	10 443 819,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 871,13	3 492 980,18	3 509 777,96	0,00	0,00	0,00	10 472 629,27
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запорожская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 070,30	378 038,60	381 085,30	0,00	0,00	0,00	1 129 194,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 030,30	377 998,60	381 045,30	0,00	0,00	0,00	1 129 074,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 030,30	377 998,60	381 045,30	0,00	0,00	0,00	1 129 074,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 070,30	378 038,60	381 085,30	0,00	0,00	0,00	1 129 194,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 299,24	1 662 590,19	1 676 801,69	0,00	0,00	0,00	4 997 691,12
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 132,60	1 661 087,40	1 675 419,30	0,00	0,00	0,00	4 993 639,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 132,60	1 661 087,40	1 675 419,30	0,00	0,00	0,00	4 993 639,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 299,24	1 662 590,19	1 676 801,69	0,00	0,00	0,00	4 997 691,12
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 522,83	229 624,41	230 014,49	0,00	0,00	0,00	687 161,73
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 354,60	229 353,60	229 740,60	0,00	0,00	0,00	686 448,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 354,60	229 353,60	229 740,60	0,00	0,00	0,00	686 448,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 522,83	229 624,41	230 014,49	0,00	0,00	0,00	687 161,73
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Донецкая Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 643,50	1 189 939,70	1 195 767,70	0,00	0,00	0,00	3 568 350,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 583,50	1 189 899,70	1 195 707,70	0,00	0,00	0,00	3 568 190,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 583,50	1 189 899,70	1 195 707,70	0,00	0,00	0,00	3 568 190,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 643,50	1 189 939,70	1 195 767,70	0,00	0,00	0,00	3 568 350,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Луганская Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 818,70	1 134 709,00	1 143 770,80	0,00	0,00	0,00	3 405 298,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 778,70	1 134 669,00	1 143 730,80	0,00	0,00	0,00	3 405 178,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 778,70	1 134 669,00	1 143 730,80	0,00	0,00	0,00	3 405 178,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 818,70	1 134 709,00	1 143 770,80	0,00	0,00	0,00	3 405 298,50
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Херсонская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 84 4,30	251 87 4,80	275 77 9,50	0,00	0,00	0,00	767 498,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 80 4,30	251 83 4,80	275 73 9,50	0,00	0,00	0,00	767 378,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 80 4,30	251 83 4,80	275 73 9,50	0,00	0,00	0,00	767 378,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 84 4,30	251 87 4,80	275 77 9,50	0,00	0,00	0,00	767 498,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральная территория "Сириус", в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217, 80	14 842, 80	15 155, 30	0,00	0,00	0,00	44 215,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217, 80	14 842, 80	15 155, 30	0,00	0,00	0,00	44 215,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217, 80	14 842, 80	15 155, 30	0,00	0,00	0,00	44 215,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217, 80	14 842, 80	15 155, 30	0,00	0,00	0,00	44 215,90
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 3 87,48	11 197 3 25,32	11 309 5 79,90	0,00	0,00	0,00	33 564 292,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 7 32,00	11 188 4 53,70	11 298 0 28,20	0,00	0,00	0,00	33 537 213,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 7 32,00	11 188 4 53,70	11 298 0 28,20	0,00	0,00	0,00	33 537 213,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 3 87,48	11 197 3 25,32	11 309 5 79,90	0,00	0,00	0,00	33 564 292,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 5 66,62	3 914 4 87,16	3 929 2 28,86	0,00	0,00	0,00	11 733 282,6 4
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 1 27,50	3 912 7 33,80	3 926 5 18,30	0,00	0,00	0,00	11 727 379,6 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 1 27,50	3 912 7 33,80	3 926 5 18,30	0,00	0,00	0,00	11 727 379,6 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 5 66,6	3 914 4 87,1	3 929 2 28,8	0,00	0,00	0,00	11 733 282,6 4

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

							2	6	6				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 97 1,41	619 59 5,18	635 30 1,01	0,00	0,00	0,00	1 858 867,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 71 6,70	619 33 6,60	635 03 7,70	0,00	0,00	0,00	1 858 091,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 71 6,70	619 33 6,60	635 03 7,70	0,00	0,00	0,00	1 858 091,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 97 1,41	619 59 5,18	635 30 1,01	0,00	0,00	0,00	1 858 867,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 93 8,15	882 04 5,08	882 29 2,10	0,00	0,00	0,00	2 636 275,33
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 12 6,90	880 77 8,30	880 96 8,70	0,00	0,00	0,00	2 632 873,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 12 6,90	880 77 8,30	880 96 8,70	0,00	0,00	0,00	2 632 873,90
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 9	882 0	882 2	0,00	0,00	0,00	2 636 275,3

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

субъектов Российской Федерации							38,15	45,08	92,10				3
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 86 5,19	521 58 4,48	526 16 1,50	0,00	0,00	0,00	1 556 611,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 12 9,20	520 39 4,20	524 91 6,00	0,00	0,00	0,00	1 553 439,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 12 9,20	520 39 4,20	524 91 6,00	0,00	0,00	0,00	1 553 439,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 86 5,19	521 58 4,48	526 16 1,50	0,00	0,00	0,00	1 556 611,17
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 91 7,05	658 39 2,21	671 59 2,56	0,00	0,00	0,00	1 978 901,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 01 0,70	656 89 1,20	668 64 5,70	0,00	0,00	0,00	1 973 547,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 01 0,70	656 89 1,20	668 64 5,70	0,00	0,00	0,00	1 973 547,60
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 9	658 3	671 5	0,00	0,00	0,00	1 978 901,8

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

субъектов Российской Федерации							17,05	92,21	92,56				2
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 954,10	2 232 442,05	2 280 053,45	0,00	0,00	0,00	6 698 449,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 134,20	2 231 609,70	2 279 206,10	0,00	0,00	0,00	6 695 950,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 134,20	2 231 609,70	2 279 206,10	0,00	0,00	0,00	6 695 950,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 954,10	2 232 442,05	2 280 053,45	0,00	0,00	0,00	6 698 449,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 174,96	2 368 779,16	2 384 950,42	0,00	0,00	0,00	7 101 904,54
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346	2 366	2 382	0,00	0,00	0,00	7 095 932,4

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

							486,80	709,90	735,70				0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 486,80	2 366 709,90	2 382 735,70	0,00	0,00	0,00	7 095 932,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 174,96	2 368 779,16	2 384 950,42	0,00	0,00	0,00	7 101 904,54
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 317 965,88	28 593 322,61	28 575 437,89	0,00	0,00	0,00	85 486 726,38
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 198 225,10	28 432 035,50	28 399 239,90	0,00	0,00	0,00	85 029 500,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 198 225,10	28 432 035,50	28 399 239,90	0,00	0,00	0,00	85 029 500,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 317 965,88	28 593 322,61	28 575 437,89	0,00	0,00	0,00	85 486 726,38
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 145,5	4 736 661,2	4 744 898,2	0,00	0,00	0,00	14 169 705,07

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

							9	3	5				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 842,60	4 727 189,10	4 734 798,30	0,00	0,00	0,00	14 142 830,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 842,60	4 727 189,10	4 734 798,30	0,00	0,00	0,00	14 142 830,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 145,59	4 736 661,23	4 744 898,25	0,00	0,00	0,00	14 169 705,07
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 095,35	677 390,02	655 573,00	0,00	0,00	0,00	2 012 058,37
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 528,30	676 655,70	654 849,90	0,00	0,00	0,00	2 010 033,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 528,30	676 655,70	654 849,90	0,00	0,00	0,00	2 010 033,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 095,35	677 390,02	655 573,00	0,00	0,00	0,00	2 012 058,37
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 78 0,11	716 88 1,20	716 52 6,25	0,00	0,00	0,00	2 152 187,56
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 15 5,40	716 34 8,50	715 98 4,00	0,00	0,00	0,00	2 150 487,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 15 5,40	716 34 8,50	715 98 4,00	0,00	0,00	0,00	2 150 487,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 78 0,11	716 88 1,20	716 52 6,25	0,00	0,00	0,00	2 152 187,56
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 5 42,44	3 775 7 06,54	3 778 4 91,62	0,00	0,00	0,00	11 297 740,6 0
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 9 33,70	3 702 7 56,00	3 694 0 47,00	0,00	0,00	0,00	11 084 736,7 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 9 33,70	3 702 7 56,00	3 694 0 47,00	0,00	0,00	0,00	11 084 736,7 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 5 42,44	3 775 7 06,54	3 778 4 91,62	0,00	0,00	0,00	11 297 740,6 0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 868,80	1 912 688,59	1 906 590,34	0,00	0,00	0,00	5 721 147,73
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 557,30	1 908 261,40	1 902 480,00	0,00	0,00	0,00	5 709 298,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 557,30	1 908 261,40	1 902 480,00	0,00	0,00	0,00	5 709 298,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 868,80	1 912 688,59	1 906 590,34	0,00	0,00	0,00	5 721 147,73
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 221,61	1 104 508,49	1 108 175,09	0,00	0,00	0,00	3 303 905,19
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 352,60	1 103 557,50	1 107 169,60	0,00	0,00	0,00	3 301 079,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 352,60	1 103 557,50	1 107 169,60	0,00	0,00	0,00	3 301 079,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 221,61	1 104 508,49	1 108 175,09	0,00	0,00	0,00	3 303 905,19
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 482,68	1 389 856,36	1 390 269,82	0,00	0,00	0,00	4 123 608,86
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 167,50	1 386 989,40	1 386 433,60	0,00	0,00	0,00	4 115 590,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 167,50	1 386 989,40	1 386 433,60	0,00	0,00	0,00	4 115 590,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 482,68	1 389 856,36	1 390 269,82	0,00	0,00	0,00	4 123 608,86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 594,59	2 670 904,18	2 669 223,83	0,00	0,00	0,00	7 956 722,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 018,60	2 648 165,40	2 645 011,40	0,00	0,00	0,00	7 896 195,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 018,60	2 648 165,40	2 645 011,40	0,00	0,00	0,00	7 896 195,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 594,59	2 670 904,18	2 669 223,83	0,00	0,00	0,00	7 956 722,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 525,55	2 434 049,06	2 436 592,27	0,00	0,00	0,00	7 292 166,88
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,10	2 426 648,60	2 429 120,40	0,00	0,00	0,00	7 272 053,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,10	2 426 648,60	2 429 120,40	0,00	0,00	0,00	7 272 053,10
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421	2 434	2 436	0,00	0,00	0,00	7 292 166,8

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

субъектов Российской Федерации							525,55	049,06	592,27				8
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 962,73	1 091 308,75	1 086 412,37	0,00	0,00	0,00	3 256 683,85
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 887,20	1 089 582,90	1 084 220,00	0,00	0,00	0,00	3 251 690,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 887,20	1 089 582,90	1 084 220,00	0,00	0,00	0,00	3 251 690,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 962,73	1 091 308,75	1 086 412,37	0,00	0,00	0,00	3 256 683,85
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 559,92	2 699 065,39	2 706 972,67	0,00	0,00	0,00	8 101 597,98

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 085,70	2 691 042,20	2 697 140,30	0,00	0,00	0,00	8 078 268,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 085,70	2 691 042,20	2 697 140,30	0,00	0,00	0,00	8 078 268,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 559,92	2 699 065,39	2 706 972,67	0,00	0,00	0,00	8 101 597,98
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 406,59	2 214 082,48	2 200 080,35	0,00	0,00	0,00	6 628 569,42
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 283,70	2 195 684,60	2 181 349,70	0,00	0,00	0,00	6 573 318,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 283,70	2 195 684,60	2 181 349,70	0,00	0,00	0,00	6 573 318,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 406,59	2 214 082,48	2 200 080,35	0,00	0,00	0,00	6 628 569,42
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 278,06	2 165 597,79	2 171 348,42	0,00	0,00	0,00	6 472 224,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 207,90	2 159 062,50	2 166 118,60	0,00	0,00	0,00	6 456 389,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 207,90	2 159 062,50	2 166 118,60	0,00	0,00	0,00	6 456 389,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 278,06	2 165 597,79	2 171 348,42	0,00	0,00	0,00	6 472 224,27
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 501,86	1 004 622,53	1 004 283,61	0,00	0,00	0,00	2 998 408,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 920,50	1 000 091,70	1 000 517,10	0,00	0,00	0,00	2 987 529,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 920,50	1 000 091,70	1 000 517,10	0,00	0,00	0,00	2 987 529,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 501,86	1 004 622,53	1 004 283,61	0,00	0,00	0,00	2 998 408,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 017,38	14 475 171,04	14 389 112,44	0,00	0,00	0,00	43 260 300,86
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307 948,40	14 353 966,70	14 261 989,20	0,00	0,00	0,00	42 923 904,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307 948,40	14 353 966,70	14 261 989,20	0,00	0,00	0,00	42 923 904,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 017,38	14 475 171,04	14 389 112,44	0,00	0,00	0,00	43 260 300,86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 899,36	1 037 981,64	1 042 676,54	0,00	0,00	0,00	3 119 557,54
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038	1 037	1 042	0,00	0,00	0,00	3 118 105,3

40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

							454,70	501,30	149,30				0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 454,70	1 037 501,30	1 042 149,30	0,00	0,00	0,00	3 118 105,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 899,36	1 037 981,64	1 042 676,54	0,00	0,00	0,00	3 119 557,54
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 048,22	4 633 011,34	4 636 132,35	0,00	0,00	0,00	13 881 191,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 892,10	4 587 990,00	4 576 083,40	0,00	0,00	0,00	13 749 965,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 892,10	4 587 990,00	4 576 083,40	0,00	0,00	0,00	13 749 965,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 048,22	4 633 011,34	4 636 132,35	0,00	0,00	0,00	13 881 191,91
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 202,34	1 648 690,19	1 655 289,86	0,00	0,00	0,00	4 929 182,39
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 047,70	1 622 948,20	1 634 724,80	0,00	0,00	0,00	4 863 720,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 047,70	1 622 948,20	1 634 724,80	0,00	0,00	0,00	4 863 720,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 202,34	1 648 690,19	1 655 289,86	0,00	0,00	0,00	4 929 182,39
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 241,74	3 203 680,64	3 114 613,26	0,00	0,00	0,00	9 483 535,64
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 615,20	3 185 085,40	3 098 667,40	0,00	0,00	0,00	9 438 368,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 615,20	3 185 085,40	3 098 667,40	0,00	0,00	0,00	9 438 368,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 241,74	3 203 680,64	3 114 613,26	0,00	0,00	0,00	9 483 535,64
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 257,56	2 700 125,73	2 691 081,79	0,00	0,00	0,00	8 094 465,08
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 489,30	2 680 057,50	2 670 848,10	0,00	0,00	0,00	8 034 394,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 489,30	2 680 057,50	2 670 848,10	0,00	0,00	0,00	8 034 394,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 257,56	2 700 125,73	2 691 081,79	0,00	0,00	0,00	8 094 465,08
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 368,16	1 251 681,50	1 249 318,64	0,00	0,00	0,00	3 752 368,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 449,40	1 240 384,30	1 239 516,20	0,00	0,00	0,00	3 719 349,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 449,40	1 240 384,30	1 239 516,20	0,00	0,00	0,00	3 719 349,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 368,16	1 251 681,50	1 249 318,64	0,00	0,00	0,00	3 752 368,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 778 746,39	23 919 045,73	23 915 483,80	0,00	0,00	0,00	71 613 275,92
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716 929,10	23 819 828,70	23 784 636,70	0,00	0,00	0,00	71 321 394,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716 929,10	23 819 828,70	23 784 636,70	0,00	0,00	0,00	71 321 394,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 778 746,39	23 919 045,73	23 915 483,80	0,00	0,00	0,00	71 613 275,92
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 5	679 0	679 4	0,00	0,00	0,00	2 032 088,1

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
							57,73	91,64	38,78				5
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 19 4,00	678 65 3,50	678 98 5,20	0,00	0,00	0,00	2 030 832,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 19 4,00	678 65 3,50	678 98 5,20	0,00	0,00	0,00	2 030 832,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 55 7,73	679 09 1,64	679 43 8,78	0,00	0,00	0,00	2 032 088,15
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 9 70,11	1 098 9 47,78	1 096 9 15,92	0,00	0,00	0,00	3 282 833,81
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 4 49,70	1 098 3 10,70	1 096 3 00,80	0,00	0,00	0,00	3 281 061,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 4 49,70	1 098 3 10,70	1 096 3 00,80	0,00	0,00	0,00	3 281 061,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 9 70,11	1 098 9 47,78	1 096 9 15,92	0,00	0,00	0,00	3 282 833,81
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 44 3,02	877 72 5,64	879 96 0,35	0,00	0,00	0,00	2 623 129,01
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 10 7,00	877 29 5,60	879 28 6,00	0,00	0,00	0,00	2 621 688,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 10 7,00	877 29 5,60	879 28 6,00	0,00	0,00	0,00	2 621 688,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 44 3,02	877 72 5,64	879 96 0,35	0,00	0,00	0,00	2 623 129,01
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 2 64,20	2 781 0 10,83	2 774 5 46,76	0,00	0,00	0,00	8 324 821,79
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 5 64,60	2 780 1 31,50	2 773 6 55,70	0,00	0,00	0,00	8 322 351,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 5 64,60	2 780 1 31,50	2 773 6 55,70	0,00	0,00	0,00	8 322 351,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 2 64,20	2 781 0 10,83	2 774 5 46,76	0,00	0,00	0,00	8 324 821,79

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 8 15,78	4 633 3 94,37	4 571 9 99,78	0,00	0,00	0,00	13 836 209,9 3
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 8 53,70	4 604 8 36,30	4 536 1 54,50	0,00	0,00	0,00	13 754 844,5 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 8 53,70	4 604 8 36,30	4 536 1 54,50	0,00	0,00	0,00	13 754 844,5 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 8 15,78	4 633 3 94,37	4 571 9 99,78	0,00	0,00	0,00	13 836 209,9 3
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 0 53,14	4 140 4 60,11	4 173 6 66,29	0,00	0,00	0,00	12 437 179,5 4
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 8 19,40	4 118 4 84,00	4 137 5 87,50	0,00	0,00	0,00	12 364 890,9 0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 819,40	4 118 484,00	4 137 587,50	0,00	0,00	0,00	12 364 890,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 053,14	4 140 460,11	4 173 666,29	0,00	0,00	0,00	12 437 179,54
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 384,19	3 002 999,92	3 008 601,71	0,00	0,00	0,00	8 994 985,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 599,20	2 983 242,40	2 981 697,90	0,00	0,00	0,00	8 939 539,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 599,20	2 983 242,40	2 981 697,90	0,00	0,00	0,00	8 939 539,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 384,19	3 002 999,92	3 008 601,71	0,00	0,00	0,00	8 994 985,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 708,77	3 248 839,62	3 264 538,02	0,00	0,00	0,00	9 729 086,41
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 143,60	3 231 153,50	3 244 195,90	0,00	0,00	0,00	9 677 493,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 143,60	3 231 153,50	3 244 195,90	0,00	0,00	0,00	9 677 493,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 708,77	3 248 839,62	3 264 538,02	0,00	0,00	0,00	9 729 086,41
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 399,84	2 063 662,30	2 066 582,25	0,00	0,00	0,00	6 189 644,39
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 403,50	2 058 947,00	2 061 927,70	0,00	0,00	0,00	6 176 278,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 403,50	2 058 947,00	2 061 927,70	0,00	0,00	0,00	6 176 278,20
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059	2 063	2 066	0,00	0,00	0,00	6 189 644,3

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
субъектов Российской Федерации							399,84	662,30	582,25				9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 149,61	1 392 913,52	1 399 233,94	0,00	0,00	0,00	4 163 297,07
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 794,40	1 388 774,20	1 394 845,50	0,00	0,00	0,00	4 152 414,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 794,40	1 388 774,20	1 394 845,50	0,00	0,00	0,00	4 152 414,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 149,61	1 392 913,52	1 399 233,94	0,00	0,00	0,00	4 163 297,07
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416 509,99	15 730 455,93	15 805 819,84	0,00	0,00	0,00	46 952 785,76
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358 211,70	15 623 484,70	15 691 120,90	0,00	0,00	0,00	46 672 817,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358 211,70	15 623 484,70	15 691 120,90	0,00	0,00	0,00	46 672 817,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416 509,99	15 730 455,93	15 805 819,84	0,00	0,00	0,00	46 952 785,76
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 039,40	1 709 079,80	1 714 599,62	0,00	0,00	0,00	5 123 718,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 820,00	1 705 487,90	1 710 752,70	0,00	0,00	0,00	5 113 060,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 820,00	1 705 487,90	1 710 752,70	0,00	0,00	0,00	5 113 060,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 039,40	1 709 079,80	1 714 599,62	0,00	0,00	0,00	5 123 718,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 813,1	3 813 108,4	3 845 540,2	0,00	0,00	0,00	11 405 461,85

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
							6	0	9				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 0 49,20	3 805 2 72,20	3 832 2 53,30	0,00	0,00	0,00	11 379 574,7 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 0 49,20	3 805 2 72,20	3 832 2 53,30	0,00	0,00	0,00	11 379 574,7 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 8 13,16	3 813 1 08,40	3 845 5 40,29	0,00	0,00	0,00	11 405 461,8 5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 0 91,98	2 172 9 04,58	2 193 8 51,71	0,00	0,00	0,00	6 510 848,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 4 18,50	2 162 8 85,50	2 181 8 61,40	0,00	0,00	0,00	6 483 165,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 4 18,50	2 162 8 85,50	2 181 8 61,40	0,00	0,00	0,00	6 483 165,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 0 91,98	2 172 9 04,58	2 193 8 51,71	0,00	0,00	0,00	6 510 848,27

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 248,00	1 734 757,41	1 757 413,90	0,00	0,00	0,00	5 196 419,31
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 035,00	1 723 529,50	1 743 246,30	0,00	0,00	0,00	5 163 810,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 035,00	1 723 529,50	1 743 246,30	0,00	0,00	0,00	5 163 810,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 248,00	1 734 757,41	1 757 413,90	0,00	0,00	0,00	5 196 419,31
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 190,74	1 539 696,31	1 533 891,58	0,00	0,00	0,00	4 574 778,63
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 635,80	1 524 309,20	1 518 865,10	0,00	0,00	0,00	4 538 810,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 635,80	1 524 309,20	1 518 865,10	0,00	0,00	0,00	4 538 810,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 190,74	1 539 696,31	1 533 891,58	0,00	0,00	0,00	4 574 778,63
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 514,69	775 430,05	772 857,36	0,00	0,00	0,00	2 301 802,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 249,90	772 918,20	770 577,00	0,00	0,00	0,00	2 295 745,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 249,90	772 918,20	770 577,00	0,00	0,00	0,00	2 295 745,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 514,69	775 430,05	772 857,36	0,00	0,00	0,00	2 301 802,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 806,94	444 438,66	424 828,69	0,00	0,00	0,00	1 297 074,29
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 4	441 2	424 1	0,00	0,00	0,00	1 291 793,1

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
							18,40	03,60	71,10				0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 41 8,40	441 20 3,60	424 17 1,10	0,00	0,00	0,00	1 291 793,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 80 6,94	444 43 8,66	424 82 8,69	0,00	0,00	0,00	1 297 074,29
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 38 5,96	892 68 6,60	891 69 4,37	0,00	0,00	0,00	2 654 766,93
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 07 7,50	847 34 9,70	847 19 3,40	0,00	0,00	0,00	2 539 620,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 07 7,50	847 34 9,70	847 19 3,40	0,00	0,00	0,00	2 539 620,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 38 5,96	892 68 6,60	891 69 4,37	0,00	0,00	0,00	2 654 766,93
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 5 70,41	2 000 3 22,25	2 037 2 03,56	0,00	0,00	0,00	5 993 096,22

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 361,20	1 994 702,60	2 029 771,20	0,00	0,00	0,00	5 976 835,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 361,20	1 994 702,60	2 029 771,20	0,00	0,00	0,00	5 976 835,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 570,41	2 000 322,25	2 037 203,56	0,00	0,00	0,00	5 993 096,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 093,40	368 603,73	368 807,93	0,00	0,00	0,00	1 088 505,06
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 683,30	367 592,00	367 794,10	0,00	0,00	0,00	1 086 069,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 683,30	367 592,00	367 794,10	0,00	0,00	0,00	1 086 069,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 093,40	368 603,73	368 807,93	0,00	0,00	0,00	1 088 505,06
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 75 5,31	279 42 8,14	265 13 0,83	0,00	0,00	0,00	806 314,28
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 46 2,90	278 23 4,30	264 63 5,30	0,00	0,00	0,00	804 332,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 46 2,90	278 23 4,30	264 63 5,30	0,00	0,00	0,00	804 332,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 75 5,31	279 42 8,14	265 13 0,83	0,00	0,00	0,00	806 314,28
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Байконур, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 274,9 0	42 308,9 4	42 350,1 8	0,00	0,00	0,00	126 934,02
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 252,6 0	42 286,4 0	42 327,2 0	0,00	0,00	0,00	126 866,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 252,6 0	42 286,4 0	42 327,2 0	0,00	0,00	0,00	126 866,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 274,9 0	42 308,9 4	42 350,1 8	0,00	0,00	0,00	126 934,02
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город Байконур, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 274, 90	42 308, 94	42 350, 18	0,00	0,00	0,00	126 934,02

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)	Всего, (тыс.
------------------------------	--	--------------

