

Автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»

Директор АУ «Институт развития
образования»

В.В. Ключова
«_____» _____ 2025 года
М.П.

Начальник управления образования
администрации города Урая

Л. В. Зайцева
«_____» _____ 2025 года
М.П.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов
№ 6

Е. С. Корзан
«_____» _____ 2025 года
М.П.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 5

Л. Р. Зорина
«_____» _____ 2025 года
М.П.

**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Общеобразовательная организация, получающая поддержку (полное наименование)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5
Директор общеобразовательной организации (ФИО полностью)	Зорина Лилия Разифовна
Адрес сайта	https://shkola5uraj-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
Адрес электронной почты	school5@edu.uray.ru
Телефон	8 (34676)91120
Общеобразовательная организация – куратор (полное наименование)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6
Директор общеобразовательной организации (ФИО полностью)	Корзан Елена Сергеевна
Адрес сайта	https://sch6-uray.gosuslugi.ru
Адрес электронной почты	school6@edu.uray.ru
Телефон	+7 3467631538

г. Ханты-Мансийск, 2025

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители			Ожидаемые результаты
			Школа – куратор	Школа, получающ ая поддержку	АУ «Институт развития»/МОУО /ММЦ/ОО	
Региональный уровень						
1.	Организация в 2025 году адресной методической помощи общеобразовательным организациям (далее – ОО), имеющим низкие образовательные результаты обучающихся по итогам оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математике) 2023 – 2024 года, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, через организацию взаимодействия – АУ «Институт развития образования»; органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – МОУО); школы, выполняющей функции муниципального куратора; школы, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся	до 01.11.2025	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития» Методический отдел	Получена адресная методическая помощь МБОУ СОШ №5, направленная на повышение качества образовательных результатов обучающихся. Заклучено четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, разработан и реализована адресная программа поддержки МБОУ СОШ №5. Оказана информационно-методическая помощь через - консультирование по телефону, электронной почте, на методических совещаниях, Виртуальную методическую площадку, функционирующую на официальном сайте АУ «Институт развития образования»
2.	Установочное мероприятие для кураторов и управленческих команд общеобразовательных организаций с низкими образовательным и результатами обучающихся	16.01.2025	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития» Методический отдел	Участие 100% управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора

3.	Первичное посещение (выезд в школу) муниципальными командами (муниципальный координатор, муниципальный куратор, представители муниципальных методических служб и регионального методического актива). Составление графика посещения ОО муниципальным куратором	до 28.01.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Муниципальные координаторы, муниципальные кураторы, региональный методический актив	Посещение ОО, проведено интервьюирование, изучены актуальные документы, регламентирующие деятельность школы, составлен и утвержден график посещения муниципальным куратором школы, размещен в облачном хранилище
4.	Выявление (диагностика) профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров	09.01.- 01.02.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития образования» ЦНППМ	70% учителей-предметников школы (русский язык, математика), управленческих кадров прошли диагностику профессиональных дефицитов.
5.	Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) педагогических работников (учителя русского языка, учителя математики) школы с учетом выявленных профессиональных дефицитов	до 10.02.2025 (разработка ИОМ) не позднее 01.11.2025 реализация ИОМ)	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития образования» ЦНППМ Региональный методический актив	100% учителей-предметников школы (учителя русского языка, учителя математики), показавших в ходе диагностики низкий уровень профессиональных компетенций, успешно реализовали ИОМ. Реализация ИОМ обеспечена в соответствии с графиком.
6.	Организация, совместно с МОУО, сетевого взаимодействия школ, имеющих высокие образовательные результаты, и ОО из числа ПШНОР и предПШНОР	17.02.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития образования» МОУО, ОО	Заключено четырехстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве Сторон по вопросам повышения качества образования в школе, оригиналы направлены в АУ «Институт развития образования»

7.	Разработка и актуализация концептуальных документов на повышение качества обучения в ШНОР и пред ШНОР	13.02.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	МОУО (муниципальный координатор) ОО (муниципальный куратор.) (управленческая команда ШНОР)	Сформированы концептуальные документы: концепция или программа развития ОО, среднесрочная программа, антирисковые программы. Срок не позднее 13.02.2025
8.	Выявление и анализ ресурсных дефицитов в ОО, отнесенных к категории ШНОР и пред ШНОР	20.02.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	МОУО ОО	Ресурсы дефициты выявлены с использованием автоматизированной системы пообъектного учета (ФСН-002), отчет включающий анализ результатов направлен в АУ «Институт развития образования», не позднее 20.02.2025
9.	Проведение методических совещаний по вопросам организации и реализации в ОО ХМАО – Югры в 2025 году адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	13.02.2024 13.03.2025 17.04.2025 15.05.2025 19.06.2025 11.09.2025 16.10.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора в методических совещаниях. Представлены промежуточные результаты и обмен успешными управленческими практиками в соответствии с утвержденным графиком методических совещаний.
10.	Реализация КПК теме «Формирование объективной системы оценки достижения планируемых результатов» (36 час.)	до 01.05.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития»/ Кафедра педагогики, психологии и управления образованием	Повышение квалификации педагогов школы (учителя русского языка, учителя математики). Количество: 4
11.	Реализация КПК по теме: «Применение управленческих механизмов повышения качества образования в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты или	до 01.05.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития»/ Кафедра педагогики, психологии и	Повышение квалификации управленческих команд (директор, заместители директора, методист). Количество: 4

	функционалирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов»					управления образованием	
12.	Реализация КПК по теме: «Преодоление учебной неуспешности: механизмы профилактики и адресная поддержка» (72 часа)	до 01.05.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития»/ Кафедра педагогики, психологии и управления образованием	Повышение квалификации педагогов школы (для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, с детьми из семей мигрантов, с детьми с девиантным общественно-опасным поведением, детьми из социально-неблагополучных семей, детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей).	Количество: 4
13.	Реализация КПК по теме: «Проектирование заданий и разработка алгоритмов выполнения задач по математике с учетом образовательного уровня обучающегося»	до 01.05.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития»/ Кафедра естественнонаучных и математических дисциплин	Повышение квалификации учителей математики, показавших низкий уровень профессиональных компетенций в ходе диагностики	Количество: 4
14.	Реализация КПК по теме: «Методические и содержательные аспекты преподавания гуманитарных и общественно-научных предметов с учетом результатов оценочных процедур»	до 01.05.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития»/ Кафедра гуманитарных дисциплин	Повышение квалификации учителей русского языка, показавших низкий уровень профессиональных компетенций в ходе диагностики	Количество: 1
15.	Реализация КПК по теме: «Методические и содержательные аспекты преподавания математики с учетом результатов оценочных процедур»	до 01.05.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития»/ Кафедра естественнонаучных и математических дисциплин	Повышение квалификации учителей математики, показавших низкий уровень профессиональных компетенций в ходе диагностики	Количество: 4
16.	Реализация КПК по теме: «Успешная	до	МБОУ	МБОУ	АУ «Институт	Повышение квалификации учителей	

	интеграция детей иностранных граждан в школьную среду средствами русского языка и русской культуры»	01.05.2025	СОШ № 6 с УИОП	СОШ №5	развития»/ Кафедра педагогики, психологии и управления образованием	русского языка, образовательные обучающиеся Количество: 1	имеющих низкие результаты
17.	Анализ программ /планов мероприятий («дорожная карта») по профилактике учебной неуспешности обучающихся в ШНОР, пред ШНОР, иных ОО	23.04.2025	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	МОУ ОО	Проведен анализ программ/планов мероприятий по профилактике учебной неуспешности муниципального уровня (100% школ) и направление в АУ «Институт развития образования»	
18.	Конференции «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»	30.10.2025	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие муниципальных координаторов, муниципальных кураторов, управленческой команды школы, с докладом о результатах адресной методической помощи.	
19.	Анализ и оценка результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	28.11.2025	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Оценка и анализ адресной программы поддержки ОО	эффективности программы
20.	Информационно-методическое обеспечение страницы «Виртуальная методическая площадка поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.» на официальном сайте АУ «Институт развития образования»	20.12.2025	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Использование в деятельности ОО информации с виртуальной методической площадки https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1294-virtuamethodicheskkaa-ploshchadka-	ОО

21.	Участие ШНОР и пред ШНОР в федеральных проектах: Сотрудничество с ООО ЯКласс по реализации комплекса мер поддержки ООО, вовлеченных адресную методическую помощь ООО, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся	в соответствии со сроками мероприятий, утвержденными соглашением о сотрудничестве	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Обеспечено участие педагогов ООО в федеральных проектах	в
Муниципальный уровень						
22.	Организация сетевого взаимодействия школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, и школ, выполняющих функции муниципальных кураторов	не позднее 12.02.2025	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Подписание соглашения и направление оригиналов в АУ «Институт развития образования» в срок до 12.02.2025
23.	Взаимоэкспертиза концептуальных документов и антирисковых программ ООО, имеющих низкие образовательные результаты	10.04.2024	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Проведена взаимоэкспертиза концептуальных документов. Документы доработаны в соответствии с требованиями АУ «Институт развития образования»
24.	Организация адресной методической помощи МБОУ СОШ №5, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся по итогам оценочных процедур (ОГЭ по русскому языку и математике) в 2024 году	до 01.11.2025	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Вовлечение в мероприятия, направленные на профилактику неуспешности обучающихся ШНОР. Исключение из списков ШНОР в 2025 году
25.	Изучение региональной дорожной карты, плановых показателей реализации адресной методической помощи ШНОР через участие в установочном мероприятии для муниципальных координаторов, муниципальных кураторов и управленческих команд ШНОР 2024	не позднее 16.01.2025	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Определен маршрут реализации дорожной карты

года/ реализации дорожной карты.	Определение маршрутов	до 28.01.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Организация успешной методической помощи школе по достижению наиболее эффективных результатов образовательной деятельности обучающихся, включенной в адресную методическую помощь
26.	Первичное посещение (выезд в школу) муниципальной командой (муниципальный координатор, муниципальный куратор) ШНОР					
27.	Участие в региональной диагностике профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров ШНОР 2024 года	09.01.2025- 01.02.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Получение актуальной информации о профессиональных затруднениях (дефицитах) учителей русского языка и математики, управленческих кадров для разработки индивидуальных образовательных маршрутов
28.	Реализация индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) педагогических работников ШНОР с учетом выявленных профессиональных дефицитов	до 28.11.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Устранение профессиональных затруднений учителей русского языка и математики МБОУ СОШ №5 через реализацию ИОМ
29.	Участие в методических совещаниях по вопросам организации и реализации в МБОУ СОШ №5 адресной методической помощи	13.02.2024 13.03.2025 17.04.2025 15.05.2025 19.06.2025 11.09.2025 16.10.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Осуществление эффективного информационно и организационно -методического сопровождения ШНОР
30.	Использование в работе методических рекомендаций для ШНОР	не позднее 01.03.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Повышение качества образования в ШНОР путем реализации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом результатов комплексной диагностики ОО
31.	Участие в КПК по теме «Преодоление учебной неуспешности: механизмы	до 01.03.2025	МБОУ СОШ №6	МБОУ СОШ №5	Управление образования	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических кадров

	профилактики и адресная поддержка» (72 часа)	для педагогов ШНОР	с УИОП		администрации города Урая	по вопросам профилактики учебной неуспешности различных категорий обучающихся
32.	Участие в КПК теме «Формирование объективной системы оценки достижения планируемых результатов» (36 час.)	до 01.05.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических кадров (учителя русского языка и математики) по вопросам объективного оценивания достижения планируемых результатов
33.	Обучение по программе повышения квалификации «Применение управленческих механизмов повышения качества образования в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты или функционализирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов» (72 часа)	до 01.05.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Совершенствование профессиональных компетенций управленческих команд ШНОР
34.	Обучение по программе повышения квалификации «Проектирование заданий и разработка алгоритмов выполнения задач по математике с учетом образовательного образовательного уровня обучающегося» (36 час.)	до 01.05.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Повышение уровня методических компетенций учителей математики
35.	Обучение по программе повышения квалификации «Методические и содержательные аспекты преподавания математики с учетом результатов оценочных процедур» (36 часов)	до 01.05.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Повышение уровня методических компетенций учителей математики
36.	Анализ плана по профилактике учебной неуспешности обучающихся в ШНОР	30.04.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации	Развитие системы профилактики учебной неуспешности обучающихся

37.	Участие в конференции «Реализация адресной методической помощи образовательным организациям с низкими результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»	31.10.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Подведение итогов реализации адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся в 2025 году
38.	Участие в анализе и оценке результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи ПШНОР	28.11.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Выявление возможных предпосылок рисков, корректировки адресной программы, планирования деятельности по сопровождению и методическому обеспечению ПШНОР
39.	Участие ПШНОР в федеральных проектах: Сотрудничество с ООО ЯКласс по реализации комплекса мер поддержки ООО, вовлеченных адресную методическую помощь ООО, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся	в соответствии со сроками мероприятий	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Коррекция знаний обучающихся. Совершенствование образовательных результатов обучающихся, нивелирование знаний рисков. Индивидуализация обучения.
40.	Информационно-методическое сопровождение через сайт АУ «Институт развития образования» «Виртуальная методическая площадка поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов»	20.12.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Еженедельное ознакомление с информацией на виртуальной методической площадке (https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1294-virtualnaya-metodicheskaya-ploshchadka-obmena-effektivnymi-praktikami-povysheniya-kachestva-obrazovaniya)
Институциональный уровень						
41.	Организация сетевого взаимодействия	не позднее	МБОУ	МБОУ	ОО	Подписание четырехстороннего

	школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, и школ, выполняющих функции муниципальных кураторов.	12.02.2025	СОШ № 6 с УИОП	СОШ №5		соглашения и направление оригиналов в АУ «Институт развития образования» в срок до 12.02.2025.
42.	Первичное посещение (выезд в школу) муниципальной командой (муниципальный координатор, муниципальный куратор) ШНОР	до 28.01.2025	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	Управление образования администрации города Урая	Организация успешной методической помощи школе по достижению наиболее эффективных результатов деятельности образовательной деятельности обучающихся, включенной в адресную методическую помощь
43.	Взаимоэкспертиза концептуальных документов и антирисковых программ ОО, имеющих низкие образовательные результаты.	10.04.2024	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	МОУО ОО	Проведена взаимоэкспертиза концептуальных документов. Документы доработаны в соответствии с требованиями АУ «Институт развития образования»
44.	Участие в диагностике профессиональных дефицитов учителей математики и управленческих кадров.	09.01.- 01.02.2025	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	100% учителей математики и управленческих кадров прошли диагностику профессиональных дефицитов.
45.	Реализация индивидуальных маршрутов (ИОМ) учителей математики школы с учетом выявленных профессиональных дефицитов педагогов	не позднее 01.11.2025 реализация ИОМ)	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	100% учителей математики, показавших в ходе диагностики низкий уровень профессиональных компетенций, успешно реализовали ИОМ. Реализация ИОМ обеспечена в соответствии с графиком.
46.	Анализ и разработка концептуальных документов, нормативно-правовых актов, направленных на повышение качества обучения в ШНОР.	13.02.2025	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО (муниципальный куратор.) (управленческая команда ШНОР)	Сформированы концептуальные документы: концепция или программа развития ОО, среднесрочная программа, антирисковые программы, программа по переходу в эффективный режим функционирования.
47.	Выявление и анализ ресурсных	20.02.2025	МБОУ СОШ № 6	МБОУ СОШ №5	ОО	Срок не позднее 13.02.2025 Ресурсные дефициты выявлены с

	дефицитов в ОО		с УИОП			использованием автоматизированной системы пообъектного учета (ФСН-002), отчет включающий анализ результатов направленных в АУ «Институт развития образования», не позднее 20.02.2025
48.	Участие в методических совещаниях по вопросам организации и реализации в ОО ХМАО – Югры в 2025 году адресной методической помощи ПШНОР и пред ПШНОР	13.02.2024 13.03.2025 17.04.2025 15.05.2025 19.06.2025 11.09.2025 16.10.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Участие управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора в методических совещаниях. Представлены промежуточные результаты и обмен успешными управленческими практиками в соответствии с утвержденным графиком методических совещаний.
49.	Организация и проведение совещания с педагогическим коллективом по вопросам реализации «Дорожной карты» по переходу школы в эффективный режим функционирования.	19.02.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Проведение совещания с педагогическим работниками
50.	Организация и проведение семинара по работе с обучающимися с рисками учебной неспешности.	март	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Повышение компетентности педагогов
51.	Заседание методического объединения учителей математики: Анализ пробных экзаменов по математике, составление плана работы по работе с неуспевающими.	07.04.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Анализ результатов и составлен плана работы по работе с неуспевающими.
52.	Организация наставничества «Учитель – учитель», «ученик-ученик» по результатам пробных ОГЭ.	март	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Подготовка к ОГЭ.
53.	Организация и проведение методической гостиной по обмену опытом по преподаванию математики.	24.09.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Повышение компетентности педагогов
54.	Взаимопосещение уроков учителями математики, обмен опытом.	постоянно	МБОУ СОШ №6	МБОУ СОШ №5	ОО	Повышение компетентности педагогов

55.	Проведение зачета по геометрии в 9 классах в рамках подготовки к ОГЭ.	май	с УИОП МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Подготовка к ОГЭ.
56.	Проведение «математического десанта» для обучающихся по подготовке к ОГЭ.	01.04 – 30.04.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Подготовка к ОГЭ.
57.	Персональный контроль учителей математики по выявлению уровня профессиональной компетенции, эффективности педагогической деятельности.	03.02 – 30.04.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Повышение ответственности учителей за результаты образовательной деятельности
58.	Активизация работы с родителями: вовлечение в школьные мероприятия, проведение совместных собраний, индивидуальная работа с родителями.	01.04 – 24.05.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Повышение уровня заинтересованности и ответственности родителей за образовательные результаты детей.
59.	Заседание методического объединения учителей математики: Анализ ОГЭ по математике.	Сентябрь	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Анализ результатов ОГЭ
60.	Прохождение КПК учителями математики и управленческих кадров в соответствии с Дорожной картой УО.	до 01.05.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Повышение квалификации учителей математики
61.	Анализ программ /планов мероприятий («дорожная карта») по профилактике учебной неуспешности обучающихся	23.04.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Проведен анализ программ/планов мероприятий по профилактике учебной неуспешности муниципального учреждения (100% школ) и направление в АУ «Институт развития образования»
62.	Участие в Конференции «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и	30.10.2025	МБОУ СОШ №6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Участие муниципальных координаторов, муниципальных кураторов, управленческой команды школы, с докладом о результатах адресной методической помощи.

	перспективы»						
63.	Анализ и оценка результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) институциональных мероприятий по адресной методической помощи	28.11.2025	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Оценка и анализ эффективности результатов адресной программы поддержки ОО	
64.	Участие школы в федеральных проектах: Сотрудничество с ООО ЯКласс по реализации комплекса мер поддержки ОО, вовлеченных адресную методическую помощь ОО, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся	в соответствии со сроками мероприятий, утвержденными соглашением о сотрудничестве	МБОУ СОШ № 6 с УИОП	МБОУ СОШ №5	ОО	Обеспечено участие педагогов ОО в федеральных проектах	