

Приложение к приказу
Депобразования и науки Югры
от [Дата документа] № [Номер документа]

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2025/2026 учебном году, дополнительном периоде 2026 года

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена (далее – ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ), иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) в 2025/2026 учебном году, дополнительном периоде 2026 года, разработан план мероприятий (дорожная карта), направленный в том числе на обеспечение эффективной организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных процедур оценки качества образования на территории автономного округа, с определением мероприятий и сроков их исполнения (далее – дорожная карта).

Дорожная карта на 2025/2026 учебный год, дополнительный период 2026 года сформирована на основе анализа результативности исполнения мероприятий дорожной карты 2024/2025 учебного года и с учетом приоритетных направлений развития в сфере оценки качества образования.

Дорожная карта определяет следующие основные направления:

анализ по результатам участия и проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2025/2026 учебном году, участия общеобразовательных организаций во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР), в том числе в мероприятиях для общеобразовательных организаций, имеющих необъективные результаты ВПР в 2025 году, иных мероприятий по оценке качества образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2024 № 556 «Об утверждении перечня мероприятий по оценке качества образования и Правил проведения мероприятий по оценке качества образования» (далее – постановление от 30.04.2024 № 556);

анализ эффективности реализации мероприятий дорожной карты в 2025/2026 учебном году (аналитическая справка, информационно-аналитический отчет);

реализация мер по повышению качества образовательных результатов и образовательной деятельности, направленных на обучение педагогических работников, школьных команд, имеющих низкие образовательные результаты по итогам участия в ВПР, ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных мероприятиях по оценке качества образования, утвержденных постановлением от 30.04.2024 № 556. Перечень мер (мероприятий) предусматривает, в том числе организацию проведения конференций, семинаров, конкурсов, подготовку методических рекомендаций, сборников лучших педагогических практик, организацию курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников;

применение методики комплексной оценки качества образовательных результатов обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории автономного округа;

финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в том числе иных оценочных процедур;

инструктивно-методическое сопровождение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур;

подготовка лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, в формате: дистанционного, очно-заочного обучения, совещаний, вебинаров и других форм обучающих мероприятий;

информационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, включая информирование заинтересованных лиц и участников образовательного процесса;

меры и мероприятия, направленные на организационно-техническое, технологическое сопровождение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, включая технологичность проведения экзаменов и техническую готовность пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), в том числе к проведению оценочных процедур по применяемым технологиям, профилактику нарушений Порядка проведения ГИА-9, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, Порядка проведения ГИА-11, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552 (далее – Порядки проведения ГИА-9, ГИА-11) в ППЭ и РЦОИ, обеспечение информационной безопасности ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур;

меры и мероприятия по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, с учетом применения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2025/2026 учебном году и дополнительном периоде 2026 года, технологий, включая анализ технического состояния оборудования ППЭ, РЦОИ, с обеспечением оснащения ППЭ,

в том числе предусматривающего наличие личного кабинета в защищенной сети передачи данных ((ЗСПД) VipNet), прохождение процедур оценки соответствия требованиям информационной безопасности (приобретение лицензий на программное обеспечение по защите информации с использованием защищенных каналов связи, на приобретение токенов (устройств, предназначенных для обеспечения информационной безопасности пользователя, аттестат соответствия требованиям по защите информации ИС (АРМ) внешнего пользователя, взаимодействующего с ЛК ППЭ, учетную запись в системе автоматизации организационных мероприятий по обеспечению информационной безопасности Secret Doc, расположенную в сети Интернет, получение разрешительных документов на использование устройств подавления сигналов подвижной связи, другое), в том числе мероприятия по тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, участие в практических тренировочных мероприятиях, направленных на ознакомление обучающихся 9, 11 классов с процедурами и содержанием основного государственного экзамена, ЕГЭ;

контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур обеспечиваемый на региональном, муниципальном и институциональном уровнях, в том числе посредством способов управления качеством образовательной деятельности.

Условные обозначения в плане мероприятий (дорожной карте):

АК – Апелляционная комиссия автономного округа;

ВПР – Всероссийские проверочные работы;

ГИА - государственная итоговая аттестация обучающихся, завершивших освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования;

ГИА-9 – ГИА по образовательным программам основного общего образования; ГИА-11 – ГИА по образовательным программам среднего общего образования;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия автономного округа;

Департамент – Департамент образования и науки автономного округа;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

Сопоставительные исследования качества общего образования, иные мероприятия оценки качества образования, утвержденные постановлением от 30.04.2024 № 556;

ИРО, РЦОИ – автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа «Институт развития образования» – организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации;

КИМ – контрольные измерительные материалы;

КПК – курсы повышения квалификации;

Минпросвещение России – Министерство просвещения Российской Федерации;

МО – муниципальное образование автономного округа;

МОУО – структурные подразделения исполнительно-распорядительных органов городских округов, муниципальных районов автономного округа, курирующие вопросы образования;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

ОО – общеобразовательные организации;

ППЭ – пункт проведения экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);

ПРА – пункты рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в муниципальных образованиях автономного округа, по месту проживания участников;

РИС ГИА – региональная информационная система обеспечения проведения ГИА;

Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;

РПК – Региональные предметные комиссии, создаваемые в автономном округе;

УМО – учебно-методическое объединение;

ФГБНУ «ФИПИ» – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»;

ФГБУ «ФЦТ» – федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – автономный округ;

ЭМ – экзаменационные материалы.

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
1. Анализ по результатам участия и проведение ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ					
1.1.	Проведение совещаний с руководителями МОУО, ОО в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2025/2026 учебном году (в том числе в формате ВКС)	ноябрь 2025 года – май, июнь, июль 2026 года	формирование анализа (промежуточного, итогового) проведения ГИА, ЕГЭ в автономном округе, в том числе статистического, подготовка анализа и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ принятие управленческих решений на региональном уровне (Департамент, ИРО)	анализ и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ принятие управленческих решений на муниципальном уровне	анализ и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, принятие управленческих решений на уровне ОО
1.2.	Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ 2025 года на Координационном Совете по обеспечению и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на территории автономного округа в 2025 году (далее – Координационный совет)	ноябрь 2025 года	организация проведения Координационного совета по итогам проведения ГИА, ЕГЭ 2025 года, формирование проекта управленческих решений, определение задач на проведение ГИА, ЕГЭ в 2026 году (Департамент, ИРО); направление предложений для совершенствования дорожной карты ГИА, ЕГЭ на 2025/2026 учебный год.	исполнение решений Координационного Совета по итогам ГИА, ЕГЭ 2024/2025 учебного года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА, ЕГЭ в 2026 году на уровне МОУО, участие в заседании Координационного совета, в том числе с докладом по вопросам организации проведения ГИА, качестве	исполнение решений Координационного Совета по итогам ГИА, ЕГЭ 2024/2025 года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА, ЕГЭ в 2026 году на уровне ОО, в части касающейся организационно-технического, технологического обеспечения и проведения

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
				образовательных результатов	ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ
1.3.	Формирование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9 за 2024/2025 учебный год» Формирование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9 за 2025/2026 учебный год»	август - октябрь 2025 года август- октябрь 2026 года	разработка сборника, размещение сборника на официальном сайте ИРО, использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования (Департамент)	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющим стабильно низкие образовательные результаты на уровне МОУО, с учетом результатов ГИА	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО, в том числе ОО, имеющим стабильно низкие образовательные результаты, с учетом результатов ГИА
1.4.	Формирование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-11 за 2024/2025 учебный год» Формирование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-11 за 2025/2026 учебный год»	август- октябрь 2025 года август- октябрь 2026 года	разработка сборника, размещение сборника на официальном сайте ИРО, использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования (Департамент)	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющим стабильно низкие образовательные результаты на уровне МОУО, с учетом результатов ГИА	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО, в том числе ОО, имеющим стабильно низкие образовательные результаты, с учетом результатов ГИА
1.5.	Формирование статистического отчета по результатам ЕГЭ в автономном округе за 2025 год Формирование статистического отчета по результатам ЕГЭ в автономном округе за 2025 год	август- сентябрь 2025 года август- сентябрь 2026 года	размещение отчета на официальном сайте ИРО	использование статистической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО, принятия	использование статистической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне ОО принятия управленческих решений по

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
				управленческих решений по повышению качества образования в ОО	повышению качества образования в ОО; проведение мероприятий с выработкой решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для уточнения учебных планов и образовательных программ
1.6.	Формирование статистического отчета по результатам ОГЭ в автономном округе за 2025 год Формирование статистического отчета по результатам ОГЭ в автономном округе за 2026 год	август-сентябрь 2025 года август-сентябрь 2026 года	размещение отчета на официальном сайте ИРО	использование статистической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО, принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО	использование статистической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне ОО принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО. Проведение мероприятий и принятие решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для уточнения учебных планов

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
					и образовательных программ
1.7.	Формирование содержательного анализа по результатам итогового сочинения (изложения) (февраль, апрель, декабрь)	март, май, январь 2026 года	размещение содержательного анализа на официальном сайте ИРО; проведение ИРО регионального мероприятия с руководителями МОУО по вопросам качества преподавания русского языка и литературы в ОО, расположенных на территории МО	использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин: русский язык, литература по уровням образования: основного общего, среднего общего	использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) методическими службами, администрацией ОО для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин: русский язык, литература по уровням образования: основного общего, среднего общего, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей русского языка и литературы, для уточнения учебных планов и образовательных программ ОО
1.8.	Анализ результатов участия в оценочных процедурах (ВПР, сопоставительные исследования качества общего образования, проводимые в сроки, определяемые Рособрнадзором)	согласно срокам предоставления информации и проведения оценочных процедур,	анализ результатов участия в оценочных процедурах (ВПР, иные оценочные процедуры), выработка и принятие управленческих решений (Департамент, ИРО)	применение по итогам анализа результатов участия в оценочных процедурах (ВПР, иные оценочные процедуры), принятие управленческих решений на уровне МО, исполнение решений регионального уровня	применение по итогам анализа результатов участия в оценочных процедурах (ВПР, иные оценочные процедуры), принятие управленческих решений на институциональном уровне, исполнение решений регионального и

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
		определен- ным Рособрнад- зором			муниципального уровней
1.9.	Предоставление информации по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2024/2025 учебном году, в 2025/2026 учебном году в Стратегию социально-экономического развития в автономном округе до 2036 года и на период до 2050 года (далее – Стратегия), утвержденную распоряжением Правительства автономного округа от 03.11.2022 № 679-рп	декабрь 2025 года декабрь 2026 года	формирование информации об итогах проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2024/2025, в 2025/2026 учебных годах для внесения сведений в Стратегию на 2026, 2027 годы (Департамент)		
1.10.	Анализ реализации мероприятий дорожной карты	декабрь 2025, 2026 годов	анализ эффективности реализации мероприятий дорожной карты (Департамент, ИРО)	предоставление информации о реализации мероприятий дорожной карты в МОУО	предоставление информации о реализации мероприятий дорожной карты в ОО
1.11.	Представление на Координационном Совете результатов: – готовности к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году; – проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году	май 2026 года октябрь - ноябрь 2026 года	организация проведения Координационного совета: 1) о готовности проведения ГИА, ЕГЭ в 2026 году формирование проекта управленческих решений, определенных задач, направленных на эффективное проведение ГИА, ЕГЭ в 2025 году, с соблюдением организациями требований законодательства всех сфер деятельности требований, задействованных при	исполнение решений Координационного совета: для обеспечения готовности эффективного проведения экзаменов в 2026 году; по итогам проведения ГИА, ЕГЭ 2025/2026 учебного года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2027 году на уровне МОУО	исполнение решений Координационного совета: для обеспечения готовности эффективного проведения экзаменов в 2026 году; по итогам проведения ГИА, ЕГЭ 2025/2026 учебного года, формирование предложений, определение задач на проведение ГИА, ЕГЭ в 2027 году на уровне ОО

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			проведения экзаменов; 2) по итогам проведения ГИА, ЕГЭ 2025 года, формирование проекта управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2026 году (Департамент, ИРО); направление предложений в дорожную карту ГИА на 2025/2026 учебный год		
2. Реализация мер по повышению качества образовательных результатов и образовательной деятельности.					
Объективность оценки образовательных результатов.					
2.1.	Разработка мер, мероприятий по реализации системы сопровождения выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании, а также комплекса мер по подготовке выпускников к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/2026 учебном году на территории автономного округа (далее – система сопровождения, комплекс мер)	октябрь - ноябрь 2025 года	формирование сведений в разрезе МОУО/ОО по выпускникам текущего (2024/2025 учебного года), не получившим аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании – не прошедшим ГИА в 2025 году	разработка мер и обеспечение реализации мероприятий для эффективности системы сопровождения, комплекса мер, в части касающейся	реализация мероприятий, сопровождение выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании – не прошедшим ГИА в 2025 году
2.2.	Формирование содержательного анализа по результатам проведения итогового собеседования по русскому языку, результаты которого используются в качестве одной из процедур допуска к прохождению ГИА-9	март, апрель, май 2026 года	подготовка содержательного анализа за три периода проведения (февраль, март, апрель) и размещение на официальном сайте ИРО; проведение ИРО региональных мероприятий с руководителями МОУО по результатам итогового собеседования по русскому	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО; принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО, использование УМК; на уровне ОО принятие управленческих решений по повышению качества

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			языку		образования
2.3.	Мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х классов, завершивших освоение основных образовательных программ основного общего образования по учебному предмету «русский язык», на основе результатов проведения итогового собеседования по русскому языку	май 2026 года	проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 9-х классов, завершивших освоение основных образовательных программ основного общего образования по учебному предмету «русский язык», на основе результатов итогового собеседования по русскому языку (ИРО)	предоставление сведений для подготовки мониторинга в части касающейся; использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО; принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО, в том числе работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	предоставление сведений для подготовки мониторинга в части касающейся; использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ учебных планов в ОО; для принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, в том числе работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты
2.4.	Мониторинг качества подготовки обучающихся 11-х классов на основе результатов проведения итогового сочинения (изложения)	июль 2026 года	проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 11-х классов, исследуя результаты итогового сочинения (изложения), с выработкой совместно с общественными профессиональными организациями мер по повышению качества обучения русскому языку (ИРО)	предоставление сведений для подготовки мониторинга в части касающейся; использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО; принятие управленческих решений по	предоставление сведений для подготовки мониторинга в части касающейся; использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ учебных планов в ОО; для принятия управленческих решений по повышению

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
				повышению качества образования в ОО, в том числе работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	качества образования в ОО, в том числе работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты
2.5.	Составление содержательной информации по результатам анализа оценочных процедур (ВПр, сопоставительные исследования качества общего образования)	согласно срокам предоставления информации, определенным Рособрнадзором	с учетом пункта 1.9. дорожной карты	с учетом пункта 1.9. дорожной карты	с учетом пункта 1.9. дорожной карты
2.6.	Ведение мониторинга эффективности проведения ГИА в автономном округе, МОУО согласно установленным критериям, в том числе качества подготовки обучающихся с учетом введения новых показателей оценки качества образования, включая федеральные требования	постоянно, в течение 2025/2026 учебного года	использование критериев, показателей, установленных на федеральном уровне, в том числе для проведения в МОУО мониторинга эффективности; ведение регионального мониторинга (ИРО)	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО; принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ учебных планов в ОО; для принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО
2.7.	Проведение мониторинга эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ГИА-9, качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ, иных оценочных процедур на территории МО в 2026 году (в разрезе МО и	май – август 2026 года	проведение мониторинга эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ГИА-9, качества и объективности	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации проведения ГИА, иных оценочных процедур, проведенных на территориях МО, принятия	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации проведения ГИА, иных оценочных процедур в ОО, принятия управленческих решений на

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	государственных ОО), согласно критериям, определенным Рособрнадзором		проведения основного периода ЕГЭ, иных оценочных процедур на территории автономного округа в 2026 году (в разрезе МО и государственных ОО), согласно критериям, определенным Рособрнадзором (ИРО)	управленческих решений на уровне МОУО	уровне ОО
3. Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11					
3.1.	Подготовка приказов, иных документов по вопросам организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в автономном округе в 2025/2026 учебном году	согласно циклограммам приказов на 2025/2026 учебный год	подготовка нормативных правовых, иных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2025/2026 учебном году, с учетом изменений на федеральном уровне (Департамент, РЦОИ), разработка и утверждение локальных актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2025/2026 учебном году, с учетом изменений на федеральном уровне (ИРО, государственные ОО)	разработка и утверждение правовых актов МОУО, включая назначение ответственных лиц, возложение персональной ответственности на лиц, курирующих вопросы организации и проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2025/2026 учебном году, с учетом организации проведения в ОО итогового сочинения (изложения), результаты которого используются в качестве допуска к прохождению ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку - в качестве допуска к прохождению ГИА-9, а также иных оценочных	обеспечение исполнения правовых актов, инструктивно-методических документов Департамента, ИРО (РЦОИ)), МОУО по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур в 2025/2026 учебном году, включая проведение в ОО итогового сочинения (изложения), результаты которого используются в качестве допуска к прохождению ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку - в качестве допуска к прохождению ГИА-9; разработка и утверждение правовых актов ОО по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11, иных

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
				процедур	оценочных процедур в 2025/2026 учебном году, в соответствии с правовыми актами Департамента, ИРО (РЦОИ), МОУО
3.2.	Разработка инструктивно-методических документов для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ 2024/2025 учебном году, в 2026 году,	октябрь 2024 - май 2025	разработка инструктивно-методических документов (Департамент, ИРО)	организация, обеспечение исполнения, осуществление контроля за исполнением специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней в ППЭ в период проведения ГИА, ЕГЭ в 2025 году	исполнение инструкций, иных инструктивно-методических документов лицами, привлекаемыми к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, в 2025 году
3.3.	Внесение изменений в нормативные правовые акты, иные правовые акты в целях совершенствования (приведения в соответствие) с действующим законодательством Российской Федерации, автономного округа в области образования	май 2026 года август 2026 года	внесение изменений в нормативные правовые акты автономного округа, иные правовые акты Департамента, ИРО в целях совершенствования (приведения в соответствие) с действующим законодательством Российской Федерации, автономного округа в области образования (Департамент, ИРО)	внесение изменений в правовые акты муниципального уровня в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО	внесение изменений в правовые акты ОО в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО, МОУО

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
3.4.	Заключение соглашения об информационном взаимодействии между оператором центрального сегмента РИС ГИА автономного округа (далее - ЦС РИС ГИА (РЦОИ) и оператором муниципальной информационной системы, в том числе с государственными ОО – поставщиками информации на 2025/2026 учебный год, дополнительный период 2026 года	в календарном году, по мере необходимости	заключение соглашений, контроль за соблюдением информационной безопасности, своевременным внесением сведений в РИС ГИА (ИРО)	информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения проведения ГИА-9, ГИА- 11, ЕГЭ, с ЦС РИС ГИА (РЦОИ и МОУО)	информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения проведения ГИА-9, ГИА- 11, ЕГЭ с ЦС РИС ГИА (РЦОИ) (ОО)
3.5.	Методическое сопровождение ОО по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году, связанного с использованием личного кабинета в защищенной сети передачи данных (ЗСПД № 21387) при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ, ГИА-11 в форме ЕГЭ на территории автономного округа	октябрь 2025 года - декабрь 2026 года	разработка комплекта документов (регламент, инструкции) для лиц, привлекаемых в ППЭ и РЦОИ, в целях обеспечения их готовности к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году с использованием соответствующих технологий (ИРО)	осуществление контроля за подготовкой и обеспечением технической готовности ОО (ППЭ) к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году с применением соответствующих технологий	подготовка, обеспечение готовности ОО (ППЭ) к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году с применением соответствующих технологий
4. Финансовое обеспечение ГИА, ЕГЭ, иных оценочных процедур					
4.1.	Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных государственной программой автономного округа «О государственной программе автономного округа «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 10.11.2023 № 550-п, мероприятий по направлению «Комплекс процессных мероприятий «Качество образования», включающему проведение: объективной оценки качества образования	октябрь - декабрь 2025 года, 2026 год	распределение финансовых средств (Департамент) планирование расходов и составление проекта сметы расходов, ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации		

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и анализа полученных результатов ГИА-9, ГИА-11, с применением технологий, регламентированных на федеральном уровне		Управления общего образования Департамента, отдел мониторинга и проектно-аналитической деятельности Департамента, в том числе по реализации плана мероприятий (сетевого графика) (ИРО)		
4.2.	Реализация средств субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления МО отдельных государственных полномочий в области образования в рамках субсидии, предоставляемой ОО на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	октябрь - декабрь 2025 года , январь - декабрь 2026 года	распределение финансовых средств объема субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, определяемого по нормативам (Департамент)	планирование расходов в соответствии с правовыми актами автономного округа; ежемесячный контроль реализации переданных финансовых средств	планирование расходов и реализация средств в соответствии с правовыми актами автономного округа, предусмотренных на проведение ГИА, в том числе в части компенсации расходов работникам ППЭ; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в МОУО

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
4.3.	Обеспечение проведения мероприятий по заключению государственных и муниципальных контрактов, договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оформление документов на педагогических работников, участвующих в выполнении государственных обязанностей, связанных с проведением ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, в том числе организаций и проведением апробаций для проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с использованием применяемых технологий	октябрь - декабрь 2025 года, январь-декабрь 2026 года	заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА, ЕГЭ в РЦОИ в период обработки ЭМ, обеспечение выплаты компенсации экспертам РПК из государственных ОО, привлеченных для проверки экзаменационных работ, в период проведения ГИА, ЕГЭ, в качестве выполнения государственной обязанности (ИРО)	организация выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей, в том числе за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания педагогическим работникам ОО, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ (МОУО)	обеспечение выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей, в том числе за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания педагогическим работникам ОО, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ (ОО)
5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, иных процедур оценки качества образования					
5.1.	Организационно-техническое сопровождение обучающих мероприятий ФГБНУ «ФИПИ» (обучение экспертов, вебинары) для экспертов РПК в 2025/2026 учебном году	сентябрь - декабрь 2025 года, январь - декабрь 2026 года	организация и проведение обучающих мероприятий для экспертов РПК (Департамент, ИРО)	создание условий для участия педагогических работников ОО, направление заявок на обучение в адрес ИРО, для обеспечения их участия в обучении (МОУО)	обеспечение участия педагогов и руководителей ОО, формирование заявок на обучение для направления в адрес МОУО; контроль за прохождением обучения на федеральном уровне (руководитель ОО)
5.2.	Проведение КПК на региональном уровне согласно графику, сформированному ИРО по согласованию с Департаментом	согласно графику обучающих мероприятий ИРО	организация и проведение КПК (ИРО)	контроль за прохождением обучения на региональном уровне (МОУО, ИРО)	участие в КПК, контроль за прохождением обучения на региональном уровне (МОУО, руководитель ОО)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
5.3.	Организационно-техническое сопровождение подготовки специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ, обновление программ для дистанционного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ на региональной платформе http://moodle.rcoko86.ru	согласно графику обучающихся мероприятий ИРО	организационно-техническое сопровождение по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в ППЭ; обновление программ (с учетом технологии проведения ГИА в формах ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ, согласно методическим рекомендациям Рособрнадзора); взаимодействие сотрудников РЦОИ - МОУО по вопросам обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в ППЭ http://moodle.rcoko86.ru (ИРО)	контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в ППЭ, на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru (МОУО, ИРО)	участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в ППЭ из ОО, на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru (МОУО, руководитель ОО); контроль за прохождением обучения на федеральном уровне (руководитель ОО)
5.4.	Организационно-техническое сопровождение по обучению лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ на федеральной учебной платформе (https://edu.rustest.ru/), а также по заочным дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (в том числе по направлениям подготовки: «Административно-управленческие вопросы подготовки образовательной организации к ГИА», «Основные технологии в области педагогических измерений», «Роль муниципальных координаторов (ответственных за организацию и проведение ГИА на территории муниципального образования) в	согласно графику Рособрнадзора для платформы (https://edu.rustest.ru/)	организационно-техническое сопровождение по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в ППЭ, на федеральной учебной платформе (https://edu.rustest.ru/), а также по заочным дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в части вопросов обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, с обеспечением взаимодействия сотрудников	контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к ГИА, ЕГЭ в ППЭ, на федеральной платформе дистанционного обучения (https://edu.rustest.ru/), а также по заочным дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, организуемыми ФЦТ (МОУО, ИРО)	участие лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ из ОО, на федеральной платформе дистанционного обучения (https://edu.rustest.ru/), а также по заочным дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, организуемыми ФЦТ (МОУО, руководитель ОО); контроль за прохождением обучения на федеральном уровне (руководитель ОО)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	эффективном обеспечении проведения ГИА», «Организация работы пользователей по ведению приемной кампании в ФИС ГИА и Приема для СПО», «Актуальные вопросы организации деятельности региональных апелляционных комиссий по рассмотрению апелляций участников экзаменов», «Анализ и интерпретация результатов оценочных процедур (для начинающих)»)		РЦОИ - ФБГУ «ФЦТ» - МОУО (Департамент, ИРО)		
5.5.	Организационно-техническое сопровождение по обучению лиц, привлекаемых к проведению процедур оценки качества образования	согласно графику обучающих мероприятий ИРО	организационно-техническое сопровождение по обучению лиц, привлекаемых к проведению процедур оценки качества образования, с осуществлением взаимодействия сотрудников РЦОИ - МОУО по вопросам обучения лиц, привлекаемых к проведению процедур оценки качества образования (Департамент, ИРО)	создание условий для участия педагогических работников ОО, контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению процедур оценки качества образования, организуемой ИРО (МОУО, ИРО)	участие лиц, привлекаемых к проведению процедур оценки качества образования, организуемой ИРО (МОУО, руководитель ОО)
6. Организационно-техническое, технологическое сопровождение и информационная безопасность при подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ					
6.1.	Формирование и ведение РИС ГИА	октябрь - декабрь 2025 года, январь - октябрь 2026 года	формирование и ведение РИС ГИА автономного округа (Департамент, ИРО)	внесение сведений, формирование муниципальной базы данных РИС ГИА автономного округа (МОУО)	формирование и внесение сведений на уровне ОО (ОО)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
6.2.	Обеспечение мониторинга готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ	март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь 2026 года, в соответствии с единым расписанием экзаменов	осуществление мониторинга готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на региональном уровне (Департамент, ИРО)	осуществление мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на муниципальном уровне (ИРО, МОУО)	осуществление мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на уровне ОО (ППЭ) (ИРО, МОУО, ОО)
6.3.	Сбор и обработка информации по запросам Рособрнадзора, Департамента, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ»	согласно графику и запросам Рособрнадзора, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ»	сбор и обработка информации на основании запросов Рособрнадзора, Департамента, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ» (ИРО)	предоставление сведений для сбора информации (при необходимости) (МОУО)	предоставление сведений для сбора информации (при необходимости) (ОО)
6.4.	Формирование и ведение РИС ГИА в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085, в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА согласно единому расписанию, включая проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	согласно графику Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», единому расписанию экзаменов	формирование и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА; ЕГЭ, подготовка справок о готовности МОУО и государственных ОО, имеющих участников ГИА, включая сведения о лицензиях ОО и наличии аккредитации образовательных программ, контроль за формированием РИС ГИА (ИРО)	внесение актуальных и достоверных сведений в муниципальную базу данных РИС ГИА (поставщики информации), обеспечивающее формирование и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА, ЕГЭ, в периоды проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в установленные	внесение актуальных и достоверных сведений в муниципальную базу данных РИС ГИА (поставщики информации), обеспечивающее формирование и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА, ЕГЭ, в периоды проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в установленные

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
				графиком сроки (МОУО)	графиком сроки (ОО)
6.5.	Организационно-техническое, технологическое, информационно - методическое обеспечение деятельности комиссий в 2025/2026 учебном году, в дополнительном периоде в 2026 году (ГЭК, РПК, АК)	2025/2026 учебный год, 2026 год	организационно-техническое, технологическое, информационно – методическое обеспечение деятельности комиссий в 2025/2026 учебном году, в части обучения на федеральном, региональном уровнях, обеспечение необходимой информацией в период проверок экзаменационных работ в 2026 году (ИРО)	согласование и организация направления на обучение на федеральном и региональном уровнях членов комиссий, обеспечение направления членов комиссий для выполнения государственных обязанностей в составах ГЭК, АК, РПК (в соответствии с приказами Департамента) (МОУО)	осуществление направления на обучение на федеральном и региональном уровнях членов комиссий, осуществление направления членов комиссий для выполнения государственных обязанностей в составах ГЭК, АК, РПК, в том числе государственные ОО (в соответствии с приказами Департамента) (ОО, МОУО)
6.6.	Составление организационно-технологических схем проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение участников и лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в 2025/2026 учебном году, в ППЭ, а также при проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, результаты которых используются в качестве допуска к прохождению ГИА-11, ГИА-9	ноябрь 2025 года, январь, март, апрель, ноябрь 2026 года	разработка организационных схем ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, с утверждением для их проведения в соответствующие периоды в 2025/2026 учебном году, 2026 году (ИРО)	контроль за обеспечением своевременного планирования для организации и проведения ГИА, ЕГЭ итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ППЭ и ОО (МОУО)	обеспечение планирования участников ГИА, ЕГЭ итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ и итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию по русскому языку, в целях осуществления автоматизированного распределения для проведения ГИА, ЕГЭ итогового сочинения

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
					(изложения), итогового собеседования по русскому языку
6.7.	Организация и обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2025/2026 учебном году	ноябрь 2025 года, февраль, апрель 2026 года	мероприятия, связанные с организацией и проведением итогового сочинения (изложения) на муниципальном, институциональном уровнях, включая контроль за проведением итогового сочинения (изложения) (Департамент), организационно-техническое, технологическое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения), обеспечение соблюдения сроков обработки бланков итогового сочинения (изложения), информационно-методическое сопровождение итогового сочинения (изложения) по результатам его проведения (ИРО)	обеспечение контроля за подготовкой выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), за организацией деятельности комиссий по подготовке, проведению, проверке итогового сочинения (изложения) в ОО, организация общественного наблюдения в период проведения итогового сочинения (изложения)	подготовка выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), проведение итогового сочинения (изложения) в ОО, организация проверки итогового сочинения (изложения) в ОО, соблюдение сроков проверки и качества сканирования итогового сочинения (изложения)
6.8.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК в ФГБУ «ФЦТ»	сентябрь – декабрь 2025 года, январь	обновление ключей шифрования членов ГЭК в ФГБУ «ФЦТ»: приобретение ключей	направление предварительной информации о количественном составе	обеспечение передачи в РЦОИ ключей шифрования, использованных в 2025 году лицом, ответственным за

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
		– февраль 2026 года (по графику обновления ФГБУ «ФЦТ»)	шифрования для проведения ГИА-11, ЕГЭ, обмен (сбор ключей шифрования, использованных в 2025 году, выдача обновленных для использования в 2026 году) (ИРО)	членов ГЭК в ППЭ; передача ключей шифрования, использованных в 2025 году в РЦОИ; получение обновленных ключей шифрования для проведения ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году (МОУО)	сбор, хранение и выдачу членам ГЭК ключей шифрования; получение обновленных ключей шифрования для проведения ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году (ОО)
6.9.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими видеонаблюдение в режиме реального времени и видеозаписи в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, охрану правопорядка в ППЭ, бесперебойную работу ресурсного снабжения (коммуникационных сетей)	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА в 2026 году	осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, Департаментом здравоохранения автономного округа, Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, Управлением Министерства внутренних дел РФ по автономному округу, Управлением Росгвардии по автономному округу (Департамент, ИРО)	осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, учреждениями здравоохранения автономного округа, ресурсоснабжающими организациями, территориальными отделениями Управления Министерства внутренних дел РФ по автономному округу, Управления Росгвардии по автономному округу (МОУО)	осуществление межведомственного взаимодействия с муниципальными представителями ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, учреждениями здравоохранения автономного округа, ресурсоснабжающими организациями, отделениями Управления Министерства внутренних дел РФ по автономному округу, Управления Росгвардии по автономному округу (ОО)
6.10.	Тестирование систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ЕГЭ, местах обработки экзаменационных работ участников ГИА, ЕГЭ, местах работы РПК и АК (далее –	согласно графику Рособрназвора	организация тестирования, осуществление контроля за проведением тестирования (Департамент, ИРО,	контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ (ОО, представители

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	тестирование)		представители ПАО «Ростелеком»)	(МОУО, филиалы ПАО «Ростелеком»)	ПАО «Ростелеком»)
6.11.	Тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 (далее – тестирование)	согласно графику Департаме нта	организация тестирования, осуществление контроля за проведением тестирования (Департамент, ИРО, представители ПАО «Ростелеком»)	контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем videонаблюдения в ППЭ (МОУО, филиалы ПАО «Ростелеком»)	проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ (ОО, представители ПАО «Ростелеком»)
6.12.	Проведение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА в 2026 году	межведомственное взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел РФ по автономному округу, Управлением Росгвардии по автономному округу, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и передаче ЭМ; обеспечение охраны правопорядка в помещениях РЦОИ, ППЭ; организация работы системы videонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, региональный сегмент)	межведомственное взаимодействие Управлением Министерства внутренних дел РФ по автономному округу, Управлением Росгвардии по автономному округу, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и доставке ЭМ; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ; организация работы системы videонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, муниципальный сегмент)	межведомственное взаимодействие с представителями Управления Министерства внутренних дел РФ по автономному округу, Управления Росгвардии по автономному округу, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и доставке ЭМ; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА,

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			(Департамент, ИРО)		институциональный уровень)
6.13.	Организационно-техническое, технологическое и информационно-методическое обеспечение и координация работы по соблюдению информационной безопасности	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в 2026 году	взаимодействие ответственных лиц РЦОИ с муниципальными координаторами, контроль за соблюдением информационной безопасности в РИС ГИА автономного округа (ЦС РИС ГИА автономного округа); составление информационно-аналитического отчета по результатам проведения мероприятий, обеспечивающих соблюдение информационной безопасности (ИРО)	соблюдение требований информационной безопасности (МОУО)	соблюдение требований информационной безопасности (ОО)
6.14.	Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ обучающимися с ОВЗ в 2026 году, в том числе в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2025/2026 учебному году	2025/2026 учебный год, 2026 год	организационно-техническое, технологическое, информационно-методическое и консультационное обеспечение ППЭ (ОО) (Департамент)	обеспечение создания условий для прохождения ГИА, ЕГЭ, а также итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования (МОУО)	создание условий и организация прохождения ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ (ОО)
6.15.	Обеспечение общественного наблюдения за проведением ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в	в течение всего	аккредитация и обучение граждан, привлекаемых в	организация работы и информационное	организация работы и информационное

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	2026 году: - формирование ПУЛа общественных наблюдателей, в том числе в режиме реального времени; - организация работы регионального ситуационного информационного центра (далее – СИЦ) для осуществления онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА, ЕГЭ в 2026 году.	периода подготовки и проведения ГИА в 2026 году	качестве общественных наблюдателей (Департамент, ИРО); формирование ПУЛа общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн (Департамент, ИРО); организация и обеспечение функционирования СИЦ (Департамент, ИРО, государственные образовательные организации высшего и профессионального образования); проведение информационно-обучающих мероприятий для общественных наблюдателей, сопровождение обучающих мероприятий федерального уровня (ИРО); организационно-техническое обеспечение аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей (подготовка списочных составов, выдача удостоверений общественным наблюдателям (ИРО);	сопровождение на территории МО по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, ЕГЭ формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, ЕГЭ, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями (МОУО)	сопровождение на институциональном уровне по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, ЕГЭ, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, ЕГЭ, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями (ОО)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			анализ нарушений, выявленных общественными наблюдателями (Департамент, ИРО)		
6.16.	Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в 2026 году	определение мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества ППЭ, с местами их расположения, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников по ППЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА, (Департамент, ИРО, государственные ОО)	содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ЕГЭ; количества ППЭ и мест их расположения, количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, с учетом сроков, установленных графиком формирования РИС ГИА, мест ознакомления с результатами ГИА, в распределении участников в ППЭ (МОУО)	содействие в формировании: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества и мест расположения ППЭ, количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, с учетом сроков, установленных графиком формирования РИС ГИА, мест ознакомления с результатами ГИА; распределении участников в ППЭ (ОО)
6.17.	Организационно-техническое обеспечение проведения ГИА для обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в том числе в сроки, определяемые Департаментом	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в 2026 году	организация проведения ГИА в формах ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ, в том числе в сроки, определяемые Департаментом; контроль за проведением ГИА (Департамент, ИРО)		подготовительная работа, в том числе в части: разъяснения среди участников ГИА о выборе формы, перечня учебных предметов для прохождения ГИА; взаимодействия с учреждениями Уголовно-исполнительной системы об организации проведения

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
					ГИА, с учетом применяемых технологий (государственные ОО)
6.18.	Организационно-техническое обеспечение по обработке и формированию сводной информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, ЕГЭ, определению количества ППЭ и мест их расположения, определению количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников в ППЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА, ЕГЭ	в соответствии с графиком формирования РИС ГИА (график Рособрнадзора) в 2026 году	сбор сведений и обработка информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, сдачу ЕГЭ определению количества и мест расположения ППЭ, определению количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределению участников в ППЭ, определению мест ознакомления с результатами ГИА, ЕГЭ в установленные Департаментом сроки (РЦОИ)	предоставление информации по запросу РЦОИ в установленные Департаментом сроки (МОУО)	предоставление информации в МОУО по запросу РЦОИ, в установленные Департаментом сроки (ОО)
6.19.	Обработка и проверка бланков ответов участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, ознакомление участников с полученными результатами	в соответствии с единым расписанием экзаменов, графиком получения результатов из ФГБУ «ФЦТ»	обработка и проверка бланков ответов участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с соблюдением мер конфиденциальности и информационной безопасности (РЦОИ), утверждение результатов председателем ГЭК, утверждение протоколов результатов приказами	контроль за своевременным ознакомлением участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с полученными результатами (МОУО)	обеспечение ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с полученными результатами экзаменов (ОО)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
		в 2026 году	Департамента (Департамент)		
6.20.	Организация и обеспечение участия в проведении апробационных и тренировочных мероприятиях, включая практические тренировочные мероприятия, направленные на ознакомление обучающихся 9, 11 классов с процедурами и содержанием ОГЭ, ЕГЭ (федерального и регионального уровней) по технологиям проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ; организация и проведение апробаций и тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА-9 в форме ОГЭ	2025/2026 учебный год, 2026 год (согласно графику Рособрнадзора, приказам Департамента)	организация проведения апробаций применяемых технологий проведения ГИА в формах ОГЭ, ЕГЭ (федеральный уровень), организация и проведение апробаций применяемых технологий ГИА, в том числе ОГЭ, ЕГЭ (региональный уровень, контроль за проведением апробаций в ППЭ (МОУО) (ИРО) контроль за, проведением апробации в РЦОИ, включая практические тренировочные мероприятия, направленные на ознакомление обучающихся 9, 11 классов с процедурами и содержанием ОГЭ, ЕГЭ (Департамент)	контроль за проведением апробаций (тренировочных мероприятий) по применяемым технологиям, в том числе при проведении практических тренировочных мероприятий, направленных на ознакомление обучающихся 9, 11 классов с процедурами и содержанием ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ (МОУО)	участие в апробации (тренировочных мероприятиях) по применяемым технологиям ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, с присутствием и без присутствия участников экзаменов, обучение лиц в период апробации применяемых технологий, в том числе при проведении практических тренировочных мероприятий, направленных на ознакомление обучающихся 9, 11 классов с процедурами и содержанием ОГЭ, ЕГЭ (ОО, в том числе государственные ОО)
6.21.	Проведение мониторинга об обеспечении готовности применения технологий проведения ГИА-11 в ППЭ, расположенных на территории автономного округа	октябрь 2025 года – март 2026 года	проведение мониторинга об обеспечении готовности применения технологий проведения ГИА-11 в ППЭ, расположенных на территории автономного округа (ИРО)	использование информации ОО для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА-11, ЕГЭ, планового оснащения ППЭ для обеспечения готовности применения технологий к проведению ГИА-11, ЕГЭ, на муниципальном уровне	проведение анализа ситуации, распределение средств для планового оснащения ППЭ в целях обеспечения готовности применения технологий к проведению ГИА-11, ЕГЭ (реализация закупочных мероприятий), на

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
				(МОУО)	институциональном уровне (ОО)
6.22.	Проведение мониторинга по переходу использования личного кабинета в защищенной сети передачи данных (ЗСПД № 21387) при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ, ГИА-11 в форме ЕГЭ в ППЭ, расположенных на территории автономного округа	октябрь 2025 года – март 2026 года сентябрь 2026 года (для ГИА-9)	проведение мониторинга оснащенности ППЭ необходимым оборудованием для использования применяемых технологий, в целях обеспечения готовности к проведению ГИА-11, ЕГЭ и ГИА-9 в ППЭ, расположенных на территории автономного округа (ИРО)	использование информации ОО для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА-11, ЕГЭ ГИА-9 для обеспечения мероприятий по оснащению ППЭ, на муниципальном уровне (МОУО)	проведение анализа ситуации, распределение средств для планового оснащения ППЭ в целях обеспечения готовности применения технологий к проведению ГИА-11, ЕГЭ, ГИА-9 (реализация закупочных мероприятий), на институциональном уровне (ОО)
6.23.	Проведение мониторинга по оснащению оборудованием для проведения ГИА-9 по учебным предметам «физика», с выполнением экспериментального задания, «химия», с выполнением реального химического эксперимента, иностранные языки, «информатика» в компьютерной форме, в ППЭ, расположенных на территории автономного округа	октябрь 2025 года – март 2026 года сентябрь 2026 года	проведение мониторинга оснащенности ППЭ необходимым оборудованием для проведения ГИА-9 по указанным учебным предметам, с использованием соответствующих технологий при проведении экзаменов в ППЭ, расположенных на территории автономного округа (ИРО)	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА, планового обеспечения оснащения ППЭ, на муниципальном уровне (МОУО)	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА, реализации закупочных мероприятий, на институциональном уровне (ОО)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
6.24.	Осуществление контроля за обеспечением проведения ГИА, ЕГЭ, в том числе в части качественной и объективной организации проведения ГИА, ЕГЭ, иных оценочных процедур на территории автономного округа	октябрь – ноябрь 2026 года	анализ результатов проведения ГИА, ЕГЭ, иных оценочных процедур на основе материалов Рособнадзора, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ» ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», РЦОИ, СИЦ (другое) (Департамент, ИРО)	предоставление информации о качественном и объективном проведении ГИА, ЕГЭ, содержащей сведения о мерах, в отношении ситуаций, предусматривающих нарушение Порядка проведения ГИА, нештатные обстоятельства произошедшие на территории муниципального образования, влияющие на качество и объективность проведения ГИА, ЕГЭ на территории автономного округа (МОУО, ОО)	
7. Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11. Информирование.					
7.1.	Разработка комплекса мер по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ГИА, ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2026 году, в том числе через средства массовой информации (далее - План)	октябрь 2025 года	организация проведения мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2025/2026 учебном году, в 2026 году, на территории автономного округа в соответствии с Планом, в части касающейся (Департамент, ИРО)	проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2025/2026 учебном году, в 2026 году на территории автономного округа в соответствии с Планом в части касающейся (МОУО)	проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2025/2026 учебном году, в 2026 году на территории автономного округа в соответствии с Планом в части касающейся (ОО)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
7.2.	Информирование участников ГИА-11, ЕГЭ по вопросам обработки бланков ответов через официальные информационные источники предоставления результатов экзаменов	в соответствии с Порядком проведения ГИА-11	информирование о процедуре, сроках обработки и проверке экзаменационных работ участников ГИА-11, ЕГЭ через официальные сайты: https://depobr.admhmao.ru/ (Департамент); https://www.iro86.ru/ (ИРО) предоставление доступа к результатам ЕГЭ, через региональный сервер https://checkege.rustest.ru/ федерального портала, направление результатов участников ГИА-11, ЕГЭ в МОУО по защищенной сети передачи данных на основании приказов Департамента (ИРО)	контроль за своевременным информированием участников ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ, ОО, предоставление информации (МОУО)	получение информации, направленной из МОУО, РЦОИ в ОО, в том числе государственных ОО и своевременное ознакомление с результатами ГИА-11, ЕГЭ (ОО, в том числе государственные ОО)
7.3.	Информирование участников ГИА-9 по вопросам обработки бланков ответов, через официальные информационные источники предоставления результатов экзаменов	в соответствии с Порядком проведения ГИА-9	информирование о процедуре, сроках обработки и проверке экзаменационных работ участников ГИА-9 через официальные сайты: https://depobr.admhmao.ru/ (Департамент); www.iro86.ru (ИРО) предоставление доступа к результатам ОГЭ, через региональный сервер https://sdr.ixora.ru направление результатов	контроль за своевременным информированием участников в ППЭ, ОО, предоставление информации (МОУО)	получение информации, направленной из МОУО, РЦОИ в ОО, в том числе государственных ОО и своевременное ознакомление с результатами ГИА-9 (ОО, в том числе государственные ОО)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			участников ГИА-9 в МОУО по защищенной сети передачи данных на основании приказов Департамента), (ИРО)		
7.4.	Ведение страниц на официальных сайтах по информированию лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ октябрь – декабрь 2025 года, 2026 год	наполнение актуальной информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, ЕГЭ, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах: https://depobr.admhmao.ru www.iro86.ru (Департамент, ИРО)	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, ЕГЭ, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах (МОУО)	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, ЕГЭ, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах (ОО)
7.5.	Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в 2026 году	организация работы телефонов региональной «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ (Департамент), по вопросам обработки бланков ответов и результатов ГИА, ЕГЭ (РЦОИ)	организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ (МОУО)	организация работы телефонов «горячей линии» ОО, в том числе государственных ОО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ (ОО, в том числе государственные ОО)
7.6.	Взаимодействие со средствами массовой информации (далее - СМИ) регионального и муниципального уровня	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в	организация взаимодействия со СМИ на территории автономного округа (участие в телепередачах, подготовка	организация взаимодействия со СМИ на территории МО (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на	участие во взаимодействии со СМИ на территории МО по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
		2026 году	информации к печати на страницах печатных изданий СМИ) для обеспечения участия участников образовательных отношений в мероприятиях федерального уровня, направленных на популяризацию оценочных процедур, в том числе по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году (Департамент)	страницах печатных изданий СМИ) по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году (МОУО)	2026 году, организация работы школьных СМИ (ОО)
7.7.	Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ, оценочных процедур в 2026 году	организация проведения совещаний, семинаров, круглых столов, направленных на популяризацию оценочных процедур (Департамент, РЦОИ)	организация проведения в ОО, на территории МО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов (МОУО)	организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов (ОО)
7.8.	Проведение родительских собраний по вопросам информационной безопасности и подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11, участию в написании итогового сочинения (изложения) в 2025/2026 учебном году, иных оценочных процедур	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ, оценочных процедур в 2025/2026 учебном году,	участие в телевизионных, радиовещательных программах, публикация постов, историй в социальных сетях, печатных и электронных изданиях, в том числе с привлечением общественности (ученической, родительской, педагогической), по	проведение родительских собраний на уровне МО, встреч с общественностью (МОУО)	организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов, встреч с общественностью (ОО)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
		дополнитель- ном периода в 2026 году	вопросам подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11, сдаче ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2026 году, организационно-технического, технологического обеспечения и информационной безопасности при проведении ГИА, ЕГЭ в 2026 году, итогового собеседования по русскому языку в 2026 году, итогового сочинения (изложения) в 2025/2026 учебном году, для привлечения участников образовательных отношений к участию в мероприятиях федерального уровня, направленных на популяризацию оценочных процедур (Департамент)		
7.9.	Разработка (приобретение) и распространение печатной информационной продукции по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в 2026 году	разработка (приобретение) и распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ (ИРО)	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, ЕГЭ, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ (МОУО)	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, ЕГЭ, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ (ОО)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
7.10.	Организация и проведение акций, в том числе флеш-мобов	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА в 2026 году	организация и проведение акций на региональном уровне, посвященных вопросам ГИА (Департамент)	организация и проведение акций на уровне МО, посвященных вопросам ГИА (МОУО)	обеспечение участия заинтересованных лиц в акциях, посвященных вопросам ГИА (ОО)
7.11.	Оформление информационных стендов в ОО, РЦОИ по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2025/2026 учебном году, 2026 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в 2025/2026 учебном году, дополнительном периоде в 2026 году	оформление информационных стендов в РЦОИ по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2025/2026 учебном году, ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году (ИРО); организация мероприятий по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2025/2026 учебном году, ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году, в том числе в рамках проведения родительских собраний и встреч с общественностью (Департамент, ИРО)	контроль за проведением мероприятий по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2025/2026 учебном году, ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году, контроль по оформлению информационных стендов в ОО (МОУО)	оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2025/2026 учебном году, ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году (ОО)
7.12.	Организация мероприятий по психологическому сопровождению	в течение всего периода	обеспечение организации сопровождения участников	обеспечение организации сопровождения участников	сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	участников ГИА-9 и ГИА-11 в целях обеспечения готовности к прохождению ГИА	подготовки и проведения ГИА в 2026 году	ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов (Департамент, Департамент здравоохранения автономного округа (по согласованию))	ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов, с привлечением учреждений здравоохранения, расположенных на территории МО (МОУО)	специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов, работа психологических служб в ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов, другие формы, с участием специалистов учреждений здравоохранения (ОО)
7.13.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА в 2026 году	обеспечение организации психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников (Департамент, Департамент здравоохранения автономного округа (по согласованию))	обеспечение организации психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников (МОУО)	сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги); работа психологических служб ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
					тренингов; работа комнат психологической разгрузки, другие формы (ОО)
7.14.	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА в 2026 году	внедрение, популяризация, демонстрация новых форм работы с участниками ГИА на региональном уровне: - демонстрационный экзамен для родительской общественности «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; - «Единая неделя информирования по вопросам ГИА» (Департамент)	внедрение, популяризация, демонстрация новых форм работы с участниками ГИА на муниципальном уровне: - демонстрационный экзамен для родительской общественности «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; - «Единая неделя информирования по вопросам ГИА» (МОУО)	применение, новых форм работы с участниками ГИА на институциональном уровне: - демонстрационный экзамен для родительской общественности «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; - «Единая неделя информирования по вопросам ГИА» (ОО)
8. Мониторинг организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11					
8.1.	Осуществление мониторинга организации проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с участниками ГИА, их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА в 2026 году	мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 (Департамент)	обеспечение проведения мониторинга организации информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на уровне МО (МОУО)	обеспечение самоконтроля организации проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 (ОО)
8.2.	Осуществление мониторинга процессов проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА в 2026 году	взаимодействие с Управлением государственной регламентации образовательной деятельности Департамента, обеспечение контроля членами ГЭК за	обеспечение мониторинга подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур, участие в контрольных мероприятиях (МОУО)	обеспечение самоконтроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур, участие в контрольных мероприятиях (ОО)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			соблюдением Порядка проведения ГИА-9, Порядка проведения ГИА-11 в ППЭ (Департамент)		
8.3.	Организация и проведение оперативных совещаний в период проведения ГИА, ЕГЭ в том числе по вопросам применения технологий проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ	май – июль, сентябрь 2026 года	организация проведения мониторинга в МОУО, ОО в период проведения ГИА, ЕГЭ, принятие управленческих решений (Департамент, РЦОИ);	участие в мониторинге МОУО, ОО, оперативное реагирование на отработку меток, содержащих признаки нарушения Порядка проведения ГИА-9, Порядка проведения ГИА-11, выставляемых на портале Смотриегэ, эффективное взаимодействие с Департаментом, РЦОИ, СИЦ в период проведения ГИА, ЕГЭ, принятие управленческих решений (МОУО)	участие в мониторинге ОО в период проведения ГИА, ЕГЭ, исполнение управленческих решений (ОО)
8.4.	Контроль за своевременным внесением сведений на федеральной платформе «Мониторинг подготовки к ГИА» https://monitor.rustest.ru/	постоянно	контроль за своевременным внесением сведений (данных) сотрудниками ИРО на федеральную платформу «Мониторинг подготовки к ГИА» (Департамент. ИРО)		