

Автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»

Директор АУ «Институт развития
образования»
В.В. Ключова
«_____» _____ 2025 года
М.П.

Директор департамента образования
администрации города Мегиона
Т. Ю. Метринская
«_____» _____ 2025 года
М.П.

Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 3 имени И. И. Рынского»
С. В. Дектерёва
«_____» _____ 2025 года
М.П.

Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
А. В. Петряев
«_____» _____ 2025 года
М.П.

**АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Общеобразовательная организация, получающая поддержку (полное наименование)	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
Директор общеобразовательной организации (ФИО полностью)	Петряев Александр Владимирович
Адрес сайта	https://school1-megion.gosuslugi.ru/
Адрес электронной почты	petryev@bk.ru
Телефон	8 (34643) 3-73-03
Общеобразовательная организация – куратор (полное наименование)	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 имени И. И. Рынского»
Директор общеобразовательной организации (ФИО полностью)	Дектерёва Светлана Валентиновна
Адрес сайта	https://school3-megion.gosuslugi.ru/
Адрес электронной почты	dekterevasv@school3-megion.ru
Телефон	+7 (34643) 3–32–17

г. Ханты-Мансийск, 2025

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители			Ожидаемый результат
			Школа – куратор	Школа, получающая поддержку	АУ «Институт развития» / МОУО/ММЦ/ОО	
Региональный уровень						
1.	Организация в 2025 году адресной методической помощи образовательным организациям (далее – ОО), имеющим низкие образовательные результаты обучающихся по итогам оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математике) 2023 – 2024 года, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, через организацию взаимодействия – АУ «Институт развития образования»; органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – МОУО); школы, выполняющей функции муниципального куратора; школы, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся	до 01.11.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынково го»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития» Методический отдел	Получена адресная методическая помощь МАОУ «СОШ № 1», направленная на повышение качества образовательных результатов обучающихся Заключено четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, разработана и реализована адресная программа поддержки МАОУ «СОШ № 1», Оказана информационно-методическая помощь через - консультирование по телефону, электронной почте, на методических совещаниях, Виртуальную методическую площадку, функционирующую на официальном сайте АУ «Институт развития образования»
2.	Установочное мероприятие для кураторов и управленческих команд общеобразовательных организаций с низкими образовательным и результатами обучающихся	16.01.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынково го»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития» Методический отдел	Участие 100% управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора

3.	Первичное посещение (выезд в школу) муниципальными командами координатор, (муниципальный куратор, представители муниципальных методических служб и регионального методического актива). Составление графика посещения ОО муниципальным куратором	до 28.01.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкова го»	МАОУ «СОШ № 1»	Муниципальные координаторы, муниципальные кураторы, региональный методический актив	Посещение ОО, проведено интервьюирование, изучены актуальные документы, регламентирующие деятельность школы, составлен и утвержден график посещения муниципальным куратором школы, размещен в облачном хранилище
4.	Выявление (диагностика) профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров	09.01.- 01.02.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкова го»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития образования» ЦНППМ	70% учителей-предметников школы (русский язык, математика), управленческих кадров прошли диагностику профессиональных дефицитов.
5.	Разработка и реализация индивидуальных маршрутов (ИОМ) образовательных работников (учителя педагогических работников (учителя русского языка, учителя математики) школы с учетом выявленных профессиональных дефицитов	до 10.02.2025 (разработка ИОМ) не позднее 01.11.2025 реализация ИОМ)	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкова го»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития образования» ЦНППМ Региональный методический актив	100% учителей-предметников школы (учителя русского языка, учителя математики), показавших в ходе диагностики низкий уровень профессиональных компетенций, успешно реализовали ИОМ. Реализация ИОМ обеспечена в соответствии с графиком.
6.	Организация, совместно с МОУО, сетевого взаимодействия школ, имеющих высокие образовательные результаты, и ОО из числа ШНОР и предШНОР	17.02.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкова го»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития образования» МОУО, ОО	Заключено четырехстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве Сторон по вопросам повышения качества образования в школе, оригиналы направлены в АУ «Институт развития образования»

7.	Разработка и актуализация концептуальных документов, направленных на повышение качества обучения в ШНОР и пред ШНОР	13.02.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкovo го»	МАОУ «СОШ № 1»	МОУО (муниципальный координатор) ОО (муниципальный куратор, управленческая команда ШНОР)	Сформированы концептуальные документы: концепция или программа развития ОО, среднесрочная программа, антирисковые программы. Срок не позднее 13.02.2025
8.	Выявление и анализ ресурсных дефицитов в ОО, отнесенных к категории ШНОР и пред ШНОР	20.02.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкovo го»	МАОУ «СОШ № 1»	МОУО ОО	Ресурсные дефициты выявлены с использованием автоматизированной системы пообъектного учета (ФСН-002), отчет включающий анализ результатов направлен в АУ «Институт развития образования», не позднее 20.02.2025
9.	Проведение методических совещаний по вопросам организации и реализации в ОО ХМАО – Югры в 2025 году адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	13.02.2024 13.03.2025 17.04.2025 15.05.2025 19.06.2025 11.09.2025 16.10.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкovo го»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие управленческой команды школы, муниципального куратора, муниципального координатора в методических совещаниях. Представлены промежуточные результаты и обмен успешными управленческими практиками в соответствии с утвержденным графиком методических совещаний.
10.	Реализация КТК теме «Формирование объективной системы оценки достижения планируемых результатов» (36 час.)	до 01.05.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкovo го»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития»/ Кафедра педагогики, психологии и управления образованием	Повышение квалификации педагогов школы (учителя русского языка, учителя математики). Количество: 6 педагогов

11.	Реализация КПК по теме: «Применение управленческих механизмов повышения качества образования в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты или функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов»	до 01.05.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития»/ Кафедра педагогика, психологии и управления образованием	Повышение квалификации управленческих команд (директор, заместители директора, методист). Количество: 6 человек
12.	Реализация КПК по теме: «Преодоление учебной неуспешности: механизмы профилактики и адресная поддержка» (72 часа)	до 01.05.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития»/ Кафедра педагогика, психологии и управления образованием	Повышение квалификации педагогов школы (для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, с детьми из семей мигрантов, с детьми с девиантным общественно-опасным поведением, детьми из социально-неблагополучных семей, детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей). Количество: 4 человека
13.	Реализация КПК по теме: «Проектирование заданий и разработка алгоритмов выполнения задач по математике с учетом образовательного уровня обучающегося»	до 01.05.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития»/ Кафедра естественнонаучных и математических дисциплин	Повышение квалификации учителей математики, показавших низкий уровень профессиональных компетенций в ходе диагностики Количество: 6 человек (указывается образовательной организацией)
14.	Реализация КПК по теме: «Методические и содержательные аспекты преподавания гуманитарных и общественно-научных предметов с учетом результатов оценочных процедур»	до 01.05.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития»/ Кафедра гуманитарных дисциплин	Повышение квалификации учителей русского языка, показавших низкий уровень профессиональных компетенций в ходе диагностики Количество: 2 (указывается образовательной организацией)
15.	Реализация КПК по теме:	до	МАОУ	МАОУ	АУ «Институт	Повышение квалификации учителей

	«Методические и содержательные аспекты преподавания математики с учетом результатов оценочных процедур»	01.05.2025	«СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	«СОШ № 1»	развития)/ Кафедра естественнонаучных и математических дисциплин	математики, показавших низкий уровень профессиональных компетенций в ходе диагностики Количество: 6 человек (указывается образовательной организацией)
16.	Реализация КПК по теме: «Успешная интеграция детей иностранных граждан в школьную среду средствами русского языка и русской культуры»	до 01.05.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития)/ Кафедра педагогика, психологии и управления образованием	Повышение квалификации учителей русского языка, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся Количество: 2 (указывается образовательной организацией)
17.	Анализ программ /планов мероприятий («дорожная карта») по профилактике учебной неуспешности обучающихся в ШНОР, пред ШНОР, иных ОО	23.04.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	МАОУ «СОШ № 1»	МОУО ОО	Проведен анализ программ/планов мероприятий по профилактике учебной неуспешности муниципального, институционального уровня (100% школ) и направление в АУ «Институт развития образования»
18.	Конференции «Реализация проектной адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»	30.10.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Участие муниципальных координаторов, муниципальных кураторов, управленческой команды школы, с докладом о результатах адресной методической помощи.
19.	Анализ и оценка результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	28.11.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития образования» Методический отдел	Оценка и анализ эффективности результатов адресной программы поддержки ОО
20.	Информационно-методическое обеспечение страницы «Виртуальная	20.12.2025	МАОУ «СОШ № 3	МАОУ «СОШ № 1»	АУ «Институт развития	Использование в деятельности ОО информации с виртуальной методической

	методическая площадка поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.» на официальном сайте АУ «Институт развития образования»		им. И.И.Рынкovo го»		образовании» Методический отдел	площадки https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1294-virtuametodicheskkaa-ploshchadka-
21.	Участие ШНОР и пред ШНОР в федеральных проектах: Сотрудничество с ООО ЯКласс по реализации комплекса мер поддержки ООО, вовлеченных адресную методическую помощь ООО, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся	в соответствии со сроками мероприятий, утвержденными соглашением МО	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкovo го»	МАОУ «СОШ № 1»	ОО	Обеспечено участие педагогов ОО в федеральных проектах
Муниципальный уровень						
22.	Организация сетевого взаимодействия школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, и школ, выполняющих функции муниципальных кураторов	не позднее 12.02.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкovo го»	МАОУ «СОШ № 1»	Департамент образования администрации города Мегiona, ОО	Подписание четырехстороннего соглашения и направления оригиналов в АУ «Институт развития образования» в срок до 12.02.2025
23.	Взаимоэкспертиза концептуальных документов и антирисковых программ ОО, имеющих низкие образовательные результаты	10.04.2024	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкovo го»	МАОУ «СОШ № 1»	Департамент образования администрации города Мегiona, ОО	Проведена взаимоэкспертиза концептуальных документов. Документы доработаны в соответствии с требованиями АУ «Институт развития образования»
24.	Выявление и анализ ресурсов дефицитов в ОО, отнесенных к категории ШНОР и пред ШНОР	20.02.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкovo го»	МАОУ «СОШ № 1»	МОУО	Ресурсы дефициты выявлены с использованием автоматизированной системы пообъектного учета (ФСН-002), отчет включающий анализ результатов направлен в АУ «Институт развития образования», не позднее 20.02.2025

25.	Совместные заседания ШМО учителей математики по обмену опытом	март – апрель, сентябрь - октябрь 2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкovo го»	МАОУ «СОШ № 1»	Департамент образования администрации города Мегiona, ОО	Обмен опытом в применении новых педагогических технологий, методов и средств обучения на уроках и внеурочной деятельности
26.	Круглый стол «Анализ уровня реализации программ по профилактике учебной неуклешности в ОО»	март 2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкoв oго»	МАОУ «СОШ № 1»	Департамент образования администрации города Мегiona, ОО	Своевременное выявление рисков, влияющих на возможность выполнения планов мероприятий.
27.	Круглый стол «Эффективность подготовки к ГИА: проблемы и пути их решения»	апрель 2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкovo го»	МАОУ «СОШ № 1»	Департамент образования администрации города Мегiona, МАОУ «СОШ № 1»	Повышение эффективности и качества результатов ГИА
28.	Круглый стол «Система работы с отстающими учениками»	апрель 2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкovo го»	МАОУ «СОШ № 1»	ОО	Повышение качества знаний
29.	Практический семинар «Технологии работы с одаренными детьми: подготовка к олимпиадам, конкурсам»	октябрь 2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкovo го»	МАОУ «СОШ № 1»	ОО	Повышение эффективности индивидуальной работы с учащимися. Повышение мотивации учения
30.	Конференция «Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»	30.10.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынкoвoго»	МАОУ «СОШ № 1»	Департамент образования администрации города Мегiona, МАОУ «СОШ № 1»	Участие муниципальных координаторов, муниципальных кураторов, управленческой команды школы, с докладом о результатах адресной методической помощи.
31.	Анализ и оценка результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт)	28.11.2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.	МАОУ «СОШ № 1»	Департамент образования администрации	Оценка и анализ эффективности результатов адресной программы поддержки ОО

региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	Рынского»		города Мегциона, МАОУ «СОШ № 1»	
Институциональный уровень				
32. Организация сетевого взаимодействия школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, и школ, выполняющих функции муниципальных кураторов	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	не позднее 12.02.2025	МАОУ «СОШ № 1»	ОО Подписание четырехстороннего соглашения и направления оригиналов в АУ «Институт развития образования» в срок до 12.02.2025.
33. Взаимоэкспертиза концептуальных документов и антирисковых программ ОО, имеющих низкие образовательные результаты	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	10.04.2024	МАОУ «СОШ № 1»	МОУО ОО Проведена взаимоэкспертиза концептуальных документов. Документы доработаны в соответствии с требованиями АУ «Институт развития образования»
34. Выявление и анализ ресурсов дефицитов в ОО, отнесенных к категории ШНОР и пред ШНОР	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	20.02.2025	МАОУ «СОШ № 1»	МАОУ «СОШ № 1» Ресурсные дефициты выявлены с использованием автоматизированной системы пообъектного учета (ФСН-002), отчет включающий анализ результатов направленных в АУ «Институт развития образования», не позднее 20.02.2025
35. Проведение педагогического совета «Причины и пути преодоления учебной неуспешности»	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	10.01.2025	МАОУ «СОШ № 1»	МАОУ «СОШ № 1» Охват 100% участия педагогов в заседании педагогического совета
36. Проведение анкетирования анкетирования для определения рискованного профиля	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	до 01.02.2025	МАОУ «СОШ № 1»	МАОУ «СОШ № 1» Определение рискованных направлений
37. Анализ рискованного профиля школы	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	до 01.02.2025	МАОУ «СОШ № 1»	МАОУ «СОШ № 1» Определение рискованных профилей с высоким риском для разработки плана мероприятий по повышению качества образования
38. Рабочая встреча администрации	МАОУ	до	администрация	Департамент Первичное посещение школы куратором,

	школы с муниципальным куратором и муниципальным координатором	27.01.2025	«СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	ия MAOU «СОШ № 1»	образования администрации города Мегiona, ОО	анализ рисков профилей совместно с куратором
39.	Разработка антирискерой программы по итогам анализа рисков профилей школы	до 07.02.2025	MAOU «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	рабочая группа MAOU «СОШ № 1»	MAOU «СОШ № 1»	Разработаны концептуальные документы
40.	Выявление обучающихся с рисками учебной неупешности в 5-8 классах	10.02.2025	MAOU «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	педагогический коллектив MAOU «СОШ № 1»	MAOU «СОШ № 1»	Составлена группа обучающихся, имеющих риски учебной неупешности
41.	Установление причин учебной неупешности обучающихся	до 20.02.2025	MAOU «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	педагогический коллектив MAOU «СОШ № 1»	MAOU «СОШ № 1»	Установление причин учебной неупешности (анализ) учебной неупешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями)
42.	Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими пробелы и испытывающими трудности в обучении.	до 28.02.2025	MAOU «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	педагогический коллектив MAOU «СОШ № 1»	MAOU «СОШ № 1»	Повышение уровня обученности учащихся, ликвидация пробелов
43.	Постоянно действующий методическое обучение через методические семинары: Семинар-практикум «Использование интеллек-карт как способ обобщения учебного материала» Семинар-практикум «Использование технологий формирующего оценивания в образовательном процессе» Методический семинар «Формирование функциональной грамотности как условие повышения качества образовательных результатов»	январь – ноябрь 2025	MAOU «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	педагогический коллектив MAOU «СОШ № 1»	MAOU «СОШ № 1»	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников школы. Разработан кейс эффективных инструментов формирующего оценивания
44.	Проведение родительских собраний,	до	MAOU	педагогический	MAOU «СОШ № 1»	Расширение участия заинтересованных

	заседаний коллегийных органов управления школой по вопросам улучшения и повышения качества и улучшения условий образования	28.02.2025	«СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	ий коллектив МАОУ «СОШ № 1»	1»	лиц в управлении школой
45.	Организация взаимодействия с семьями обучающихся, которые демонстрируют низкие образовательные результаты	февраль – июнь 2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	администрация МАОУ «СОШ № 1»	МАОУ «СОШ № 1»	Включение родительской общественности в процесс сопровождения учащихся
46.	Проведение предметных методических недель	февраль – ноябрь 2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 1»	МАОУ «СОШ № 1»	Повышение профессионального и творческого потенциала учителей, обмен опытом
47.	Мониторинг подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА (по результатам пробных экзаменов)	март – апрель 2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	администрация МАОУ «СОШ № 1»	МАОУ «СОШ № 1»	Повышение качества итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам
48.	Организация родительского лектория по вопросам итоговой аттестации учащихся	март – апрель 2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	администрация МАОУ «СОШ № 1»	МАОУ «СОШ № 1»	Включение родительской общественности в процесс сопровождения учащихся
49.	Проведение первичного мониторинга реализации мероприятий дорожной карты	июнь 2025	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	администрация МАОУ «СОШ № 1»	МАОУ «СОШ № 1»	Контроль исполнения мероприятий дорожной карты. Оценка результативности
50.	Организационно-методическое сопровождение персонализированного повышения квалификации педагогических работников (в том числе обеспечение командного обучения административного аппарата по проблемам управления качеством образования)	по плану КПК	МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	администрация МАОУ «СОШ № 1»	МАОУ «СОШ № 1»	Повышение профессиональной компетентностей педагогических работников школы
51.	Участие педагогов МАОУ «СШ № 1»	февраль –	МАОУ	администрация	МАОУ «СОШ № 1»	Повышение профессиональной

	в работе профессиональных сообществ в сфере образования	ноябрь 2025	«СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	ия MAOU «СОШ № 1»	1»	компетентности работников школы	педагогических
52.	Организация индивидуальной работы учителей-предметников, показавших низкие результаты в диагностическом тестировании, по устранению дефицита знаний по предмету (самообразование).	февраль – ноябрь 2025	MAOU «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	администрация MAOU «СОШ № 1»	MAOU «СОШ № 1»	Повышение компетентности работников школы	профессиональной педагогических
53.	Проведение второго этапа мониторинга реализации школьной дорожной карты	ноябрь 2025	MAOU «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	администрация MAOU «СОШ № 1»	MAOU «СОШ № 1»	Контроль исполнения мероприятий дорожной карты	
54.	Конференция «Реализация проектной адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы»	30.10.2025	MAOU «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	MAOU «СОШ № 1»	MAOU «СОШ № 1»	Участие управленческой команды школы, с докладом о результатах адресной методической помощи.	
55.	Анализ и оценка результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи ШНОР и пред ШНОР	28.11.2025	MAOU «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	MAOU «СОШ № 1»	MAOU «СОШ № 1»	Оценка и анализ адресной программы поддержки ОО	
56.	Проведение педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению уровня учебной неуспешности»	декабрь 2025	MAOU «СОШ № 3 им. И.И. Рынского»	администрация MAOU «СОШ № 1»	MAOU «СОШ № 1»	100% участие педагогического коллектива в заседании педагогического совета	