

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2019 году (далее - «дорожная карта»)

Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и других процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2019 году необходимо обеспечение соответствующих мер и проведение ряда организационных мероприятий по следующим направлениям:

- анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2018 году;
- анализ проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющих необъективные результаты ВПР в 2018 году (приложение);
- анализ эффективности плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных оценочных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре в 2019 году
- реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, и организаций, функционирующих в сложных социальных условиях, по результатам ГИА в 2018 году;
- организация мероприятий по выявлению и распространению лучших педагогических практик образовательных организаций, имеющих стабильно высокие образовательные результаты, расположенные в сельской местности и поселках городского типа по результатам ГИА 2017-2018, 2018-2019 учебных годов;
- правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;

- обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- контроль за подготовкой и организацией проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.

Условные обозначения:

- ГИА - государственная итоговая аттестация обучающихся;
- ГИА-9 - ГИА по образовательным программам основного общего образования;
- ГИА-11 - ГИА по образовательным программам среднего общего образования;
- ЕГЭ - единый государственный экзамен;
- ОГЭ - основной государственный экзамен;
- ГВЭ - государственный выпускной экзамен;
- РИС ГИА - региональная информационная система обеспечения проведения ГИА;
- Минобрнауки России - Министерство образования и науки Российской Федерации (Министерство просвещения Российской Федерации);
- Минпросвещения России – Министерство просвещения Российской Федерации;
- Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
- ФГБНУ «ФИПИ» - федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»;
- ФГБУ «ФЦТ» - федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;
- ХМАО - Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;
- Департамент - Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- ИРО, РЦОИ - автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития образования» - организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации;
- МО - муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- МОУО - органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, осуществляющие управление в сфере образования;
 - ОО - общеобразовательные организации;
 - ППЭ - пункт проведения экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);
 - УМО - учебно-методическое объединение;
 - ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
 - РПК - Региональные предметные комиссии;
 - КК - Конфликтная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
 - ВПР - Всероссийские проверочные работы;
 - НИКО - национальные исследования качества образования.

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 2018 году <i>Инвариантная часть</i>					
1.1	<p>Рассмотрение (обсуждение) вопросов на августовском совещании педагогических работников:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о результатах ГИА-11 2018 года, о результатах ГИА-9 2018 года, включая: статистику основных результатов участников ЕГЭ; статистику основных результатов участников ОГЭ; статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ, предоставляемый в ФГБУ «ФИПИ»; критерии оценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ЕГЭ; - анализ экзаменационных работ участников ЕГЭ, отнесенных к категориям «зон риска». <p>Обсуждение «дорожной карты» по вопросам подготовки и проведения ГИА-11, ГИА-9 в 2018-2019 учебном году.</p>	август 2018 года	<p>обеспечение анализа, проведения ГИА в ХМАО - Югре, в том числе статистического, подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, принятие управленческих решений на региональном уровне (Департамент, ИРО)</p>	<p>обеспечение анализа, проведения ГИА в МО, в том числе статистического, подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА- 11, принятие управленческих решений на муниципальном уровне</p>	<p>обеспечение анализа проведения ГИА в ОО, в том числе статистического, подготовка аналитических материалов, принятие управленческих решений на уровне ОО</p>

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
1.2.	Подготовка аналитических отчетов о работе РПК ХМАО - Югры по учебным предметам ЕГЭ, предоставляемых в ФГБНУ «ФИПИ»	август 2018 года	подготовка аналитических отчетов о работе РПК по форме, направленной ФГБНУ «ФИПИ» (ИРО, председатели РПК ЕГЭ)	использование аналитических отчетов о работе РПК в работе муниципальных методических объединений, муниципальных методических служб	использование аналитических отчетов о работе РПК в работе педагогов ОО, в том числе для формирования подготовки выпускников к ГИА
1.3.	Подготовка статистическо-аналитических отчетов о работе КК ХМАО - Югры (досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА), с учетом динамики количества удовлетворенных апелляций за последние три года	сентябрь - октябрь 2018 года	подготовка аналитических отчетов о работе КК ХМАО - Югры по форме, согласованной с Департаментом (ИРО, секретари КК). Использование отчетов для подготовки (обучения) экспертов РПК ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, экспертов, имеющих статус «ведущий», «старший»	использование аналитических отчетов о КК в работе муниципальных методических объединений, муниципальных методических служб	использование аналитических отчетов о работе КК для подготовки (обучения) педагогических работников для подготовки предложений в качестве экспертов в составы РПК ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, экспертов, имеющих статус «ведущий», «старший»
1.4.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 2018 года на: совещании с представителями МОУО, государственных общеобразовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ в 2018 году (досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА) (далее - Совещание)	октябрь 2018 года	подготовка и проведение Совещания по итогам ГИА 2018 года, принятие управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2019 году (Департамент, ИРО)	участие в Совещании, направление предложений, принятие управленческих решений	участие в Совещании, направление предложений, принятие управленческих решений

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
1.5.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 2018 года на: Координационном Совете по обеспечению и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в 2018 году (далее - Совет); Региональной конференции по оценке качества образования (далее - Конференция)	октябрь - ноябрь 2018 года	подготовка и проведение Совета по итогам ГИА 2018 года, формирование проекта управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2019 году (Департамент, ИРО); подготовка резолюции по итогам проведения Конференции	исполнение решений Совета по итогам ГИА 2018 года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2019 году на уровне МОУО участие членов в заседании Совета; исполнение положений резолюции Конференции, в части касающейся	исполнение решений Совета по итогам ГИА 2018 года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2019 году на уровне ОО участие членов в заседании Совета; исполнение положений резолюции Конференции, в части касающейся
<i>Вариативная часть</i>					
1.6.	Разработка и издание сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9 в 2018 году»	ноябрь - декабрь 2018 года	издание сборника, размещение на официальном сайте и в электронной библиотеке ИРО (ИРО) использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования (Департамент)	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том по ОО, имеющим стабильно низкие образовательные результаты на уровне МОУО	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО
1.7.	Разработка и издание сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-11 в 2018 году»	ноябрь - декабрь 2018	издание сборника, размещение на официальном сайте и в электронной библиотеке ИРО (ИРО) использование информации сборника для принятия управленческих решений,	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по «зонам риска» и по ОО, имеющим стабильно низкие	использование информации сборника педагогическими работниками, методическими службами, в том числе для принятия

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			направленных на повышение качества образования (Департамент)	образовательные результаты на уровне МОУО	управленческих решений, направленных на повышение качества образования, включая «зоны риска» и по ОО, имеющим стабильно низкие образовательные результаты на уровне ОО, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и программ
1.8.	Разработка и издание статистико-аналитического сборника «Статистико-аналитический отчет по результатам ЕГЭ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2018 год»	август 2018 года	издание сборника, размещение на официальном сайте и в электронной библиотеке ИРО (ИРО); обсуждение предложений в «дорожную карту» на августовском совещании педагогических работников, направленных на повышение качества образования в ХМАО – Югре (Департамент)	использование статистико – аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	использование статистико – аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне ОО для принятия управленческих решений по повышению

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
					качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышении квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и образовательных программ
1.9.	Разработка содержательного анализа по результатам итогового сочинения (изложения) (февраль, май, декабрь)	март, июнь, декабрь 2018 года	разработка и размещение содержательного анализа на официальном сайте АУ «Институт развития образования» (ИРО)	использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин русский язык и литература по уровням: основного общего и среднего общего образования	использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) методическими службами, администрацией ОО для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
					преподавания в ОО учебных дисциплин русский язык и литература по уровням: основного общего и среднего общего образования, в том числе при формировании заказа на повышении квалификации учителей русского языка и литературы, для корректировки учебных планов и образовательных программ ОО
1.10.	Предоставление материалов по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 года в Стратегию социально-экономического развития ХМАО - Югры до 2020 года и на период до 2030 года (далее - Стратегия)	декабрь 2018 года	формирование информации об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году для внесения сведений в Стратегию на 2018 год (Департамент)		
2. Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты. <i>Инвариантная часть</i>					
2.1.	Разработка и реализация системы сопровождения выпускников, не получивших аттестат об основном общем	октябрь 2018 года		разработка и обеспечение реализации Системы сопровождения, Комплекса мер, в части касающейся	реализация Системы сопровождения, Комплекса мер, в части касающейся

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	образовании, среднем общем образовании, а также комплекса мер по подготовке выпускников к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на территории ХМАО - Югры (далее — Система сопровождения, Комплекс мер)				
2.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО по дополнительным профессиональным программам: «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур в управлении качеством образовательной деятельности (для руководителей)»; «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур в управлении качеством подготовки обучающихся (для методистов, заместителей руководителей)»; «Учет результатов мониторинговых исследований и оценки	сентябрь 2018 года - октябрь 2019 года	финансовое обеспечение реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (Департамент), Обеспечение реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в соответствии с государственным заданием (ИРО)	создание условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся	обеспечение участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	качества подготовки обучающихся в педагогической деятельности (для учителей-предметников)»; «Современные подходы к повышению качества деятельности общеобразовательной организации, работающей в сложных социальных условиях»; «Современные подходы к повышению качества деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами»				
2.3.	Организация общественно-профессионального обсуждения вопросов по повышению качества преподавания УМО в системе общего образования ХМАО - Югры	в соответствии с планом заседаний регионального УМО на 2019 год	разработка механизмов повышения качества преподавания учебных предметов (ИРО), принятие управленческих решений на основе рекомендаций регионального УМО (Департамент)	создание условий для внедрения механизмов повышения качества преподавания учебных предметов, принятие управленческих решений на основе рекомендаций регионального УМО на муниципальном уровне	апробация и внедрение механизмов повышения качества преподавания учебных предметов на уровне ОО, выполнение рекомендаций регионального УМО
2.4.	Организация функционирования информационно-методических ресурсов УМО и иных педагогических сообществ в системе общего образования ХМАО - Югры	2018-2019 учебный год	сопровождение ресурса регионального УМО в системе общего образования ХМАО - Югры: отделения основного общего, среднего общего образования, секции физико-математического образования,	организация участия педагогического сообщества ХМАО – Югры в обсуждении актуальных вопросов посредством информационного ресурса регионального УМО, в целях обеспечения условий	обеспечение условий деятельности школьных методических объединений и функционирования информационного ресурса

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	на региональном, муниципальном и институциональных уровнях		секции филологического образования, секции естественно-научного образования, секции историко-культурного образования, секции ОБЖ, технологии и физической культуры: http://iro86.ru/index.php/glavnaya/obrazovatel'naya-deyatelnost/5199-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie (ИРО)	профессионального общения и обмена педагогическим опытом, в том числе муниципальных педагогических сообществ	профессионального общения и обмена педагогическим опытом на уровне ОО
2.5.	Разработка и использование комплектов экзаменационных материалов по родному языку и родной литературе для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	ноябрь - декабрь 2018 года	финансовое обеспечение (Департамент), разработка комплектов экзаменационных материалов в соответствии с государственным заданием (ИРО)	организация работы по обеспечению условий использования комплектов экзаменационных материалов на уровне МО	обеспечение условий использования комплектов экзаменационных материалов ОО
2.6.	Разработка диагностического инструментария по исследованию уровня индивидуальных учебных достижений (входной (стартовый) контроль, стартовая диагностика) обучающихся 9-х классов по	март – апрель 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), разработка диагностического инструментария в соответствии с государственным заданием (ИРО)	организация работы по обеспечению условий использования диагностического инструментария на уровне МОУО	обеспечение условий использования диагностического инструментария на уровне ОО

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	учебным предметам ГИА (13 учебных предметов)				
2.7.	Разработка диагностического инструментария по исследованию уровня индивидуальных учебных достижений (входной (стартовый) контроль, стартовая диагностика) обучающихся 11-х классов по обязательным для сдачи учебным предметам ГИА (русский язык, математика)	март – апрель 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), разработка диагностического инструментария в соответствии с государственным заданием (ИРО)	организация работы по обеспечению условий использования диагностического инструментария на уровне МОУО	обеспечение условий использования диагностического инструментария на уровне ОО
2.8.	Информационно-аналитические сборники по результатам ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 2018 год для педагогических работников	декабрь 2018 года	финансовое обеспечение (Департамент), издание сборника, размещение на официальном сайте и в электронной библиотеке АУ «Институт развития образования» в соответствии с государственным заданием (ИРО)	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне МОУО	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и программ
2.9.	Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного образования в ОО ХМАО - Югры,	по отдельному плану, утвержденному приказом Департамента от	реализация Комплекса мер (Департамент, ИРО)	реализация Комплекса мер на уровне МО в части касающейся	реализация Комплекса мер на уровне ОО в части касающейся

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	имеющих стабильно низкие образовательные результаты, в 2018 году и на плановый период до 2020 года (далее - Комплекс мер)	26.04.2018 №551			
2.10.	<p>Формирование государственного задания ИРО на 2019 год с включением работ и услуг, направленных на повышение качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение ОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имеющих стабильно низкие образовательные результаты, образовательных организаций; - функционирующих в сложных социальных условиях; - имеющих необъективные результаты по итогам ВПР 2018 года. 	октябрь - декабрь 2018 года	формирование государственного задания ИРО на 2019 год (Департамент)		
2.11.	Реализация в рамках совместного проекта с АО «Издательство «Просвещение»» в сетевой форме программ повышения квалификации для учителей-предметников «Технология подготовки школьников к ГИА по предмету с использованием модульных	сентябрь – декабрь 2018 года	финансовое обеспечение реализации программ повышения квалификации (Департамент), обеспечение реализации программ повышения квалификации в соответствии с государственным заданием (ИРО)	создание условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся	обеспечение участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	курсов «Я сдам ЕГЭ!» («русский язык», «математика», «физика», «химия», «обществознание»)				
2.12.	Методическое обеспечение реализации проекта поддержки ОО, функционирующих в сложных социальных условиях	сентябрь 2018 года - май 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), разработка методических рекомендаций в соответствии с государственным заданием (ИРО)	обеспечение условий использования на уровне МО в части касающейся	обеспечение условий использования на уровне ОО в части касающейся
2.13.	Методическое обеспечение реализации проекта поддержки ОО с низкими образовательными результатами в форме: - телекоммуникационного проекта «Проектирование новых технологий, направленных на повышение качества образования»; школы методистов по вопросам оценки эффективности урока в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования; сборника лучших практик проектирования заданий по оценке метапредметных результатов обучающихся; методических рекомендаций для ОО с низкими	сентябрь 2018 года - май 2019 года	Финансовое обеспечение (Департамент), Разработка методического обеспечения в соответствии с государственным заданием (ИРО)	обеспечение условий использования в части касающейся	обеспечение условий использования в части касающейся

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	образовательными результатами по оценке эффективности управления реализацией ФГОС начального и основного общего образования				
2.14.	Методические рекомендации для преподавателей по учебным предметам естественно-научного цикла по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (на основе результатов всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, региональных диагностических работ, государственной итоговой аттестации) по учебным предметам: физика, биология, география, химия, в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями	декабрь 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), разработка методических рекомендаций в соответствии с государственным заданием (ИРО)	обеспечение условий использования в части касающейся	обеспечение условий использования в части касающейся
2.15.	Организация и проведение мониторинга «зон риска» по результатам проведения ГИА в 2019 году	июль - сентябрь 2019 года	проведение мониторинга «зон риска» в ходе подготовки и проведения досрочного, основного, дополнительного периодов ГИА (Департамент,	предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям «зон риска», анализ информации, организация разработки планов мероприятий,	предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям «зон риска», анализ информации,

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			ИРО)	направленных на совершенствование организации проведения ГИА, в том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска» на уровне МО	реализация планов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ГИА, в том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска» на уровне ОО
2.16.	Мониторинг по выявлению и распространению лучших педагогических практик образовательных организаций, имеющих стабильно высокие образовательные результаты, расположенные в сельской местности и поселках городского типа	декабрь 2019 года	проведение мониторинга (Департамент, ИРО)	предоставление сведений о наличии и содержании муниципальных программ («дорожных карт»), направленных на распространение лучших педагогических практик образовательных организаций	предоставление сведений о программах развития, программах повышения качества образования ОО и полученных результатах реализации программ
2.17.	Мониторинг результативности программ повышения качества образования образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты	ноябрь-декабрь 2019	проведение мониторинга (Департамент, ИРО)	предоставление сведений о программах повышения качества образовательных организаций в части касающейся	предоставление сведений о программах повышения качества образовательных организаций и полученных результатах
2.18.	Совершенствование и развитие системы общественно-профессиональной	сентябрь 2018 - август 2019	реализация комплекса мер, направленных на развитие системы общественно-профессиональной экспертизы	участие в реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общественно-профессиональной экспертизы в	организация участия педагогических работников в

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	экспертизы авторских педагогических разработок педагогов ОО ХМАО - Югры, включая ведение открытой информационной базы передового педагогического опыта, прошедшего общественно-профессиональную экспертизу		в образовании ХМАО - Югры (Департамент), сопровождение интерактивного информационного ресурса передового педагогического опыта, прошедшего общественно-профессиональную экспертизу авторских педагогических разработок педагогов ОО ХМАО - Югры: http://pk.iro86.ru/expert.aspx (ИРО)	образовании ХМАО - Югры на уровне МО	общественно-профессиональной экспертизе в системе образования ХМАО - Югры
2.19.	Информирование и просвещение педагогического сообщества ХМАО - Югры о передовом педагогическом опыте педагогов Российской Федерации (далее - РФ), лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО - Югры, на информационном ресурсе сетевого сообщества образования Юфы «Школлеги»	август 2018 года — август 2019 года	модерирование и курирование клубов портала «Школлеги» (Департамент, ИРО)	модерирование и курирование клубов портала «Школлеги», участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы	модерирование и курирование клубов портала «Школлеги», участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы
2.20.	Информирование и просвещение педагогического сообщества ХМАО - Югры о передовом педагогическом опыте	август 2018 года - август 2019 года	модерирование и курирование страниц официального сайта ИРО (ИРО)	участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО	участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	педагогов Российской Федерации (далее - РФ), лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО - Югры, на официальном сайте ИРО (www.iro86.ru)				работы на официальном сайте ИРО
2.21.	Разработка методических рекомендаций по итогам оценочных процедур на основе федеральной справки по субъекту Российской Федерации	декабрь 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), разработка методических рекомендаций в соответствии с государственным заданием (ИРО)	обеспечение условий использования методических рекомендаций в части касающейся	обеспечение условий использования методических рекомендаций в части касающейся
2.22.	Разработка методических рекомендаций по повышению качества образования в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты	ноябрь 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), разработка методических рекомендаций в соответствии с государственным заданием (ИРО)	обеспечение условий использования методических рекомендаций в части касающейся	обеспечение условий использования методических рекомендаций в части касающейся
2.23.	Разработка методических рекомендаций для школ, имеющих необъективные результаты ВПР	декабрь 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), разработка методических рекомендаций в соответствии с государственным заданием (ИРО)	обеспечение условий использования методических рекомендаций в части касающейся	обеспечение условий использования методических рекомендаций в части касающейся
2.24.	Сопровождение взаимодействия школ, имеющих высокие результаты обучения и школ,	В течение года	осуществление сопровождения взаимодействия школ, имеющих высокие результаты обучения и школ, имеющих	обеспечение условий для взаимодействия на уровне МОУО	обеспечение условий для взаимодействия на уровне ОО

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	имеющих стабильно низкие результаты обучения		стабильно низкие результаты обучения (ИРО)		
2.25.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах проведения ГИА-9 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2019 году	август 2019 года	подготовка отчета и размещение на официальном сайте АУ «Институт развития образования» (ИРО)	использование статистико – аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО; принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	использование статистико – аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО; для принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышении квалификации

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
					учителей-предметников и для корректировки учебных планов и образовательных программ
2.26.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году в ФГБУ «ФИПИ» (в соответствии с требованиями Рособрнадзора)	август 2019 года	подготовка отчета и размещение на официальном сайте АУ «Институт развития образования» (ИРО)	использование статистико – аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО; принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	использование статистико – аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО; для принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
					повышении квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и образовательных программ
2.27.	Содержательный анализ по результатам итогового собеседования как допуска к ГИА-9	Не позднее сентября 2019 года	Подготовка содержательного анализа за три периода проведения (февраль, март, май) и размещение на официальном сайте ИРО (ИРО)	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО; принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне ОО для принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышении

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
					квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и образовательных программ.
2.28.	Мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х классов по образовательным программам основного общего образования по учебному предмету «Русский язык» в форме итогового собеседования	май 2019 года	проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 9-х классов по образовательным программам основного общего образования по учебному предмету «Русский язык» в форме итогового собеседования (ИРО)	предоставление сведений для подготовки мониторинга в части касающейся; использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО; принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	предоставление сведений для подготовки мониторинга в части касающейся; использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО; для принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты.
2.29.	Реализация графика проведения международных, федеральных и	по отдельному плану, утвержденному	организация и проведение оценочных процедур, подготовка	обеспечение участия ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их	участие ОО в оценочных процедурах в соответствии с

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	региональных оценочных процедур в ОО, реализующих образовательные программы общего образования на территории ХМАО - Югры	приказами Департамента	информационно-аналитических материалов (Департамент, ИРО), для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования (Департамент)	проведения, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур	графиком их проведения, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур
2.30.	Информационно-аналитический отчет по объективности результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования за 2019 год. Перспективы на 2020 год	декабрь 2019 года	подготовка отчета и размещение на официальном сайте АУ «Институт развития образования» (ИРО)	использование аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО и объективности результатов ГИА на уровне МОУО; принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	использование аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО и объективности результатов ГИА на уровне ОО; для принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования, в том числе при

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
					формировании заказа на повышении квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и образовательных программ
3. Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11					
<i>Инвариантная часть</i>					
3.1.	Подготовка приказов по организации и проведению ГИА- 9 и ГИА-11 в ХМАО - Югры в 2019 году	согласно циклограмме приказов, 2018 - 2019 учебный год	разработка и утверждение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, с учетом изменений на федеральном уровне (Департамент), разработка и утверждение локальных актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, с учетом изменений на федеральном уровне (ИРО, государственные ОО)	разработка и утверждение правовых актов МОУО, включая назначение ответственных лиц, возложение персональной ответственности на лиц, курирующих вопросы организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, с учетом организации и проведения в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9	обеспечение исполнения приказов Департамента, ИРО, МОУО по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2018 - 2019 учебном году, включая проведение в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9; разработка и утверждение правовых актов ОО по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, в соответствии с

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
					правовыми актами Департамента, ИРО, МОУО
3.2.	Внесение изменений, совершенствование инструктивно-методических документов для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ в 2019 году	октябрь 2018 года - май 2019 года	разработка инструктивно-методических документов для утверждения приказами Департамента (ИРО)	организация и обеспечение исполнения, осуществление контроля за исполнением специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 инструктивно-методических документов регионального уровня в ППЭ в период проведения ГИА в 2019 году	исполнение инструкций, иных инструктивно-методических документов лицами, привлекаемыми к организации проведения ГИА в ППЭ, в 2019 году
3.3.	Информационно-аналитический отчет по результатам реализации мероприятий «Дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году	декабрь 2019 года	подготовка отчета и размещение на официальном сайте АУ «Институт развития образования» (ИРО), Департамента	предоставление информации по результатам реализации плана мероприятий «дорожной карты» на уровне МОУО	предоставление информации по результатам реализации плана мероприятий «дорожной карты» на уровне ОО
<i>Вариативная часть</i>					

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
3.4.	Внесение изменений в нормативные правовые акты, иные правовые акты в целях совершенствования (приведения в соответствие) с действующим законодательством Российской Федерации, ХМАО - Югры в области образования	август 2018 года - май 2019 года	внесение изменений в нормативные правовые акты ХМАО Югры, иные правовые акты Департамента, ИРО в целях совершенствования (приведения в соответствие) с действующим законодательством Российской Федерации, ХМАО - Югры в области образования (Департамент, ИРО)	внесение изменений в правовые акты муниципального уровня в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО	внесение изменений в правовые акты ОО в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО, МОУО
3.5.	Заключение соглашения об информационном взаимодействии между оператором центрального сегмента РИС ГИА ХМАО - Югры (далее - ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры РЦОИ) и оператором муниципальной информационной системы, в том числе с государственными образовательными организациями «Поставщиками сведений» на 2018 - 2019 учебный год	ноябрь 2018 года	заключение соглашений, контроль за соблюдением информационной безопасности, своевременным внесением сведений в РИС ГИА ХМАО - Югры (ИРО)	информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11 с ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры (РЦОИ) и МОУО	информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11 с ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры (РЦОИ) (ОО)
3.6.	Информационно - аналитический отчет по итогам проведения	декабрь 2019	подготовка отчета и размещение на официальном сайте АУ «Институт развития	предоставление информации об исполнении плана проведения мероприятий по результатам	предоставление информации об исполнении плана

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре в 2019 году (приказ Департамента № 200 от 21.02.2019 «О проведении мониторинга качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре в 2019 году»)		образования» (ИРО), Департамента	использования и применения результатов участия обучающихся в оценочных процедурах на уровне МОУО	проведения мероприятий по результатам использования и применения результатов участия обучающихся в оценочных процедурах на уровне ОО
3.7.	Методическое сопровождение образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году по учебному предмету «Химия» с реальным экспериментом	октябрь-декабрь 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент); методическое сопровождение в соответствии с государственным заданием (ИРО)	обеспечение условий использования в части касающейся	обеспечение условий использования в части касающейся
3.8.	Методическое сопровождение образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего	октябрь-декабрь 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент); методическое сопровождение в соответствии с государственным заданием (ИРО)	обеспечение условий использования в части касающейся	обеспечение условий использования в части касающейся

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	образования по учебному предмету «Информатика и ИКТ», с учетом перехода на новую технологию единого государственного экзамена				
4. Финансовое обеспечение ГИА <i>Инвариантная часть</i>					
4.1.	Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ««Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 №413-п, мероприятий по направлению «Развитие региональной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижения	август – декабрь 2018 года, январь-август 2019 года	распределение финансовых средств (Департамент) планирование расходов и составление проекта сметы расходов, ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента, отдел мониторинга и проектно-аналитической деятельности Департамента, в том числе по реализации комплексного плана (сетевое графика) (ИРО)		

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	каждого обучающегося, в том числе развитие национальнорегиональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества, а также повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»				
4.2.	Реализация средств субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках субсидии, предоставляемой образовательной	август 2018 - декабрь 2019 года	распределение финансовых средств объема субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, определяемого по нормативам (Департамент)	планирование расходов в соответствии с правовыми актами ХМАО - Югры; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента	планирование расходов и реализация средств в соответствии с правовыми актами ХМАО - Югры, предусмотренных на проведение ГИА в части компенсации расходов работникам ППЭ; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	организации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)				МОУО
4.3.	Обеспечение проведения мероприятий по заключению государственных и муниципальных контрактов, договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оформление документов на педагогических работников, участвующих в выполнении государственных обязанностей, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11, в том числе организацией и проведением апробаций для проведения ГИА-9 и ГИА-11, с использованием внедряемых технологий	сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года	заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА, в РЦОИ в период обработки и проверки экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 (экспертами РПК из государственных организаций) (ИРО)	организация выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11	обеспечение выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА					
5.1.	Организация и проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	сентябрь 2018 года - май 2019 года	организация и проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году с обязательной итоговой аттестацией, подготовка	создание условий для участия педагогов и руководителей ОО, направление заявок на обучение в адрес ИРО на участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	обеспечение участия педагогов и руководителей ОО, формирование заявок на обучение для направления в адрес МОУО на участие

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			ежемесячного отчета о проведении обучающих мероприятий в Департамент (ИРО)		специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
5.2.	Обучение и повышение квалификации экспертов и председателей РНК ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на федеральном и региональном уровнях	сентябрь 2018 года - апрель 2019 года	организационно - техническое сопровождение обучения экспертов и председателей РПК на федеральном уровне, реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (ИРО)	создание условий для участия экспертов и председателей РПК в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях в части касающейся	создание условий для участия экспертов и председателей РПК в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях в части касающейся
5.3.	Формирование кадрового резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	октябрь 2018 года - май 2019 года	организация и проведение обучения кадрового резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (Департамент, ИРО)	контроль за подготовкой кадрового состава для формирования резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	формирование кадрового состава для формирования резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
5.4.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов РПК, претендующих на присвоение статуса эксперта РПК (ведущий, старший, основной) в модуле «Эксперт ЕГЭ» регионального информационного ресурса www.moodlercoko86.ru	январь - апрель 2019 года	проведение квалификационных испытаний (ИРО)		
<i>Вариативная часть</i>					

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
5.5.	Участие в семинарах, вебинарах проводимых ФГБНУ «ФИПИ», экспертов и председателей РПК ОГЭ и ЕГЭ	по отдельному плану ФГБНУ «ФИПИ» сентябрь 2018 года - май 2019 года	организационно - техническое сопровождение участия экспертов и председателей РПК в мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ» (ИРО)	создание условий для участия экспертов и председателей РПК в мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ» в части касающейся	направление педагогических работников, претендующих на выполнение государственной обязанности в качестве эксперта РПК из ОО на обучение в ФГБНУ «ФИПИ»
5.6.	Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ХМАО - Югре на межрегиональном и всероссийском уровнях	август 2018 года - август 2019 года	представление на мероприятиях передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на межрегиональном и всероссийском уровне (Департамент, ИРО)	участие в мероприятиях по представлению опыта	участие в мероприятиях по представлению опыта
6. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11					
<i>Инвариантная часть</i>					
6.1.	Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году	июль - сентябрь 2018 года	Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году (Департамент, ИРО)		
6.2.	Обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году	август - сентябрь 2018 года	разработка правовых документов (Департамент), разработка методической базы, организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в	обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году для соответствующей категории выпускников	проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году для соответствующей категории выпускников

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году (ИРО)		
6.3.	Планирование деятельности РЦОИ на 2019 год в рамках Государственного задания	август - декабрь 2018 год	планирование деятельности РЦОИ на 2019 год (Департамент, ИРО)		
6.4.	Сбор и обработка информации по запросам Департамента, ФГБНУ «ФИПИ», Рособrnнадзора, ФГБУ «ФЦТ»	по графику и запросам Рособrnнадзора, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ»	сбор и обработка информации по запросам Департамента, ФГБНУ «ФИПИ», Рособrnнадзора, ФГБУ «ФЦТ» (ИРО)		
6.5.	Формирование и ведение РИС ГИА, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, в досрочный, основной периоды дополнительные (сентябрьские) сроки проведения ГИА согласно единому расписанию, включая проведение итогового сочинения (изложения), устную часть русского языка (ГИА-9)	по графику Рособrnнадзора, ФГБУ «ФЦТ», расписанию ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	формирование и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды (сентябрьские сроки) проведения ГИА; подготовка справок о готовности МОУО и государственных ОО, имеющих участников ГИА, включая сведения о лицензиях ОО и наличии аккредитации образовательных программ, контроль за формированием РИС ГИА (ИРО)	формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды (сентябрьские сроки) проведения ГИА (ОО, государственные ОО)	формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды (сентябрьские сроки) проведения ГИА (ОО, государственные ОО)
6.6.	Разработка положения о деятельности ГЭК	ноябрь - декабрь 2018 года	разработка положения о деятельности ГЭК (Департамент)	направление в Департамент предложений в положение о деятельности ГЭК в части касающейся	направление в МОУО предложений в положение о деятельности ГЭК, в части касающейся
6.7.	Разработка положений о деятельности РПК, КК	декабрь 2018 года – январь 2019 года	направление в Департамент положений о деятельности	направление в ИРО предложений в положения о	направление в МОУО предложений в

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			РПК, КК (ИРО)	деятельности РПК, КК, в части касающейся	положения о деятельности РПК, КК, в части касающейся
6.8.	Формирование персональных составов ГЭК, РПК, КК	декабрь 2018 года	направление предложений по персональным составам ГЭК, РПК, КК в части касающейся (ИРО, государственные ОО), формирование персональных составов ГЭК, РПК, КК (Департамент)	согласование и направление в ИРО предложений в персональные составы ГЭК, РПК, КК, в части касающейся	направление в МОУО предложений в персональные составы ГЭК, РПК, КК, в части касающейся ОО; направление в предложений по персональным составам ГЭК, РПК, КК, в части касающейся (государственные ОО)
6.9.	Организационно-техническое, технологическое, информационно-методическое обеспечение деятельности комиссий в 2018 - 2019 учебном году, в 2019 году (ГЭК, РПК, КК)	август 2018 года - декабрь 2019 года	организационно-техническое, технологическое, информационно-методическое обеспечение деятельности комиссий в 2018 — 2019 учебном году, в части обучения на федеральном, региональном уровнях, обеспечение необходимой информацией для организации работы комиссий в 2019 году (ИРО)	согласование и организация направления на обучение на федеральный и региональный уровни членов комиссий, направление членов комиссий на работу в ГЭК, КК, РПК	согласование и обеспечение направления на обучение на федеральный и региональный уровни членов комиссий, направление членов комиссий на работу в ГЭК, КК, РПК, в том числе государственные ОО
6.10.	Разработка и утверждение организационно-технологических схем проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение участников и лиц, привлекаемых к проведению	сентябрь 2018 года декабрь 2019 года	разработка схем ГИЛ, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку (ИРО); утверждение схем ГИА на 2018 - 2019 учебный год	контроль за организацией и проведением ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ППЭ и ОО	распределение участников ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	ГИА в 2018 - 2019 учебном году, в ППЭ, в том числе при проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9		(Департамент)		допуска к ГИА-9, лиц, привлекаемых к ГИА и итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию по русскому языку, в соответствии с организационно-технологическими схемами проведения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку
6.11.	Организация и обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2018 - 2019 учебном году	ноябрь 2018 года, февраль, май 2019 года	контрольные мероприятия по организации и проведению итогового сочинения (изложения) - муниципальный, институциональный уровни (Департамент), организационно-техническое, технологическое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения), соблюдение сроков обработки итогового сочинения (изложения), информационнометодическое сопровождение итогового сочинения (изложения) по	обеспечение контроля за подготовкой выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), за организацией деятельности комиссий по подготовке, проведению, проверке итогового сочинения (изложения) в ОО, МОУО, организация общественного наблюдения на итоговом сочинении (изложении)	подготовка выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), проведение итогового сочинения(изложения) в ОО, организация проверки итогового сочинения (изложения) в ОО и соблюдения сроков проверки и качества сканирования итогового сочинения (изложения)

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			результатам проведения (ИРО)		
6.12.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен), приобретение резервных токенов для членов ГЭК	сентябрь декабрь 2018 года	приобретение резервных токенов для членов ГЭК, обновление ключей шифрования членов ГЭК в ФГБНУ «ФЦТ» (ИРО)	направление предварительной информации о количественном составе членов ГЭК в ППЭ	
6.13.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку материалов, медицинское сопровождение участников ГИА- 9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	сентябрь 2018 года - сентябрь 2019 года	осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управление специальной связи по Тюменской области, Департаментом здравоохранения ХМАО - Югры, Управлением Министерства внутренних дел РФ по ХМАО - Югре (Департамент, ИРО)	осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, лечебными учреждениями ХМАО - Югры, территориальными отделениями Управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО - Югре	осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, лечебными учреждениями ХМАО - Югры, Управлением Министерства внутренних дел РФ по ХМАО - Югре (территориальные структуры)
6.14.	Организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ участников ГИА, в РПК и КК (далее - Тестирования)	по отдельному графику Рособнадзора, ПАО «Ростелеком»	организация и осуществление контроля за проведением Тестирования (Департамент, ИРО, ПАО «Ростелеком»)	контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (МОУО, филиалы ПАО «Ростелеком»)	проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ (ОО, ПАО «Ростелеком»)
6.15.	Организация и обеспечение проведения мероприятий по соблюдению информационной	сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года	межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО	межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО	межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году		«Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях РЦОИ, ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, региональный сегмент) (Департамент, ИРО)	«Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях РЦОИ, ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, муниципальный сегмент)	специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях РЦОИ, ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ(формирование РИС ГИА, институциональный уровень)
6.16.	Организационно-техническое, технологическое и информационно-методическое обеспечение и координация	сентябрь 2018 - декабрь 2019 года	взаимодействие ответственных лиц РЦОИ с муниципальными координаторами, контроль за соблюдением информационной	соблюдение информационной безопасности	соблюдение информационной безопасности

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	работы по соблюдению информационной безопасности		безопасности в РИС ГИА ХМАО - Югры (ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры) (ИРО)		
6.17.	Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами (далее - лица с ОВЗ) в 2019 году, в том числе в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2018 - 2019 учебному году	сентябрь 2018-декабрь 2019 года	организационнотехническое, технологическое, информационнометодическое и консультационное обеспечение ППЭ (ОО) (Департамент)	обеспечение создания условий для прохождения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования	создание условий и организация прохождения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ
6.18.	Обеспечение общественного наблюдения за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году: формирование пула общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн; организация работы регионального ситуационного центра (далее - СИЦ) для осуществления онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА в 2019 году.	сентябрь- октябрь 2018 года; декабрь 2019 года; апрель - октябрь 2019 года	аккредитация и обучение граждан, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей (Департамент, ИРО); формирование пула общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн (Департамент, ИРО); организация и обеспечение функционирования СИЦ (Департамент, ИРО, государственные образовательные организации); проведение информационно - обучающих мероприятий для	организация работы и информационное сопровождение на территории муниципального образования по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями	организация работы и информационное сопровождение на институциональном уровне по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			общественных наблюдателей, сопровождение обучающих мероприятий федерального уровня (ИРО); организационно-техническое обеспечение аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей (подготовка списочных составов, выдача удостоверений общественным наблюдателям (ИРО); анализ нарушений, выявленных общественными наблюдателями (Департамент)		наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями и
6.19.	Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	ноябрь 2018 года - март 2019 года	определение мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества ППЭ и места их расположения, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников по ППЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА (Департамент, государственные ОО)	содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества ППЭ и мест их расположения; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; распределении участников по ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА	содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества и мест расположения ППЭ; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; распределении участников по ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА
6.20.	Организационно-техническое обеспечение по своду и обработке	ноябрь 2018 года - ноябрь 2019 года	сбор сведений и обработка информации по определению мест регистрации заявлений	предоставление информации по запросу ИРО в установленные Департаментом сроки	предоставление информации в МОУО по запросу ИРО в

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества и мест расположения ППЭ, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников по ППЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА		на прохождение ГИА, определению количества и мест расположения ППЭ, определению количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределению участников по ППЭ, определению мест ознакомления с результатами ГИА в установленные Департаментом сроки (ИРО)		установленные Департаментом сроки
6.21.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, внесение сведений в РИС ГИА	сентябрь-декабрь 2018 года; в течение 2019 года в соответствии с графиком формирования РИС ГИА	внесение сведений в РИС ГИА составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, корректировка РИС ГИА регионального уровня (РЦОИ)	согласование и направление списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, внесение сведений в РИС ГИА муниципального уровня	формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, внесение сведений в РИС ГИА уровня ОО, государственных ОО
6.22.	Организация обработки и проверки бланков ответов участников ГИА-9 и ГИА-11, ознакомление участников с полученными результатами	сентябрь- декабрь 2018 года; в течение 2019 года в соответствии с расписанием ГИА, утвержденным приказами Минпросвещения РФ, графиком получения	обработка и проверка бланков ответов участников ГИА-9 и ГИА-11 с соблюдением мер конфиденциальности информационной безопасности (РЦОИ), согласование результатов на заседаниях РГЭК, председателем ГЭК, утверждение результатов приказами Департамента	контроль за своевременным ознакомлением участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами	ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
		результатов из ФГБУ «ФЦТ»	(Департамент)		
<i>Вариативная часть</i>					
6.23.	Организация и обеспечение участия в проведении апробации (федерального уровня) по технологиям ГИА, в том числе ЕГЭ. Организация и проведение апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ на региональном уровне	2018-2019 учебный год	организация и проведение апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ (федеральный уровень), организация и проведение апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ регионального уровня, контроль за проведением апробаций в ППЭ (МОУО) (ИРО) контроль за проведением апробации в РЦОИ (Департамент)	контроль за проведением апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ в ППЭ	участие в апробации новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ, обучение лиц в период апробации новым технологиям (в том числе государственные ОО)
6.24	Участие в тренировочном экзамене по «Информатике и ИКТ» в компьютерной форме (новые технологии ГИА) (Заявка в федерацию)	октябрь 2019 года	организация и проведение апробаций новых технологий ЕГЭ (федеральный уровень); контроль за проведением апробации в ППЭ (МОУО) (ИРО); контроль за проведением апробации в РЦОИ (Департамент)	контроль за проведением апробации новых технологий ЕГЭ в ППЭ «Информатика и ИКТ в компьютерной форме»	участие в апробации новых технологий ЕГЭ
6.25.	Участие в апробации технологий проведения ГИА (согласно рекомендациям федерального уровня)	в соответствии с графиком проведения апробаций	обеспечение участия МОУО, ОО ХМАО - Югры в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся (Департамент, ИРО)	участие в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся	участие в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся
6.26.	Мониторинг по технологиям проведения государственной	август 2019 года	проведение мониторинга по технологиям проведения	использование информации для проведения анализа ситуации по	использование информации для

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ИРО)	вопросам организации ГИА на уровне МОУО	проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА на уровне ОО
6.27.	Мониторинг эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур на территории муниципальных образований автономного округа в 2019 году (в разрезе муниципальных образований и государственных образовательных организаций), согласно критериям, определенным в письме Федеральной службы	май-июль 2019 года	проведение мониторинга эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур на территории муниципальных образований автономного округа в 2019 году (в разрезе муниципальных образований и государственных образовательных организаций), согласно критериям, определенным в письме Федеральной службы	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА на уровне МОУО	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА на уровне ОО

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	по надзору в сфере образования и науки от 19.04.2019 № 10-296)		по надзору в сфере образования и науки от 19.04.2019 № 10-296) (ИРО)		
6.28.	Подготовка информационно-аналитического отчета о проведении анализа форм ППЭ-12-04-МАШ	август 2019 года	подготовка информационно-аналитического отчета о проведении анализа форм ППЭ-12-04-МАШ (ИРО)	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА на уровне МОУО	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА на уровне ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11					
<i>Инвариантная часть</i>					
7.1.	Разработка комплекса мер по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ГИА в 2019 году, в том числе через средства массовой информации (далее - План)	сентябрь 2018 года - сентябрь 2019 года	организация проведения мероприятий по информационному сопровождению ГИА- 9 и ГИА-11 в 2018 - 2019 году на территории ХМАО - Югры в соответствии с Планом, в части касающейся (Департамент)	проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 году на территории ХМАО - Югры в соответствии с Планом в части касающейся	проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 - 2019 году на территории ХМАО - Югры в соответствии с Планом в части касающейся
7.2.	Информирование участников ГИА по вопросам обработки бланков ответов, через официальные информационные источники предоставления результатов ЕГЭ, в том числе через федеральный портал, предоставление результатов после проведения апелляции о несогласии с выставленными баллами	в соответствии с Порядком проведения ГИА	информирование по процедуре, сроках обработки и проверки ЭМ участников ГИА через официальные сайты: https://depobr-molod.admhmao.ru/ (Департамент); www.iro86.ru (ИРО) предоставление доступа к результатам ЕГЭ, через региональный сервер www.check.ege.edu.ru	контроль за своевременным информированием участников в ППЭ, ОО, предоставление информации	получение информации, направленной из МОУО, РЦОИ в ОО, в том числе государственных ОО и своевременное ознакомление с результатами ГИА

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			федерального портала, направление результатов участников ГИА, в том числе ЕГЭ в МОУО по защищенной сети передачи данных (в соответствии с утвержденными приказами Департамента), (ИРО)		
7.3.	Разработка медиа-плана по информационному сопровождению ГИА в 2019 году	сентябрь декабрь 2018 года	организация информирования ОО, МОУО, лиц, привлекаемых в ППЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности (Департамент, Департамент общественных связей ХМАО - Югры)	Организация информирования на официальных сайтах МОУО, ОО, в том числе лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности	организация информирования на официальных сайтах, в том числе на родительских собраниях, встречах (другие формы) родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности
7.4.	Ведение страниц на официальных сайтах по информированию лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности	сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах: https://depobr-molod.admhmao.ru/ , www.iro86.ru (Департамент, ИРО)	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах МОУО	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах ОО

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
7.5.	Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2018 года - сентябрь 2019 года	организация работы телефонов региональной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 (Департамент), по вопросам обработки бланков ответов и результатов ГИА (РЦОИ)	организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	организация работы телефонов «горячей линии» ОО, в том числе государственных ОО
7.6.	Взаимодействие со средствами массовой информации (далее - СМИ) регионального и муниципального уровня	сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года, в том числе в соответствии с медиапланом по информационному сопровождению	организация взаимодействия со СМИ на территории ХМАО Югры (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий СМИ) по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году (Департамент)	Организация взаимодействия со СМИ на территории муниципального образования (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий СМИ) по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	организация взаимодействия со СМИ на территории муниципального образования по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, организация работы школьных СМИ
7.7.	Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11	сентябрь 2018 года - май 2019 года	организация проведения совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов регионального уровня (Департамент, РЦОИ)	организация проведения в ОО, на территории МО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов	организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов
7.8.	Проведение родительских собраний по вопросам информационной безопасности и подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11, участию в написании итогового сочинения (изложения) в 2018- 2019	сентябрь 2018 года - ноябрь 2019 года	Проведение региональных родительских собраний, встреч с общественностью по вопросам подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, организационно-технического, технологического обеспечения	проведение родительских собраний на уровне МО, встреч с общественностью	организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов, встреч с общественностью

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	учебном году		и информационной безопасности при проведении ГИА в 2019 году, итогового сочинения (изложения) в 2018 - 2019 учебном году (Департамент)		
7.9.	Разработка (приобретение) и распространение печатной информационной продукции по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	январь — май 2019 года	разработка (приобретение) и распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ (Департамент, ИРО)	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ
7.10.	Организация и проведение акций, в том числе флеш-мобов	сентябрь 2018 года - май 2019 года	организация и проведение акций на региональном уровне, в том числе флеш-мобов, посвященных вопросам ГИА (Департамент)	организация и проведение акций на уровне МО, в том числе флеш-мобов, посвященных вопросам ГИА	обеспечение участия заинтересованных лиц в акциях, в том числе флеш-мобах, посвященных вопросам ГИА
7.11.	Оформление информационных стендов в ОО, РЦОИ по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	сентябрь 2018 года - май 2019, октябрь 2019 года	оформление информационных стендов в РЦОИ по процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в 2018 - 2019 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году (ИРО); организация мероприятий по оформлению информационных стендов в	контроль за проведением мероприятий по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в 2018 - 2019 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, контроль по оформлению	оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебному году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, в том числе в рамках проведения выездных региональных родительских собраний и встреч с общественностью (Департамент, ИРО)	информационных стендов в ОО	
7.12.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам	сентябрь 2018 года - май 2019 года	обеспечение организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов (Департамент)	обеспечение организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов	сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов, работа психологических служб в ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов, другие формы
7.13.	Организация психологического	Сентябрь 2018 года - май	обеспечение организации психологического	обеспечение организации психологического	сопровождение родителей (законных

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников	2019 года	сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников (Департамент)	сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников	представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги); работа психологических служб ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов; работа комнат психологической разгрузки, другие формы
7.14.	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2018 года - май 2019 года	внедрение, популяризация, демонстрация новых форм работы с участниками ГИА на региональном уровне: -урок ЕГЭ; -демонстрационный экзамен для родительской общественности; -«Единый день информирования ГИА» - «День тишины»; -«ЕГЭ без «2», «100 баллов	внедрение, популяризация, демонстрация новых форм работы с участниками ГИА на муниципальном уровне: -урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности; - «Единый день информирования ГИА» - «День тишины»; - «ЕГЭ без «2»,	применение, новых форм работы с участниками ГИА на институциональном уровне: -урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности; - «Единый день информирования ГИА»

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			для Победы!» (Департамент)	«100 баллов для Победы»	- «День тишины»; - «ЕГЭ без «2», «100 баллов для Победы!»
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 <i>Инвариантная часть</i>					
8.1.	Осуществление контроля за организацией проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками ГИА, их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	сентябрь 2018 года — май 2019 года	мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 (Департамент)	обеспечение контроля за организацией проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на уровне МО	обеспечение самоконтроля организации проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11
8.2.	Осуществление контроля за ходом проведением ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2018 года - сентябрь 2019 года	взаимодействие с Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО- Югры, обеспечение контроля членами ГЭК и уполномоченными представителями РГЭК за проведением ГИА-9, ГИА-11 (Департамент)	обеспечение контроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, участие в контрольных мероприятиях	обеспечение самоконтроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, участие в контрольных мероприятиях
8.3.	Организация мониторинга и обеспечение анализа «зон риска» в ходе подготовки и проведения ГИА в досрочный, основной периоды и дополнительные (сентябрьские) сроки,	август 2018 года декабрь 2019 года	организация проведения мониторинга в МОУО, ОО и обеспечение анализа «зон риска» в ходе подготовки и проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительный (сентябрьские) периоды,	организация и обеспечение предоставления в РЦОИ сведений об участниках ГИА, включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения), участников,	обеспечение проведения анализа и предоставления сведений в МОУО об участниках ГИА, включая информацию по результатам

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	итогового сочинения (изложения)		включая результаты итогового сочинения (изложения) (Департамент); мониторинг и подготовка сводной аналитикостатистической информации по «зонам риска», в том числе предоставленной из МОУО, ОО (РЦОИ)	отнесенных к категориям «зон риска»	проведения итогового сочинения (изложения) участников, отнесенных к категориям «зон риска»
<i>Вариативная часть</i>					
8.4.	Рассмотрение (обсуждение) проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году, включая проведение мониторинга и анализа «зон риска», итоги ГИА в 2018 (2019) на совещании руководителей МОУО, заместителей глав МО по социальным вопросам, руководителей государственных ОО, Координационном совете	август - ноябрь 2018 года, август - ноябрь 2019 года	Рассмотрение (обсуждение) Участниками регионального Августовского совещания, на заседании проектной сессии «Стратегии образования и управленческие задачи»: <ul style="list-style-type: none"> - проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году, - организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2018 года, - мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО, - мер, направленных на повышение эффективности 	рассмотрение (обсуждение) участниками муниципального августовского совещания: <ul style="list-style-type: none"> - проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году, - организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2018 года (при необходимости), - мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО, - мер, направленных на повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей при проведении ГИА, рассмотрение вопросов с руководителями ОО: 	рассмотрение (обсуждение) в педагогических коллективах ОО: <ul style="list-style-type: none"> - проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году, - организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2018 года(при необходимости), - мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО, - мер, направленных

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			<p>деятельности общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей при проведении ГИА, (ИРО, РЦОИ); рассмотрение вопросов с руководителями МОУО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2019 году; - о плане мероприятий с МОУО, ОО, показавшими необъективные результаты ВПР в 2018 году; - о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (информационная компания в МОУО, ОО в течение учебного года) (Департамент) 	<ul style="list-style-type: none"> - о мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2019 году; - о плане мероприятий с МОУО, ОО, показавшими необъективные результаты ВПР в 2018 году (по необходимости); - о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (информационная компания в МОУО, ОО в течение учебного года) 	<p>на повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей при проведении ГИА, рассмотрение вопросов с руководителями ОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2019 году; - о плане мероприятий с МОУО, ОО, показавшими необъективные результаты ВПР в 2018 году (по необходимости); - о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (информационная компания в ОО, в течение учебного года)
8.5.	Межрегиональная	август 2019 года	Организация и проведение	участие в Конференции и	участие в Конференции

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	конференция по вопросам развития системы оценки качества образования, включающая семинары для образовательных организаций, в том числе в образовательных организациях со стабильно низкими и высокими образовательными результатами	(конференция) ноябрь 2019 года (семинар)	Конференции и семинара (ИРО)	семинаре	и семинаре
8.6.	Проведение заседаний Координационного Совета по обеспечению и проведению ГИА на территории ХМАО - Югры в 2019 году (далее Координационный совет) (постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2010 № 125-п)	октябрь 2018 года; май, октябрь 2019 года	Подготовка заседаний Координационного Совета, рассмотрение вопросов подготовки и проведения ГИА на заседаниях Координационного совета (Департамент, члены Координационного совета)	участие в заседаниях Координационного совета	участие в заседаниях Координационного совета