

Автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»

ПРИКАЗ

«Об организационно-техническом, технологическом сопровождении и информационной безопасности при проведении пилотного внедрения технологии передачи экзаменационных материалов единого государственного экзамена по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

г. Ханты-Мансийск
«11» октября 2018г.

№ 315-о

В соответствии с регламентом проведения пилотного внедрения доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет», с целью организационно-технического, технологического сопровождения и информационной безопасности при проведении пилотного внедрения технологии передачи экзаменационных материалов единого государственного экзамена по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – пилотное внедрение) в автономном учреждении дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» - организации, уполномоченной осуществлять функции регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ), в пунктах проведения экзаменов, расположенных на территории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры (далее - ППЭ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график проведения пилотного внедрения с 15 октября 2018 года по 02 ноября 2018 года, согласно приложения к настоящему приказу.

2. Назначить Трефилова Н.Т., начальника отдела организационно-технического, технологического сопровождения оценочных процедур и информационной безопасности ответственным лицом за организационно-техническое, технологическое сопровождение и информационную безопасность при проведении пилотного внедрения в РЦОИ.

3. Назначить Васильеву Н.С., инженера по автоматизированным системам управления производством, Уракбаева С.И., инженера по защите информации отдела организационно-технического, технологического сопровождения оценочных процедур и информационной безопасности ответственными лицами за техническую подготовку РЦОИ к проведению пилотного внедрения, включая установку и настройку оборудования, в сроки, установленные планом-графиком, утвержденным приложением настоящего приказа.

4. Ответственному лицу за проведение пилотного внедрения Трефилову Н.Т. в срок до 06 ноября 2018 года сформировать и предоставить отчет в отдел

информационно-методического сопровождения оценочных процедур для подготовки информационной справки по результатам пилотного внедрения.

5. Назначить Ефремову А.Г, аналитика отдела информационно-методического сопровождения оценочных процедур ответственным лицом за подготовку и направление официальным письмом информационной справки о проведении пилотного внедрения в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в срок не позднее 10 ноября 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего региональным центром оценки качества образования Дзюбину С.В.

Директор



Г.В. Дивеева

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к приказу автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Институт развития образования»

«Об организационно-техническом, технологическом сопровождении и информационной безопасности при проведении пилотного внедрения технологии передачи экзаменационных материалов единого государственного экзамена по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

от «11» октября 2018 г. № 315-о

Ф.И.О., должность	Подпись, дата	Примечание
Заведующий РЦОКО С.В.Дзюбина		
Начальник административного управления И.В. Доронин		

Приказ: на 3 л.

Приложение: на 3 л.

Исполнитель:
Начальник отдела ОТТСОПиИБ
Трефилов Н.Т. _____
8(3467)928342, tnt@iro86.ru

План-график проведения пилотного внедрения 15 октября – 02 ноября 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
Подготовка к проведению пилотного внедрения				
1	Ввод сведений о ППЭ, работниках ППЭ, членах ГЭК, участвующих в пилотном внедрении, токенах специалистов РЦОИ, ввод данных по условным участникам экзамена, их распределение по ППЭ.	Трефилов Н.Т. Уракбаев С.И.	15.10.2018	18.10.2018
2	Формирование заявок на заказ ЭМ	Трефилов Н.Т. Уракбаев С.И.	18.10.2018	19.10.2018
3	Передача в ППЭ дистрибутивов программного обеспечения и документации для проведения экзамена по технологии доставки ЭМ по сети "Интернет"	Васильева Н.С. Трефилов Н.Т.	26.10.2018	29.10.2018
4	Участие в вебинаре ООО «Инфокомпас» на тему: «О порядке проведения пилотного внедрения»	Шишигина О.В. Трефилов Н.Т. Васильева Н.С. Уракбаев С.И. Кулев П.В. Фаухиева Р.Р. Сумкин Н.А. Дзюбина С.В.	24.10.2018	24.10.2018
5	Организация и проведение вебинара для на тему: «Организационно-техническое, технологическое сопровождение и информационная безопасность при проведении пилотного внедрения технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» 1. Основные действия технических специалистов ППЭ. 2. Основные действия организаторов ППЭ. 3. Основные действия членов ГЭК. 4. Основные действия руководителей ППЭ. 5. Мониторинг готовности и проведения пилотного внедрения.	Трефилов Н.Т. Васильева Н.С. Уракбаев С.И. Сумкин Н.А. Шишигина О.В.	26.10.2018	26.10.2018
Проведение пилотного внедрения				
Обеспечение получения ЭМ в ППЭ				
6	Получение пакетов с ЭМ в штабе ППЭ: - установка и настройка станции авторизации; - подтверждение настроек токеном члена ГЭК; - получение пакета с ЭМ на станции авторизации; - сохранение пакета с ЭМ для хранения резервной копии.	Технические специалисты ППЭ, члены ГЭК, руководители ППЭ	29.10.2018	30.10.2018
7	Мониторинг доставки ЭМ в ППЭ средствами системы мониторинга готовности ППЭ, телефонной связью с ППЭ, членами ГЭК (согласно приложению №2 настоящего приказа)	Васильева Н.С. Трефилов Н.Т. Уракбаев С.И. Кулев П.В. Фаухиева Р.Р.	29.10.2018	30.10.2018

		Сумкин Н.А.		
Техническая подготовка и контроль технической готовности ППЭ				
8	Техническая подготовка к проведению экзамена в РЦОИ: - установка и настройка модуля связи с ППЭ, передача настроек сервера связи на федеральный портал распространения ключевой информации; - установка и настройка станции загрузки электронных бланков; - передача в ППЭ сведений о кодах аудиторий проведения экзамена.	Васильева Н.С. Трефилов Н.Т. Уракбаев С.И.	29.10.2018	30.10.2018
9	Распределение условных участников экзамена по аудиториям проведения экзамена («рассадка»).	Васильева Н.С. Трефилов Н.Т.	29.10.2018	30.10.2018
10	Техническая подготовка к проведению экзамена в ППЭ: - установка и настройка основных и резервной станций печати ЭМ, включая загрузку сохраненного на станции авторизации пакета с ЭМ. - установка и настройка основной и резервной станций сканирования в ППЭ, включая тестовое сканирование напечатанных комплектов; - настройка подключения станции авторизации к серверу РЦОИ, передача тестового пакета с ЭМ в РЦОИ. - передача статуса "Техническая подготовка пройдена".	Технические специалисты ППЭ	30.10.2018	31.10.2018
11	Мониторинг проведения технической подготовки ППЭ: - подтверждение качества полученных от ППЭ пакетов с результатами тестового сканирования; - мониторинг передачи статуса "Техническая подготовка пройдена" средствами системы мониторинга готовности ППЭ. - контроль технической подготовки (согласно приложению №2 настоящего приказа)	Васильева Н.С. Трефилов Н.Т. Уракбаев С.И. Кулев П.В. Фаухиева Р.Р. Сумкин Н.А.	30.10.2018	31.10.2018

12	Контроль технической готовности ППЭ в соответствии с распределением условных участников по аудиториям проведения: - контроль технической готовности основных и резервной станций печати ЭМ, включая сохранение электронных актов технической готовности станции; - контроль технической готовности основной и резервной станций сканирования в ППЭ, включая сохранение электронных актов технической готовности станции; - авторизация членов ГЭК, назначенных на экзамен; - передача электронных актов технической готовности станций печати ЭМ, сканирования в ППЭ, авторизации; - передача статуса "Контроль технической готовности завершен".	Технические специалисты ППЭ, члены ГЭК, руководители ППЭ	30.10.2018	31.10.2018
13	Мониторинг авторизации членов ГЭК и завершения контроля технической готовности ППЭ средствами системы мониторинга готовности ППЭ. - мониторинг по телефону (согласно приложению №2 настоящего приказа)	Васильева Н.С. Трефилов Н.Т. Уракбаев С.И. Кулев П.В. Фаухиева Р.Р. Сумкин Н.А.	30.10.2018	31.10.2018
Проведение экзамена				
14	Получение ключа доступа к ЭМ для основных станций печати ЭМ с использованием токена на станции авторизации в штабе ППЭ, загрузка ключа доступа к ЭМ на основные станции печати ЭМ.	Технические специалисты ППЭ, члены ГЭК	01.11.2018 09-30	01.11.2018 10-00
15	Печать и заполнение данными условных участников комплектов ЭМ в каждой аудитории проведения в соответствии с распределением участников в аудитории («рассадка»).	Организаторы в аудиториях проведения	01.11.2018 с 10-00	01.11.2018
16	Передача статуса "Экзамены успешно начались" в систему мониторинга готовности ППЭ после завершения печати ЭМ в аудиториях ППЭ.	Руководители ППЭ, технические специалисты ППЭ	01.11.2018	01.11.2018
17	Мониторинг получения ключей доступа к ЭМ и начала экзамена средствами системы мониторинга готовности ППЭ; - мониторинг по телефону (согласно приложению №2 настоящего приказа).	Васильева Н.С. Трефилов Н.Т. Уракбаев С.И. Кулев П.В. Фаухиева Р.Р. Сумкин Н.А.	01.11.2018	01.11.2018
Завершение экзамена и передача ЭМ из ППЭ в РЦОИ				
18	Завершение экзамена на станциях печати ЭМ, включая сохранение электронных журналов проведения экзамена.	Технические специалисты ППЭ	01.11.2018	01.11.2018
19	Передача в систему мониторинга готовности ППЭ: - электронных журналов проведения экзамена станций печати ЭМ; - статуса "Экзамены завершены". - мониторинг по телефону (согласно	Руководители ППЭ, технические специалисты ППЭ, Васильева Н.С. Трефилов Н.Т.	01.11.2018	01.11.2018

	приложению №2 настоящего приказа).	Уракбаев С.И. Кулев П.В. Фаухиева Р.Р. Сумкин Н.		
20	Упаковка заполненных бланков в файл или конверт, заполнение формы сопроводительного бланка к материалам ЕГЭ, передача в штаб ППЭ.	Организаторы ППЭ	01.11.2018	01.11.2018
21	Сканирование бланков условных участников экзамена, формирование пакета с ЭМ для передачи в РЦОИ с использованием токена члена ГЭК.	Руководители ППЭ, технические специалисты ППЭ, члены ГЭК	01.11.2018	01.11.2018
22	Передача пакета с ЭМ в РЦОИ, подтверждение завершения передачи бланков и проверка комплектности передаваемых ЭМ.	Технические специалисты ППЭ, Руководители ППЭ	01.11.2018	01.11.2018
23	Получение пакетов с ЭМ в модуле связи с ППЭ, расшифровка станцией загрузки электронных бланков, подтверждение получения ЭМ в случае успешной расшифровки.	Васильева Н.С. Трефилов Н.Т. Уракбаев С.И.	01.11.2018	01.11.2018
24	Завершение экзамена на станциях сканирования в ППЭ, включая сохранение и электронных журналов проведения экзамена, передача в систему мониторинга готовности: - электронных журналов работы станций сканирования в ППЭ; - статуса "Бланки переданы в РЦОИ".	Руководители ППЭ, технические специалисты ППЭ	01.11.2018	01.11.2018
25	Мониторинг передачи электронных журналов работы станций печати ЭМ, станций сканирования в ППЭ и передачи статусов «Экзамены завершены», «Бланки переданы в РЦОИ» средствами системы мониторинга готовности ППЭ.	Васильева Н.С. Трефилов Н.Т. Уракбаев С.И. Кулев П.В. Фаухиева Р.Р. Сумкин Н.А.	01.11.2018	01.11.2018
26	Передача на горячую линию поддержки для участников пилотного внедрения (tech-support@i-komras.ru) предложений по совершенствованию программного обеспечения и инструктивной документации.	Васильева Н.С. Трефилов Н.Т. Уракбаев С.И.	01.11.2018	02.11.2018
27	Организация и проведение вебинара для на тему: «Итоги проведения пилотного внедрения технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»	Трефилов Н.Т. Васильева Н.С. Уракбаев С.И. Сумкин Н.А. Шишигина О.В.	06.11.2018	06.11.2018

Сводная таблица мониторингов пилотного внедрения

ППЭ	Ответственный	Мониторинг доставки ЭМ в ППЭ	Мониторинг подтверждения качества полученных от ППЭ пакетов с результатами тестового сканирования	Мониторинг передачи статуса «Техническая подготовка пройдена»	Мониторинг авторизации членов ГЭК и завершения контроля технической готовности ППЭ	Мониторинг получения ключей доступа к ЭМ и начала экзамена	Мониторинг передачи электронных журналов проведения экзамена станций печати ЭМ	Мониторинг передачи электронных журналов работы станций печати ЭМ, станций сканирования в ППЭ и передачи статусов «Экзамены завершены», «Бланки переданы в РЦОИ»
849	Васильева Н.С.							
112								
132								
141	Трефилов Н.Т.							
151								
1602								
171	Уракбаев С.И.							
182								
201								
2308	Сумкин Н.А.							
306								
312	Фаухиева Р.Р.							
829								
3402	Кулев П.В.							
3701								










ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с приказом автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Институт развития образования»

«Об организационно-техническом, технологическом сопровождении и информационной безопасности при проведении пилотного внедрения технологии передачи экзаменационных материалов единого государственного экзамена по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

от «11» октября 2018 г. № 315-о

№ п/п	Ф.И.О.	Дата, подпись
1	Шишигина О.В.	11.10.18 
2	Трефилов Н.Т.	11.10.18 
3	Уракбаев С.И.	11.10.18 
4	Васильева Н.С.	11.10.18 
5	Кулев П.В.	11.10.18 
6	Фаухиева Р.Р.	11.10.18 
7	Сумкин Н.А.	11.10.18 
8	Аминов Р.Р.	11.10.2018 
9	Братан И.П.	11.10.2018 
10.	Ефремова А.Г.	11.10.2018 